MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION N° 2 (NOVIEMBRE 2020) FECHA INFORME : 05 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 228-DIGSA-DMORI-2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01 OCTUBRE DE 2020

1: OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	TARIFAS	VALOR TOTAL CONTRATO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO , LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO EN LAS INSTALACIONES DE: DMORI, BASDO 52 CARURU, BASPC22 SAN JOSE DEL GUAVIARE, BIGOH 29 URIBE META, BIVAR21 GRANADA	PROPIAS DE LA EMPRESA	14.150.000

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 14.150.000

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 29320	**FECHA: 02-07-2019**	**VALOR: 14.150.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36520	**FECHA: 05-10-2020**	**VALOR: 14.150.000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 30-11-2020

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**SALDO**
V/R CONTRATO	14.150.000,00		
MES OCTUBRE 2020		-	14.150.000,00
MES NOVIEMBRE 2020		**7.259.000,00**	6.891.000,00
TOTAL	**14.150.000,00**	**7.259.000,00**	
% DE EJECUCION		**51,30%**	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	14.150.000,00		
PRIMERA ADICION			
SEGUNDA ADICION			
VALOR CANCELADO		7.259.000,00	
VALOR SALDO CONTRATO		6.891.000,00	
SUMAS IGUALES	14.150.000,00	**14.150.000,00**	

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 30-11-2020

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

se refleja en 51% del cumplimiento del contrato

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE REALIZO EL 51% DEL CONTRATO Y ENVIARON LA FACTURA Nº RLS-11 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL CONTRATO.

09. ANEXOS AL INFORME

SS. ORTIZ GALVIS MAURICIO
GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR
CORREO ELECTRONICO