RIESGOS BIOLOGICOS		
Nº		1
CLASE		GENERAL
FUENTE		EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN
TIPO		OPERACIONALES
DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)		MEDIDAS RESTRICTIVAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LA CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		PARÁLISIS DEL CONTRATO, O SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.
PROBABILIDAD		3
IMPACTO		5
VALORACIÓN DEL RIESGO		7
CATEGORÍA		Riesgo alto
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		100% A LA ENTIDAD
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	*PROBABILIDAD*	1
	IMPACTO	1
	VALORACIÓN DEL RIESGO	2
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		CRONOGRAMA PRECONTRACTUAL
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON EL CIERRE DEL PROCESO
MONITOREO Y REVISIÓN	*COMO SE REALIZA EL MONITOREO?*	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

RIESGOS BIOLOGICOS		
Nº		1
	PERIODICIDAD ¿ CUANDO?	MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA

ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro (E) con Funciones de Director Regional