	ACTA DE INICIO	Código: AJC-FR-10
		Versión: 05
		Página 1 de 2
		Vigencia: 30/01/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, el contratista y el interventor y/o supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
CONTRATO	**SUMINISTRO**		**OBRA**	**X**	**CONVENIO**		**SERVICIOS**	
Contrato número:	**1501-COP-001-2021**		**Registro Presupuestal N°:**				**1138 del 04/06/2021**	
Objeto del contrato:	EJECUCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACONTECIDAS, POR EFECTOS DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE GUARNE – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; DE CONFORMIDAD CON LA DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA							
Supervisor:	DANIEL ALEJANDRO ARIAS CARDONA.							
Contratista y Nit:	CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT 901.078.455-1							
Valor del contrato:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($156.321.538)							
Duración del contrato:	UN (1) MES							
Fecha de Inicio:	10/06/2021							
Fecha de Terminación:	09/07/2021							

CONSIDERANDO:
Que entre el Municipio de Guarne y **CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**, con NIT 901.078.455-1 se celebró el Contrato de Obra Pública No.1501-COP-001-2021, cuyo objeto es “EJECUCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACONTECIDAS, POR EFECTOS DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE GUARNE – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; DE CONFORMIDAD CON LA DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA” por un valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($156.321.538) y un plazo de UN (1) MES. Que el Registro Presupuestal fue expedido el 04 de junio de 2021 con el número 1138, el contrato fue suscrito por las partes el 04 de junio 2021, se acreditó por parte de la Contratista la Póliza de Cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones, estabilidad de

la obra Nro. M-100142899, póliza de responsabilidad civil extracontractual Nro.M-100026292 de la Compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A., por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el Supervisor y/o interventor.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de iniciación del Contrato de Obra Pública No. 1501-COP-001-2021 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACONTECIDAS, POR EFECTOS DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE GUARNE – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; DE CONFORMIDAD CON LA DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA", el día 10 de junio de 2021, por lo tanto, la fecha de terminación será máximo el día 09 de julio del 2021.

Proyectó: Alejandra Carvajal Henao, Auxiliar Administrativa
Revisó: Carolina Osorio Gómez, Jefe Oficina Jurídica