	Ministerio de Transporte **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MSE-FR-31
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA No. 8 Parcial / PERIODO DEL: 1 al 31 de julio de 2020 /

CONTRATO No.	2265 -2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATO PRINCIPAL No	2265 -2019
CONTRATOS ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	2019
INTERVENTOR (AMV)	CONSORCIO PALTA SERNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
LICITACIÓN PÚBLICA ☑	**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ☐	**LP-DT-PUT-002-2019**

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR62+0000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO).

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PR62+0000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000(AÑO NUEVO) VIA 1003, PASTO- EL PEPINO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	TREINTA Y DOS (32) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	16 de diciembre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de julio de 2022
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	1.132.993.397,00
VALOR TOTAL ADICIONALES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.132.993.397,00

VALOR DEL PAGO

VALOR BASICO ACTA DE OBRA :	**PERIODO**	1 al 31 de julio de 2020	31.446.358
VALOR IVA 19% ACTA DE OBRA:			543.164
SUBTOTAL VALOR OBRAS (INCLUYE IVA):			31.989.522
GASTOS REEMBOLSADOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID-19			222.305
ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO (2,5%)			5.558
IVA (19%) SOBRE LA ADMINISTRACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN			1.056
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD			228.919
TOTAL VALOR BÁSICO			31.674.221
TOTAL IVA (19%)			544.220
VALOR TOTAL A PAGAR			32.218.441

En Sibundoy, se reunieron: el Ingeniero LUIS VICENTE CALDERON CABRERA Ingeniero Residente de la Administración Vial Grupo 3 CONSORCIO PALTA SERNA Interventor y el señor ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato 2265-2019, de pago correspondiente al periodo comprendido entre 1 al 31 de julio de 2020, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta Parcial No.8 bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo, el 06 de Agosto de 2020.

Alvaro A. Cardenas C.

ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON
Representante Legal
CONTRATISTA
C.C. 97.480.251 San Francisco (Putumayo)

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Resdiente Autorizado AMV Grupo 3
Consorcio Palta Serna INTERVENTOR
Mat. 17202-147472 CLD

Copia: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 97.480.251 de San Francisco (P), en mi condición de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN, identificada con el NIT 900.659.318-0 certifico el pago de los aportes de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiera lugar, pagados durante el mes de Julio 2020 del contrato N° 2265 de 2019. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la Planilla No. 9409017639 (aportes en línea) se presenta conjuntamente con la documentación del ACTA PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.8 correspondiente al Periodo del 01 al 31 de julio de 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa Putumayo, a los cinco (05) días del mes de agosto de 2020.

Alvaro A. Cardenas C.

ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON
Cédula de Ciudadanía No. 97.480.251 de San Francisco (P)
Representante Legal

JUAN DIEGO SERNA

CONSORCIO PALTA SERNA

EL INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 2265 DE 2019, REPRESENTANDO AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN, identificada con el NIT No. 900659318-0, realizó el pago de aportes al Sistema de SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES del Contrato No. 2265 DE 2019, correspondiente al mes de julio de 2020. La Cooperativa NO está exonerada del pago de aportes Parafiscales a SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR.

Que dichos pagos fueron verificados mediante la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes No. 9409017639 (Aportes en linea), aportada por la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN, documento que reposa en el Archivo de la Territorial Putumayo de INVIAS.

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa Putumayo, a los cinco (05) dias del mes de agosto de 2020.

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Resdiente Autorizado AMV Grupo 3
Mat. 17202-147472 CLD

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659318	0	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CTA EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN	CR 2 NO 3-69 BARR PABLO VI	MOCOA-PUTUMAYO	4205268	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	697792739	9409017639	E	2020/08/06	2020/07/31	BANCOLOMBIA	0	$3,906,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,405,000	$0	$0	$1,405,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,264,500	$0	$0	$1,264,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$611,000	$0	$0	$611,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$611,000	$0	$0	$611,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$352,000	$0	$0	$352,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	10	$352,000	$0	$0	$352,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,098,000	$0	$0	$1,098,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$109,800	$0	$0	$109,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	$878,400	$0	$0	$878,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$109,800	$0	$0	$109,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$264,000	$0	$0	$264,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$264,000	$0	$0	$264,000
IA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$176,000	$0	$0	$176,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$176,000	$0	$0	$176,000
TOTAL				10	$3,906,000	$0	$0	$3,906,000

2020/07/31 09:50 AM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 2265 -2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**8 Parcial**	1 al 31 de julio de 2020
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177320	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 32.218.441
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 32.218.441

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula 19202-05518 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 2265 -2019 **Contratista:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN

Objeto del Contrato

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR62+0000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO).

Acta No.: 8 Parcial **Valor básico $** 31.451.916 **Período:** 1 al 31 de julio de 2020

Valor incluido el IVA $ 32.218.441

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1003	PASTO- EL PEPINO, SAN PEDRO-AÑO NUEVO, PR 62+0000 AL PR 88+0000	-	-	32.218.441	32.218.441
2						
3						
4						
5						
	TOTALES		-	-	**32.218.441**	**32.218.441**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800018650-9	COLON	0,30 km atendidos de ICA 7x1000 Acuerdo 25 de diciembre 09 de 2009	359.581	351.026
891201645-6	SIBUNDOY	7,72 Km atendidos acuerdo 34 e 2009 No tiene instaurado Reteica	9.253.213	9.033.065
800102903-6	SAN FRANCISCO	18,86 km . Tarifa ICA del 10x1000 Acuerdo 24 de 2013 Actualización acuerdo 30 de 2014	22.605.647	22.067.825
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		32.218.441	31.451.916

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

VALOR TOTAL: **32.218.441** **31.451.916**

Alvaro A. Cardenas

ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON
Representante Legal
C.C 97.480.251 de San Francisco
CONTRATISTA

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Resdiente Autorizado AMV Grupo 3
CONSORCIO PALTA SERNA
INTERVENTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DISCRIMINACIÓN COSTOS POR MUNICIPIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

TIPO DE CONTRATO: OBRA **X** CONSULTORIA INTERVENTORIA
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN **NIT .** 900659318-0
CONTRATO No. 2265 DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR62+0000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO).

ACTA No: **8 - Parcial**
PERIODO 1 al 31 de julio de 2020 **FACTURA No. :** **94**
IVA 19%
VALOR BÁSICO ACTA: $ 31.674.221,00
Valor Costo Directo: $ 28.809.903,18
Valor A.I.U. $ 2.864.317,44
Valor IVA 19%: $ 544.220,00
Valor Total Acta: $ 32.218.441,00

Jusrisdicción de Vía por cada Municipio								Impuesto ICA	
VIA	**Código de vía**	**Municipio**	**NIT**	**PR inicial**	**PR final**	**Km**	**Valor Basico Ejecutado en el Municipio**	**TARIFA (POR MILES)**	**Acuerdo Municipal No.**
PASTO – EL PEPINO, SECTOR LA PISCICULTURA – EL PEPINO, PR 33+0000 – PR 137+0700, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 105.32 KM	1003	COLÓN	800018650-9	PR 62+0000	PR 62+0300	0,30	$ 351.026	7,00	Acuerdo 25 de Diciembre de 2009
		SIBUNDOY	891201645-6	PR 62+0300	PR 69+1150	7,72	$ 9.033.065	0,00	Acuerdo 34 de 2009 no tiene instaurado RETEICA
		SAN FRANCISCO	800102903-6	PR 69+1150	PR 88+0000	18,86	$ 22.067.825	10,00	Acuerdo No.24 de 2013; actualizacion acuerdo No.30 de 2014
TOTALES						**26,88**	**$ 31.451.916**		

Resumen por Municipio	**Valor Total Ejecutado en el Municipio**	**Valor Básico Ejecutado en el Municipio**	**% Ejecución por Municipio**	**Bases A.I.U. por sector**	**Tarifa ICA %X1000**	**Valor a retener**
COLÓN	$ 359.581,00	$ 351.026,00	1,11%	$ 31.743,48	10	$ 317,43
SIBUNDOY	$ 9.253.213,00	$ 9.033.065,00	28,52%	$ 816.865,10	0	$ 0,00
SAN FRANCISCO	$ 22.605.647,00	$ 22.067.825,00	69,67%	$ 1.995.605,70	10	$ 19.956,06
TOTALES	**$ 32.218.441**	**$ 31.451.916**	**99%**	**$ 2.844.214,28**		**$ 20.273,49**

Alvaro A. Cardenas

ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON
C. C. No. 97.480.251 de San Francisco (P).
Representante Legal

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Resdiente Autorizado AMV Grupo 3
Mat. 17202-147472 CLD
CONSORCIO PALTA SERNA
Firma Autorizada