	Ministerio de Transporte **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA** **PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MSE-FR-31
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA No. 8 Parcial **PÉRIODO DEL: 1 al 31 de julio de 2020**

CONTRATO No.	2263-2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATO PRINCIPAL No	2263-2019
CONTRATOS ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	2019
INTERVENTOR (AMV)	CONSORCIO PALTA SERNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
LICITACIÓN PÚBLICA ☑	**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ☐	**IP-DT-PUT-002-2019**
OBJETO DEL CONTRATO	

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO).

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PR33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO) VIA 1003 PASTO- EL PEPINO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	TREINTA Y DOS (32) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	16 de diciembre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de julio de 2022
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	1.173.029.816
VALOR TOTAL ADICIONALES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.173.029.816

VALOR DEL PAGO

VALOR BASICO ACTA DE OBRA :	**PERIODO**	**1 al 31 de julio de 2020**	32.557.573
VALOR IVA 19% ACTA DE OBRA:			562.358
SUBTOTAL VALOR OBRAS (INCLUYE IVA):			33.119.931
GASTOS REEMBOLSADOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID-19			222.305
ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO (2,5%)			5.558
IVA (19%) SOBRE LA ADMINISTRACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN			1.056
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD			228.919
VALOR BASICO:			32.785.436
VALOR IVA 19%			563.414
VALOR TOTAL A PAGAR			33.348.850

En Sibundoy, se reunieron: el Ingeniero LUIS VICENTE CALDERON CABRERA Ingeniero Residente de la Administración Vial Grupo 3 CONSORCIO PALTA SERNA Interventor y el señor LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato 2263-2019, de pago correspondiente al período entre el 1 al 31 de julio de 2020, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta Parcial No.8 bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo, el 06 de julio de 2020.

LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA
Representante Legal
CONTRATISTA
C.C. 1.121.506.105 de Santiago(Putumayo)

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Residente Autorizado AMV Grupo 3
Consorcio Palta Serna INTERVENTOR
Mat. No. 17202-147472 CLD

Copia: Archivo de Gestión (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.506.105 de Santiago (P), en mi condición de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA., identificada con el NIT No. 846000260-8, certifico el pago de los aportes de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012), cuando a ello hubiera lugar, pagados durante el mes de julio de 2020 del contrato No. 2263-2019. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la planilla No. 18505420 (ASOPAGOS) se presenta conjuntamente con la documentación del ACTA PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.8 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma en Sibundoy Putumayo, a los cinco (05) dias del mes de Agosto de 2020.

LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.506.105 de Santiago(P)
Representante Legal

JUAN DIEGO SERNA

CONSORCIO PALTA SERNA

EL INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 2263 DE 2019, REPRESENTANDO AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA., identificada con el NIT No. 846000260-8, realizó el pago de aportes al Sistema de SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES del Contrato No. 2263 DE 2019, correspondiente al mes de julio de 2020. La Cooperativa NO está exonerada del pago de aportes Parafiscales a SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR.

Que dichos pagos fueron verificados mediante la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes No.18505420 (ASOPAGOS s.a.), aportada por la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA, documento que reposa en el Archivo de la Territorial Putumayo de INVIAS.

Para constancia de lo anterior, se firma en Sibundoy Putumayo, a los cinco (05) dias del mes de Agosto de 2020.

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Residente Autorizado AMV 3
Matricula No.: 17202-147472 CLD

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 18505420
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-08-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	846000260	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 12 15 16	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	MUNICIPIO	SIBUNDOY
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	coopsantaclara@gmail.com	TELÉFONO	7376299
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1121506105	PRIMER APELLIDO	ARTEAGA	SEGUNDO APELLIDO	CRIOLLO
PRIMER NOMBRE	LUCIANO	SEGUNDO NOMBRE	HERIBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 07	Año: 2020	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$8.778.030		18505420

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 18195398	COLPENSIONES	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 1124313880	PORVENIR	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 5348649	COLPENSIONES	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 5348431	COLPENSIONES	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 97471859	COLPENSIONES	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1121506105	MEDIMAS EPS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	1	0.0696000	$61.100
CC - 1121506525	MEDIMAS EPS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	1	0.0696000	$61.100
CC - 5348337	MEDIMAS EPS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	1	0.0696000	$61.100
CC - 98385830	MEDIMAS EPS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	1	0.0696000	$61.100
CC - 5348393	MEDIMAS EPS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	1	0.0696000	$61.100
CC - 18195398	MEDIMAS EPS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	1	0.0696000	$61.100
CC - 1124313880	MEDIMAS EPS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	1	0.0696000	$61.100
CC - 5348649	MEDIMAS EPS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	1	0.0696000	$61.100
CC - 5348431	MEDIMAS EPS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	1	0.0696000	$61.100
CC - 97471859	MEDIMAS EPS	30	$877.803	0.1250000	$109.800	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	1	0.0696000	$61.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1121506105	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121506525	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5348337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-98385830	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5348393	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0200000	$17.600	0.0300000	$26.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR PUTUMAYO	10	N/A	$352.000	0	$0	$352.000
SENA	10	01	$176.000	0	$0	$176.000
ICBF	10	01	$264.000	0	$0	$264.000
ESAP	0	N/A	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$1.098.000
PENSIONES	2	$1.405.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$611.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$352.000
SENA	1	$176.000
ICBF	1	$264.000
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.906.000

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 2263-2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**8 Parcial**	**1 al 31 de julio de 2020**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	162620	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 33.348.850,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 33.348.850,00

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula 19202-05518 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 2263-2019 **Contratista:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA

Objeto del Contrato

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO).

Acta No.: 8 Parcial **Valor básico $** 32.563.131,00 **Período:** 1 al 31 de julio de 2020

Valor incluido el IVA $ 33.348.850,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1003	PASTO- EL PEPINO, SECTOR LA PISCICULTURA - EL PEPINO, PR 33+0000 AL PR 62+0000	-	-	33.348.850,00	33.348.850,00
	TOTALES		-	-	**33.348.850,00**	**33.348.850,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800102906-8	SANTIAGO	22,77 Km atendidos Tarifa ICA del 10x1000 Acuerdo N° 17 de 2013 modificado por el acuerdo N° 23 de 2014	25.697.235,69	25.091.793,33
800018650-9	COLON	6,78 Km atendidos. Tarifa ICA del 7x1000 Acuerdo N° 25 de Diciembre 09 de 2009	7.651.614,31	7.471.337,67
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		33.348.850,00	32.563.131,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

VALOR TOTAL: **33.348.850,00** **32.563.131,00**

LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA
Representante Legal
C.C 1.121.506.105 de Santiago
CONTRATISTA

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Residente Autorizado AMV Grupo 3
CONSORCIO PALTA SERNA
INTERVENTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DISCRIMINACIÓN COSTOS POR MUNICIPIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

TIPO DE CONTRATO: OBRA [X] CONSULTORIA [ ] INTERVENTORIA
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA **NIT .** 846000260-8
CONTRATO No. 2263-2019
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO).
ACTA No. : **7- Parcial**
PERIODO 01 al 30 de junio de 2020 **FACTURA No. :** **357**

VALOR BÁSICO ACTA: $ 32.785.436,00
Valor Costo Directo: $ 29.820.098,64
Valor A.I.U. $ 2.965.336,99
Valor IVA 19%: $ 563.414,00
Valor Total Acta: $ 33.348.850,00

Jusrisdicción de Vía por cada Municipio								Impuesto ICA	
VIA	**Código de vía**	**Municipio**	**NIT**	**PR inicial**	**PR final**	**Km**	**Valor Basico Ejecutado en el Municipio**	**TARIFA (POR MILES)**	**Acuerdo Municipal No.**
PASTO – EL PEPINO, SECTOR LA PISCICULTURA – EL PEPINO, PR 33+0000 – PR 137+0700, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 105.32 KM	1003	SANTIAGO	800102906-8	PR 33+0000	PR 55+0200	22,77	$ 25.091.793,33	10,00	Acuerdo No.17 de 2013 Modificado por el acuerdo No.23 de 2014
		COLON	800018650-9	PR 55+0200	PR 62+0000	6,78	$ 7.471.337,67	7,00	Acuerdo No.25 de Diciembre 09 de 2009
TOTALES						**29,55**	**$ 32.563.131,00**		

Resumen por Municipio	Valor Total Ejecutado en el Municipio	Valor Básico Ejecutado en el Municipio	% Ejecución por Municipio	Bases A.I.U. por sector	Tarifa ICA %X1000	Valor a retener
SANTIAGO	$ 25.697.235,69	$ 25.091.793,33	77,00%	$ 2.283.309,48	10	$ 22.833,09
COLON	$ 7.651.614,31	$ 7.471.337,67	23,00%	$ 682.027,51	7	$ 4.774,19
TOTALES	**$ 33.348.850,00**	**$ 32.563.131,00**	**100%**	**$ 2.965.336,99**		**$ 27.607,29**

LUCIANO HERIBERTO CRIOLLO ARTEAGA
C.C. No. 1.121.506.105 de Santiago
Representante Legal

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Residente Autorizado - Administración Vial - Grupo 3
Matricula No.: 17202-147472 CLD
CONSORCIO PALTA SERNA
Firma autorizada