29-01-2021 Se realiza la fundida de placa en Concreto para la casa de los muñecos en juego a intervenir, se instala Ventana enfermeria y se realiza estuco en bodega nueva.

Clima: Soleado.

Maestro: Leonardo Franco.

oficial: Dario Franco

Ayudante: Romulo Solarte
Yeison londoño
Brayan Castaño.

SISO INTERVENTORIA

Se verifican protocolos de Bioseguridad.

Inspector de obra. Interventoría

Residente Obra

R/ Interventoría

30-01-2021 Se realiza adecuación del la segunda area a intervenir. (juegos parque - sube y baja) excavacion y medidas para cidopeda.

Clima- Soleado.

Maestro. leonardo Franco.

Oficial: Dario Franco.

Ayudante: Romulo Solarte.
Yeison. londoño.
Brayan. Castaño.

SISO INTERVENTORIA

Se verifican protocolos de bioseguridad.

R/. inspector de obra.

Interventoría

Residente Obra

R/ Interventoría

01-02-2021 Se realiza pintura en Aula Nueva, detalles y estuco, en enfermeria se realiza instalacion de piso, sube y baje formaleta presta para pesen

niveles y poder Compactar relleno.
clima Soleado.
Maestro: Leonardo Franco
Oficial: Dario Franco.
Ayudante: Romulo Solarte.
Yeison- Londoño.
Brayan Castaño.

SISO INTERVENTORIA

Se verifican protocolos de Bioseguridad.

Residente Obra

Inspector de obra.

Interventoría

22-02-2024 Instalación de enchape en Aula nueva, enfermeria, se pastala el cabezote en subre y baja y se agrega Concreto para la misma, tambien se realiza nivelación del mismo para su proceso a intervenir.
Clima soleado.
Maestro. Leonardo Franco.
Oficial Dario Franco.
Ayudante: Romulo Solarte
Yeison londoño.
Brayan Castaño

SISO INTERVENTORIA

Se verifican protocolos de Bioseguridad.

Residente obra

Inspector de obra.

Interventoría

23-02-2024 Se termina de pintar aula nueva, bodega y se realizan pintura de marcos en color azul (Cola de mar)
Se nivela y se termina de compactar. subre y baja. para su nivelación.
clima. Soleado.
Maestro: Leonardo Franco.
Oficial: Dario Franco.
Ayudante: Romulo Solarte.

SISO INTERVENTORIA

12

Ayudantes: Yeison londoño
Brayan Castaño.

Se verifican protocolos de Bioseguridad.

Inspector de obra. Interventoría

Residente SISO

Rt. Interventoría.

04-02-2021 Se realiza nivelación de juego (subey baja) se instala malla y se realiza el concreto para la fundida de la 2da placa, se realiza nivelación de rodadero, media caña en enfermería, se realiza guarda escoba en área nueva.

Clima: Soleado.

Maestro: Leonardo Franco.

Oficial: Dario Franco.

Ayudantes: Yeison londoño.

Brayan Castaño

Romelo Murillo

SISO INTERVENTORÍA

Se verifican protocolos de bioseguridad

Rt. Interventoría

Inspector de obra. Interventoría

05-02-2021 Se realiza Concreto en ultima area a intervenir rodadero, se aplica boquilla con latex en area nueva y se aplica ultima mano de pintura en área de juegos se realica limpieza.

Clima - Soleado - llovizna

Maestro Leonardo Franco

Oficial Dario Franco

Ayudante Yeison londoño

Romelo Murillo.

SISO INTERVENTORÍA

Se verifican protocolos de bioseguridad

Inspector de obra. Interventoría

Residente obra

Rt. Interventoría

05-02-2021	Se realiza bordillo en placa de sube y baja y Rodadero, en sube y baja se pañeta y se nivela terreno al rededor. limpieza general de obra. clima Soleado. Maestro leonardo franco Oficial Dario Franco. Ayudantes: Yeison londoño Romulo Murillo. SISO INTERVENTORIA Se verifican protocolos de bioseguridad. Inspector de Obra. Interventor. R1 Interventoria
08-02-2021	Se realizan tareas de aseo en la obra, pintura epoxica en enfermeria, instalacion de sube y baja. clima - Soleado. Maestro: leonardo franco. oficial: Dario Franco. Ayudantes: Yeison londoño Romulo Murillo. SISO INTERVENTORIA Se verifican protocolos de bioseguridad. Inspector de obra. Interventor. R1. Interventoria
09-02-2021	Se realiza Instalación de luminaria en Aula nueva, enfermeria y Bodega nueva. Clima- Soleado. Electrico- Carlos Castañeda. SISO INTERVENTORIA Se verifican protocolos de bioseguridad. Inspector de obra. Interventor. R1. Interventoria

10-02-2021 Se Instala Canal y bajante en Punto fijo area de juegos. Se instala ventana y patas en Aforonio, en enfermeria se instala lavamanos con pedestal, se pintan patas de subes y baja y rodadero.

Clima- Soleado.

Maestro: Leonardo Franco.

Ayudantes: Yeison Londoño
Romulo Murillo.

Se verifican protocolos de bioseguridad.

SISO INTERVENTORIA

Ri. Interventoría

Ingeniero
Inspector de obra

Interventoría

11-02-2021 Se realiza limpieza general de Aula nueva, enfermeria y bodega, se realiza limpieza en juegos que se intervinieron y resanes en aula nueva y bodega.

Clima- Soleado.

Encargado: Jose wildeman Cerevera Ortiz.

Se verifican protocolos de Bioseguridad.

SISO INTERVENTORIA

Ri. Interventoría

Ingeniero
Inspector de obra

Interventoría

18-02-2021 Se inicia la instalación de Caucho granulado.
Se Continua con los juegos intervenidos.
Clima - Lluvioso 6:am a 10 am.
Se verifican protocolos de bioseguridad.

Inspector de obra.

Residente Obra

Interventoría

SISO INTERVENTORIA

Rt. Interventoría

24-02-2021 Entrega Final de la obra COL ORIÓN Pereira.
Se realiza recorrido Final y se entregan aula enfermeria y zona lavanderia en completo funcionamiento para su completa ingreso de estudiantes a disposición del COL.
Clima Soleado.
Se verifican protocolos de Bioseguridad.

Inspector de obra.

Rt. Interventoría

Interventoría

Residente Obra

SISO INTERVENTORIA

La entrega de las obras se hacen directamente a la Dra Sandra Orjuela supervisora de ICBF y en compañía del Ing Carlos Gutierrez por parte de la interventoría.

10-02-2021 Se Instala Canal y bajante en pasillo principal area de juegos. Se instala ventana y puertas en Aluminio, en enfermería se instala lavamanos con pedestal, se pintan patas de subee y baja y rodadero.
Clima- Soleado.
Maestro: Leonardo Franco.
Ayudantes: Yeison Londoño
Romulo Murillo.
Se verifican protocolos de bioseguridad.
Insp:
Inspector de obra
Residente Obra
Interventoría
SISO INTERVENTORIA.

11-02-2021 Se realiza limpieza general de Aula nueva, enfermería y bodega, se realiza limpieza en juegos que se intervinieron y resanes en aula nueva y bodega.
Clima- Soleado.
Encargado: José Wilderman Carvera Ortiz.
Se verifican protocolos de Bioseguridad.
Insp:
Inspector de obra.
Interventoría
Residente Obra
Rj. Interventoría
SISO INTERVENTORIA.

17-02-2021 Ingreso de personal, para la instalación de Caucho granulado en areas de juegos Intervenidos.
Se realiza Instalación de Caucho en zonas de juegos.
Clima-lluvioso 6:00 am a 11:am.
Se verifican protocolos de bioseguridad.
Insp:
Rj. Interventoría
SISO INTERVENTORIA

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

SEDE CDI MUNDO DE COLORES –LA CEJA ANTIOQUIA

BITÁCORA DE OBRA

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 809 1853
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

24/01/21
Clima: Soleado, llovizna en la madrugada
Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial y 1 Auxiliar.
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- Se instalan los bajantes de los canales en la zona del comedor
- Se pintan los bajantes de los canales en la zona del comedor
- Se abre los huecos para montar la estructura de la cubierta en la zona de la huerta.

Ing. Residente Obra
Ing. Residente Obra
R1. Interventoría

25/01/21
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente, 1 Ingeniero, 2 oficiales, 2 Auxiliares, y 1 maestro.
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- Se realiza visita técnica por parte de la interventoría, residente y supervisores.
- Se instala la estructura de la huerta
- Se instala teja en bajos en las zonas 2, 3 y 4

Ing. Residente Obra
Residente Obra
R1. Interventoría

26/01/21
Clima: lluvioso en la mañana
Personal: 1 residente, 1 Ingeniero, 2 oficiales, 2 Auxiliares y 1 maestro
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- Se realiza mantenimiento en la cubierta de las zonas aledañas, verificando goteras, daños y demas
- Se instala cubierta en la zona A2.

27
Ing. Residente Obra
R1. Interventoría

27/01/21
Clima: lluvioso en la mañana y soleado en la tarde
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales, 2 auxiliares de obra
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- Se pinta la estructura de la huerta con pintura 3 en 1 plateada
- Se finaliza con la instalación de la caja eléctrica
- Se continua con la instalación de la cubierta A2
- Se empiezan a retirar los muros y el cerro de las ventanas

Ing. Residente Obra
R1. Interventoría

28/01/21
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales y 2 Asistentes de obra
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- se instala la cubierta de la zona de la Huerta
- se continua con la instalacion de la cubierta de borco en la zona 2

Sr Ingeniero — Residente obra — R1. Interventoría

29/01/21
Clima: Soleado, lluvias en la madrugada
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales y 2 Asistentes de obra
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los Protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- se termino la estructura, cubierta y bajantes de la huerta
- se continua con la instalacion de la cubierta de borco en la zona 2
- se continua con la capotada del muro y del marco de las ventanas
- se instala el atenizado de la caseta de control

SISO INTEX. — Ing Ingeniero — Residente obra — R1. Interventoría

30/01/21
Clima: lluvioso
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales y 2 Asistentes de obra
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- se continua con las instalaciones electricas en las aulas
- se continua con la cubierta de borco en la zona 2

SISO INTEX. — Ing Ingeniero — Residente obra — R1. Interventoría

31/01/21
Clima: soleado
Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial y 1 Asistente de obra
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- se continua con la instalacion de la malla de las 8 ventanas a contar
- se continua con la instalacion electrica

Ing Ingeniero — Residente obra — SISO INTERVENT. — R1. Interventoría

01/02/21
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales y 2 Auxiliares de obra
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- Se contrata con la instalación de la parte eléctrica en los salones del CDI mundo de colores
- Se continua con los muros de las aulas:
Pintando

Esp. Ingeniero — Residente obra — R1. Interventoría — SISO INTERV.

02/02/21
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales y 2 Auxiliares de obra.
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- Se continua con la instalación del techo de yeso de los Baños 2
- Se continua con la instalación de la parte eléctrica
- Se saca la basura de la obra, por parte de los servicios públicos

Esp. Ingeniero — Residente obra — R1. Interventoría — SISO INTERVENT.

03/02/21
Clima: Nublado en la mañana, soleado en la tarde
Personal: 1 Residente, 1 Ingeniero, 2 oficiales, 1 Auxiliar de obra, 1 maestro
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- Se instala la grama sintética en la parte de la zona de la piscina
- Se continua de pintar los muros de los ventanales con su fuente ancha

Esp. Ingeniero — R1. Interventoría — SISO INTERV.

04/02/21
Clima: Soleado
Personal: 1 residente, 1 Ingeniero, 1 oficial, 1 maestro, 1 Auxiliar de obra
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- Se hace el depósito desde el ingreso al sitio final de disposición
- Se continua con la instalación eléctrica
- Se estuca, el muro y la columna del costado del tablero.

Esp. Ingeniero — R1. Interventoría — SISO INTER.

05/02/21
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial, 1 Ayudante de obra
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- se continua con la instalacion del alambrado de los aulas, con los tomas electricos

Ing. Residente
SISO INTERVENTORIA
R1 Interventoría

06/02/21
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial, 1 Ayudante, 2 Instaladores de Apoyo
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- se continua con la instalacion de la parte electrica de: 18 tomacorrientes, 17 tomas y la caja de circuitos
- se instalan los 8 ventiladores de techo.

Ing. Residente
SISO INTERVENTORIA
R1. Interventoría

08/02/21
Clima: llovizna en la mañana, soleado en la tarde
Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial, 1 Ayudante de obra
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- se continua con la instalacion de los ventiladores
- se terminan todas

Ingeniero
SISO INTERVENTORIA
R1 Interventoría

09/02/21
Clima: Soleado
Personal: 1 ingeniero, 1 oficial, 1 Ayudante de obra
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- se termina con la instalacion de los ventiladores y se pintan los ejes
- se ayuda en la instalacion de tejas de zinc y ventiladores de la cancha por parte del SCIF

Ingeniero
SISO INTERVENTORIA
R1. Interventoría

10/02/21
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial, 1 Ayudante de obra
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- Se Pinta el glorieteo de los arcos, a los que se le retiraron los arcos verdes
- Se Hace Aseo General del ICBF

Ingeniero

Rp. Interventoría

SISO INTERVENTORÍA

11/02/21
Clima: Nublado en la mañana, Soleado el resto del día
Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial, 1 Ayudante de obra
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- Se trata de hacer mantenimiento en los corredores del Coliseo norte (Jardín - Alto de Arte)

Ingeniero

Rp. Interventoría

SISO INTERVENTORÍA

12/02/21
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial, 1 Ayudante de obra
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- se trata con la intención de mantenimiento de los Corredores (Jardín - Alto de Arte)

Esp. Ingeniero

Rp. Interventoría

SISO INTERVENTORÍA

13/02/21
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial, 1 Ayudante de obra
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- se Hace aseo General de la obra

Esp. Ingeniero

Rp. Interventoría

SISO INTERVENTORÍA

15/02/21
Clima: lluvioso en la mañana
Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial y 1 Ayudante
se realiza la toma de temperatura del personal
y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- se hace Aseo General de la obra
- se continua con el mantenimiento de los cerramientos
Colyando Nexte

Ing. Residente obra
Ing. Residente obra
Ing. Residente obra

19/02/21

Clima: Agradable

Personal: Ingeniero, oficial, Ayudante de obra

Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad

Actividades:

- Aseo en general del CDC
- La administradora del CDC informa de cada uno de los cursos que se dictan en el

Ela. Ingeniero

Rs. Interventoría

SISO INTERVENTORIA

20/02/21

Clima: Agradable

Personal: Ingeniero, oficial, Ayudante de obra

Se realiza la toma de temperatura del personal del CDC y de los protocolos de bioseguridad

Actividades:

- Aseo general de la obra

Ela. Ingeniero

Rs. Interventoría

SISO INTERVENTORIA

22/02/21

Clima: Agradable, soleado

Personal: Ingeniero, oficial, Ayudante de obra

Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad

Actividades:

- Limpieza de interior y exterior del CDC

Ela. Ingeniero

Rs. Interventoría

SISO INTERVENTORIA

25/02/21

Clima: Agradable, soleado

Personal: Ingeniero, oficial, Ayudante de obra

Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad

Actividades:

- Se continua con la instalación de 4 tomacorrientes especiales de los que hace falta en el salón del punto central

Ela. Ingeniero

SISO INTERVENTORIA

Rs. Interventoría.

26/02/21
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero, 1 Supervisor, 1 Ayudante de obra y 1 oficial.
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- Se realiza corte final retazos de pintura, retiro
- Se hace aseo general de la obra

Esp. Ingeniero

Rq. Interventoría

27/02/21
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero residente, 1 Ingeniero, 1 Supervisor, 1 oficial, 1 Ayudante, 1 interventor, coordinadora del CDI
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- Se realiza la entrega oficialmente de la primera parte del contrato a la coordinadora del CDI Karen Diaz por parte del Contratista y de la Interventoría

Esp. Ingeniero

Rq. Interventoría

SISO INTERVENTORIA

SISO INTER

02/03/21
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales, 2 Ayudantes de obra
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- Retiro de teja de barro en la segunda y parte restante del CDI, Zonas 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13
- Retiro de las tejas plásticas de las #4 Claraboyas del CDI en las Zonas anteriormente mencionadas

Esp. Ingeniero

Rq. Interventoría.

SISO INTER

03/03/21
(Clima:) 1 Ingeniero, 2 oficiales y 2 Ayudantes de obra
(Personal:) Soleado.
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
- Se descarga la nueva teja de barro
- Se termina con el retiro de la antigua teja de barro
- Se retira la totalidad del canto existente
- Se retira la canal del caracol oriental y de los alrededores, se recorta el volado de la cubierta del costado de la fachada

Esp. Ingeniero

Rq. Interventoría

SISO INTER

04/03/21
Clima: soleado, lloviznas en la mañana
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales, 2 Ayudantes de obra
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
• se empieza con la instalacion del canto
Impermeabilizante en las zonas 13, 12, 11, 10, 8
• se recomienda la parte del voladizo del techo del costado de la fachada

Esp. Ingenieo

SISO INTERVENTORIA

R1 Interventoria

05/03/21
Clima: lloviznas en la mañana, soleado en la tarde
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales, 2 Ayudantes de obra
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
• se Continua con la instalacion del canto en las zonas 5, 6 y 7 dando por terminado esta actividad
• se Continua con la instalacion de la teja de barro en las zonas 13, 12 y 11

Esp. Ingeniero

R1. Interventoria

SISO INTERVENTORIA

06/03/21
Clima: Lloviznas en la mañana, soleado en la tarde
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales, 2 Ayudantes
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad
Actividades:
• se continua con la instalacion de la teja de barro en las zonas 12, 13, 9, 11

Esp. Ingeniero

R1. Interventoria

SISO INTERVENTORIA

07/03/21
Clima: Lloviznas en la mañana, soleado en el otro
Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial y 1 Ayudante de obra
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
• se instalan las 10 lamparas del techo en la zona del patio Central y con la instalacion de los interruptores y de la toma electrica en el otro altar.

Esp. Ingeniero

R1. Interventoria

SISO INTERVENTORIA

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

SEDE HOGAR INFANTIL NIÑO JESÚS–QUIBDÓ

BITÁCORA DE OBRA

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

	Se inician trabajos de cableado electrico en la cocina
	Inician trabajos de instalacion de la estructura metalica del cielo falso, en el dormitorio de niños, en el tercer piso.
	Inconvenientes con la tuberia vieja, se encuentra taponada y toca remplazarla
	Ing. Interventoria
23/01/2021	Repello y nivelacion de las paredes del baño, en el salon de parvulo.
	Termina el repello y nivelacion del baño principal de niños.
	Continua la instalacion del cielo falso en el dormitorio de niños
25/01/2021	Inician los trabajos de cableado electrico en el baño principal de niños.
	Inicia el enchape del piso del dormitorio de niños.
	Se instalan las toma corrientes y interruptores en el dormitorio de niños.
	Continua la instalacion del cielo falso en el dormitorio de niños
	Llegan 4 bultos de pega cord, cada bulto trae 4 bolsas de 10 K de pegatile Corantes
26/01/2021	Se termina el enchape del piso del dormitorio de niños
	Se instala todo el sistema nuevo de tuberia en PVC, en el baño del salon del dormitorio de niños.
	Se instala una parte del sistema de tuberia en PVC para los tanques de agua.
	Continua instalacion del cielo falso.
	Ing. Interventoria
27/01/2021	Se termina el enchape del piso del dormitorio (boquilla y guarda cicaba) en el tercer piso.
	Continua el trabajo de tuberia en el baño de niños en el tercer piso.
	Llegan 8 bultos de Cemento
	Instalacion del Sistema electrico en el Salon de parvulo (interruptores y toma corrientes)

28/01/2021	Se retira la tuberia Vieja del baño de niña en el Salon de parvulo 03/02 Enchape de Paredes del baño de niños en el Salon del dormitorio, del tercer piso. Instala la instalacion de la nueva tuberia en PVC, en el baño del Salon de parvulo. Se hace la instalacion electrica en el Salon de parvulo, se instalan los (toma corrientes y interruptores) Termina la instalacion del cielo falso en el Salon dormitorio, tercer piso
29/01/2021	Termina el enchape de las paredes y el piso del Salon del dormitorio tercer piso. Se termina la instalacion de la nueva tuberia en PVC, en el Salon de parvulo, Segundo piso. Relleno y nivelacion del baño de niños del Salon de parvulo.
01/02/2021	Enchape de piso y muros del baño de adultos en la cocina. Enchape de paredes del baño de niños del Salon de parvulo en el Segundo piso 04/0 Instalacion de estructura metalica para el cielo falso en el Salon de pre-jardin, Segundo piso. Se hace la conexion electrica a la red principal, ahora todas las areas intervenidas cuentan con energia electrica.
02/02/2021	Enchape de una de las paredes de la cocina, en el segundo piso. Continua el enchape de las paredes del baño de niños, del Salon de parvulo en el segundo piso. Instalacion de la tuberia en PVC, en el baño principal de niños en el Segundo piso. Instalacion de la red electrica en tuberia metalica, en el baño y Salon de parvulo, Segundo piso. Se quitan la reja y malla metalica que estaban en las ventanas de la cocina, Segundo piso. 05/0 Instalacion de cielo falso, en el Salon de pre-jardin, segundo piso.

[redacted]

viela 03/02/2021	Llega materia de trabajo (Cemento gris 7 bultos, cada uno de
z del	50 Kilos y pega cor gris 6 bultos).
del	Se presenta una fuga de agua en la tuberia vieja del baño de
	adultos en el segundo piso, Se remplaza la tubería por una nueva
n los	y se proporciona el flujo de agua por las tuberias del baño de
	niños.
er piso	Termina la instalacion del cielo falso en el salon de pre-jardin.
	Instalacion de la manguera de conexion interna de gas.
tanto	Relleno y nivelacion del piso del baño principal de niños.
	Enchape de las paredes que hacian falta en la cocina.
alon	Instalacion de acometida y de punto interno principal del gas
	Alton Mosquera
	CONTRATISTA Interventor INTERVENTORIA
el	
04/02/2021	Instalacion de estructura metalica para cielo falso en PVC, salon
alon	nivel de jardin, segundo piso.
s las	Se termina el enchape de todas las paredes de la cocina.
	Se termina el enchape de todas las paredes del baño del salon de
	parvulo, segundo piso.
	Inicia el enchape del piso de la cocina.
2.	Se enchapa el piso del baño del salon de parvulo, segundo piso
de	Limpieza de fachada y se le da una mano de pintura protectora
	(Koraza Maximo proteccion 5).
ueo	Termina el repello y nivelacion de todas las paredes del baño principal
	de niños, segundo piso.
ño y	Llegan las rejas de Hierro (12) y el angeo metalico que van en las
	ventanas de la cocina y el baño de adultos, segundo piso
os de	
05/02/2021	Termina el enchape del piso de la cocina.
piso.	Inicia el enchape de las paredes del baño principal de niños.
	Llegan las puertas en acero y comienza la instalacion de las mismas

SSO INT.

SSO INTER

Se le aplica una capa de estuco a la fachada frontal.
Instalación de cielo falso en PVC. Salon nivel de jardin, Segundo piso.
Instalacion de los protectores para las ventanas de la cocina y el baño de adultos, segundo piso.
Se instala la puerta del salon de parvulo, Segundo piso.

SSO INTERV. 10/0

CONTRATISTA — Interventoría — Milton Mosquera INTERVENTORIA

09/02/2024 Se le da la primera capa de pintura a la fachada frontal
Continua el enchape de las paredes del baño principal de niñas.
Inicia el enchape del piso del baño principal de niños.
Continua la instalacion de los puntos
Termina la instalacion de la reja y el angeo de proteccion en la cocina.
Se hace la conexión de todas las aguas intervenidas a los tanques de aguas lluvias
Instalacion de la estructura metalica en el pasillo que comunica el salon de pre jardin y jardin y en el baño principal de niña. 11/0
Llegan las ventanas nuevas de la cocina y el baño principal de adultos.

SSO INTERV.

09/02/2024 Llegan 10 lamparas hermeticas
Instalacion de Cielo falso en PVC en el baño principal de niños y en el pasillo que comunica los salones de pre-jardin y jardin.
Instalacion de lamparas en el salon de parvulo y la cocina.
Desmonte de reja de Hierro y las ventanas del baño de adultos.
Instalacion de reja de hierro y angeo en el baño de adultos
Se hace la media caña en la parte inferior de las paredes de la cocina.
Se limpia, se estuca y se le da la primera mano de pintura a la fachada lateral derecha 12/0
Se presenta un retraso en las actividades de hoy, debido a que

SSO INTERV.

	Se presenta un corte de energía en gran parte de quibdo,
piso	incluido el barrio niño jesus.
y el	
10/02/2021	Llegan 22 lamparas LED de 60x60
	se termina el enchape de las paredes de la primera seccion
	del baño principal de niños
	Se inicia el enchape de las paredes de la segunda seccion del
	baño principal de niños.
	Se instalan las lamparas hermeticas en el salon de parvulo y la
RIA	cocina
	Se instalan las lamparas LED de 60x60, en el salon de pre-
	jardin, (4 en total)
	Se hace la instalacion de toda la tuberia nueva en PVC en los
	4 tanques
	Se lleva la primera capa de pintura a la fachada lateral derecha
cina	instalacion de lamparas LED de 60x60 en el salon dormitorio
de	(8 en total)
	Llegan el resto de las puertas.
ca el	
11/02/2021	Se instalan lamparas LED de 60x60 en el baño principal de
e	niños (5 en total)
	Se le da la segunda capa de pintura a la fachada frontal
	Se instala el porton en el salon de pre-jardin.
	Se instalan la lampara LED de 60x60 en el baño del salon de
so y	parvulo, en el tercer piso, (4 en total)
	instalacion de la puerta del salon de parvulo.
	Se termina el enchape de la segunda seccion del baño principal
	de niños, y se hacen las dos mezclas.
	instalacion de lamparas LED de 60x60 en el salon de jardin
, la	en el segundo piso, (4 en total)
a la 12/02/2021	Instalacion de aparatos sanitarios en el baño principal de niños
	instalacion de lampara LED de 60x60 y de aparato sanitario
que	en el baño de adultos en la cocina, segundo piso.

Instalacion de la puerta de la cocina. segundo piso 17/02
Se limpia y se lleva la primera capa de pintura protectora a la fachada exterior.
Instalacion de aparatos sanitarios para niños, en el salon de parvulo Segundo piso.
Instalacion de aparatos sanitarios en el salon dormitorio, tercer piso primera mano de estuco, en el salon dormitorio tercer piso
Se coloca una lamina de super board en la parte superior de una de las paredes, para tapar la visual de las personas que vayan subiendo, en el baño de niños del salon de parvulo, segundo piso.
Se instala la regilla de desague en el baño principal de niños
Instalacion de lavamanos y sus accesorios en el baño de adultos.

Luis Carlos — Milton Mosquera 18/02
CONTRATISTA — Interventoria — INTERVENTORIA

13/02/2021 Se enchapan los dos mesones del baño principal de niños, segundo piso
Se instala el porton en el salon de jardin, segundo piso
Se instala la puerta interna del baño principal de niños.
Instalacion de regilla de desague y 2 lavamanos reutilizado en el baño de niños del salon de parvulo, Segundo piso.
Instalacion de las puertas de la alacena en la cocina, segundo piso.
Instalacion de ventanas en la cocina, segundo piso.

16/02/2021 Termina la instalacion de todas las ventanas de la cocina.
Se asean y se pinta el salon dormitorio, se le dan dos manos de pintura
Llega la mueblenta en acero para la cocina
Llegan las divisiones en acero para los baños de niños 19/02
Se resanan las imperfecciones que quedaron despues de la instalacion de las puertas y portones
Se instalan las cerraduras en las puertas de la alacena.

SISO INTERVENTORIA

SISO INTERVENTORIA

17/02/2021 Se instala la mueblería en acero de la cocina
a la Se resana y se lleda la primera mano de pintura al Salon de
parvulo Parvulo, Segundo piso
Se pinta el portón con pintura anticorrosiva color gris, el portón
del Salon de parvulo, Segundo piso.
corrida Se instalan los lava manos en el baño principal de niños
Segundo piso
de una Se resana y se le da la primera mano de pintura al Salon de
no Jardín, segundo piso
ro. Se instalan los pasadores en los portones del Salon de jardín y de
os pre-jardín, segundo piso.
ltos. Inicia la instalación de los divisiones en el baño de niños del
Salon de Parvulo, Segundo piso.

Ing. Interventoría

18/02/2021 Se pintan las dos puertas que comunican al Salon de pre jardín
RIA y de jardín con el baño principal de niños, Segundo piso
Se pinta la puerta de la cocina con pintura anticorrosiva.
do piso Se pintan las puertas de la abajena, con pintura anticorrosiva.
Inicia la instalacion de los divisiones en acero inoxidable en el
baño principal de niños, Segundo piso.
1 baño Se estucan las paredes y el techo de la cocina, segundo piso
Se le da la primera mano de pintura al Salon de pre jardín
piso. Se pinta la puerta del baño de adultos con pintura anticorrosiva
Se pinta la puerta del Salon de parvulo con pintura anticorrosiva
Instalacion de 2 lava manos en el baño de niños del Salon de
parvulo, Segundo piso
y pintura Se pinta la puerta interna del baño con pintura anticorrosiva

Residente Interventoría

19/02/2021 Instalacion de las cerraduras en todas las puertas y los dos
terminada portones.
Termina la instalacion de las divisiones en el baño principal de niños
Terminan de estucar las paredes y el techo de la cocina
Se instala la lamina de super board en el baño de niños del Salon
de parvulo.

Se pintan las puertas de tres colores diferentes (Rojo, Azul y Verde)
Se arregla un daño que se había hecho en el piso del Salón dormitorio
Piso no intervenido.
Se termina de pintar el Salón de párvulo
Se termina de pintar el Salón de pre-jardín
Se instalan los tapa registros en la cocina
Se estucan las paredes del baño principal de niños y se le la primera mano de pintura.

INTERVENTORIA

Milton Mosquera
INTERVENTORIA

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

SEDE HOGAR INFANTIL MALHABAR–MANIZALES

BITÁCORA DE OBRA

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

Enero 26 de 2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 6 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y los visitantes.
Actividades:
Se inicia la instalación de enchape en muros de la cocina.
Se inicia el desmonte de la cubierta en asbesto cemento del CDI costado occidental
Para mantener la seguridad del CDI, a partir de la fecha se cuenta con un vigilante nocturno.

SISO INTERVENTORIA

Residente Obra | Maestro | R1 Interventoría.

Enero 27 de 2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 maestro; 1 oficial; 6 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se comienta la instalación de refuerzo en estructura metálica para la instalación de la cubierta
Se continúa la instalación del enchape en muros de la cocina
Se recomienda que el enchape de cocina se haga más parejo; está quedando con trapezoides.

SISO INTERVENTORIA | Maestro | R1 Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Enero 28/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente ; 1 Maestro; 1 oficial; 6 ayudantes
Actividades
Se continúa la instalación de enchape en cocina
Se continúa la instalación de estructura metálica para refuerzo de cubierta
Se está adecuando la estructura para instalación de cielo raso en cocina

Residente Obra. SISO INTERVENTOR. Rt. Interventoría. Rt Interventoría.

Enero 29/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial. 6 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y los visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de estructura metálica para refuerzo de la cubierta
Se continúa la instalación del enchape en muros de cocina
Se continúa adecuando la estructura para la instalación de cielo raso en cocina.

Residente Obra SISO INTERVENTORIA. Rt Interventoría. Rt Interventoría

Escaneado con CamScanner

Enero 30/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 6 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de la estructura metálica para la instalación de cubierta
Se inicia la instalación de cubierta con teja UPVC color blanco
Se continúa la instalación de enchape en muros de cocina

RA Interventoría
SISO INTERVENTORÍA

Febrero 01/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 6 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de estructura metálica para apoyo de cubierta
Se continua la instalación de teja UPVC para reposición de cubierta. se está trabajando en el costado occidental.
Se realiza la instalación de teja traslucida, debidamente distribuida en la cubierta.
Se deja constancia que la carpintería metálica, como puertas y ventanas, ha sido entregada a los funcionarios del CDI, quienes están haciendo la disposición final de estos elementos.

Escaneado con CamScanner

Se continua la instalación de enchape en muros de la cocina.

SISO INTERVENTORIA Interve P2. Rq interventoria

Febrero 02 de 2021

Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 7 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
se continúa la instalación de la estructura metálica para la instalación de cubierta
Se continúa la instalación de teja UPVC y traslucida.
Se continúa la instalación de enchape en muros de cocina

SISO INTERVEN. P2 Interventoría. Rq interventoría.

Febrero 03 /2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 7 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de la estructura metálica para la instalación de cubierta
Se continúa la instalación de teja UPVC y traslucida en sector comedor.
Se continua la instalación de enchape en muros de cocina.

SISO INTERVENTORIA P2 interventoría. Rq interventoria.

Escaneado con CamScanner

Febrero 04 de 2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 7 ayudantes
Se implementan los protocolos de bioseguridad y se hace toma de temperatura al personal en obra y los visitantes.
Actividades:
Se continúa la instalación de estructura metálica para la instalación de la cubierta. Se continúa con la instalación de la cubierta con teja UPVC.
Se inicia la instalación del piso en la cocina

Residente obra | SISO INTERVENT. | Rz Interv. | Rz Interventoría.

Febrero 05 de 2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 7 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal de obra y visitantes
Actividades:
Se continúa la instalación de estructura metálica para soportar la instalación de la cubierta.
Se continúa la instalación de cubierta tipo UPVC
Se continúa la instalación del piso en baldosa cerámica en la cocina
Se efectua el desmonte de teja en S.C. en el costado oriental del CDI
Se inicia la instalación de cielo raso en cocina

Rz. Interventoría obra | SISO INTERVENT. | Rz Interv. | Rz. Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Febrero 06 de 2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 oficial; 1 Maestro; 7 ayudantes
se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal de obra y visitantes.
Actividades:
se continúa la instalación de la estructura metálica para la instalación de la cubierta.
se continúa la instalación de la cubierta en teja upvc costado nororiental
se continúa la instalación de cielo raso
se inicia la instalación de la carpintería metálica en la cocina.
se continua estucando y pintando muro - cocina

Residente Obra
R.1 INTERVENTORA.
SIGO INTERVENT.

Febrero 08/2021
Clima: Soleado en la mañana; Lluvias moderadas en la tarde y Lluvias fuertes en la noche
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 2 oficiales 6 ayudantes
se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
se continúa la instalación de la estructura metálica para la instalación de la cubierta en teja upvc.
se continúa la instalación de cubierta en teja upvc

Escaneado con CamScanner

se continúa la instalación de piso en cerámica antideslizante en cocina.
Se inicia la construcción de media cana en cocina se continúa la instalación de enchape 20x20 en muros de cocina.
Se observó la instalación de canal reutilizada, queda pendiente su aprobación

Residente Obra — Pz Interventoría — R.1 Interventoría
SISO INTERVENTORÍA

Febrero 09/2021
Clima: Llueve en la noche y madrugada
Personal: 1 Residente, 1 Maestro, 1 oficial, 5 ayudantes
Se implementan los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura a los trabajadores y visitantes.
Actividades
se continúa la instalación de estructura metálica para instalación de cubierta nueva
Instalación de cubierta en teja UPVC en sector de dirección.
Instalación de ventanas en cocina.
Se continúa con la instalación piso antideslizante y enchape en muros.

SISO INTERVENTORÍA
Residente obra — Pz Interventoría — R1 Interventoría

Febrero 10/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y

Escaneado con CamScanner

Visitantes
Actividades
Se continúa el retiro de cubierta ~~tesbasto~~ asbesto cemento
Instalación de estructura metálica de soporte de la nueva cubierta.
Se continúa la instalación de la nueva cubierta con teja UPVC.

SISO INTERVENTORIA

Residente Obra | R2 Interventoría. | R.1 Interventoría.

Febrero 19/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Electrico; 1 obrero; 5 ayudante.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa el retiro de cubierta en A.C.
Instalación de estructura metálica para soporte de la nueva cubierta.
Se continúa la instalación de cubierta con teja tipo UPVC
Se efectúa revisión del avance del contrato en compañía con interventoría. Se enuncian algunas observaciones las cuales serán corregidas en los proximos días.

SISO INTERVENTORIA

Residente de Obra | R2 Interventoría. | R.1 Interventoría

Escaneado con CamScanner

Febrero 12/2021
clima: Soleado; Lluvias moderadas en la tarde y noche.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades:
Se continua el retiro de cubierta en A.C.
Se continua la instalación de estructura metálica para soporte de la nueva cubierta
Se continúa la instalación de cubierta en teja tipo UPVC
De acuerdo a la visita realizada el día de ayer, se comienza el arreglo de detalles técnicos en cocina.

SISO INTERVENTORÍA

Residente Obra | Maestro | R1 interventoría.

Febrero 13/2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro, 1 oficial; 5 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continua el retiro de cubierta en A.C y bajada ubicada en lavandería.
Se inicia la instalación de la estructura metálica para cambio de cubierta en lavandería
Se realiza la instalación de canal 1.11 costado occidental de CDI
Se efectua la instalación de flapches.
Se continua la corrección de detalles constructivos

SISO INTERVENTOR. | R1. Interventoría

Escaneado con CamScanner

Febrero 15 de 2021.
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 4 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades:
Se continúa la instalación de estructura metálica para cubierta en lavandería
Se realiza la instalación de teja traslucida en área de lavandería.
Se efectua la instalacion de canal y flanches en zona de lavandería
Se continúa realizando corrección de detalles en obra
se realiza la instalación de la canal en acceso principal al CDI

Residente obra | Rz Interventoría. | R1 Interventoría.

Febrero 16 de 2021
Clima: soleado.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 4 ayudantes.
se realiza la implementación de los protocolos de Bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se efectua la instalación de puntos eléctricos en oficinas
Se aplica pintura a las canales instaladas
Se hace aseo de cocina

Residente obra | Rz Interventoría. | R1 Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Febrero 17 de 2021
Clima: Lluvias en la mañana. Soleado en la tarde. Lluvias en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 Oficial, 3 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades.
Se efectúa la instalación de los puntos eléctricos en comedor. Hall y sala de profesores
Se continúa aplicación de pinturas en canales

Residente obra — Mtro/Interventoría — R1. Interventoría

SISO INTERVENTORIA

Febrero 18 de 2021
Clima: Lluvias fuertes en la madrugada y en la mañana
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial, 3 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal de obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa la adecuación de puntos eléctricos

SISO INTERVENTORIA — Mtro Interventoría. — R1. Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Febrero 19 de 2021
Clima: Lluvioso en la mañana y en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro, 1 oficial; 3 ayud.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se comienza la instalación de mesones y lava-platos en acero inoxidable en la cocina
Se continúa pintando estructura metálica existente.

Residente obra | R1. Interventoría | SISO INTERVENTORÍA

Febrero 20/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de mesones y lavaplatos en acero inoxidable en la cocina.

Residente obra. | R1. Interventoría. | SISO INTERVENTORÍA

Febrero 22/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 3 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.

Escaneado con CamScanner

Actividades
Se continúa la instalación de muebles y lavaplatos en cocina.
Se termina la instalación de angeo en cocina
Se realiza la instalación de reja bancaria en ventanas de cocina

R1. Interventoría
SISO INTERVENTORÍA

Febrero 23 /2021
Clima: soleado; Lluvias en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de seguridad al personal en obra y visitantes
Actividades:
Se efectúa aseo general del COI, en las zonas intervenidas.
Se termina la instalación de planchas en drywall.
Se programa junto con interventoría y la coordinación del COI Alhabar hacer la entrega de espacios intervenidos el próximo jueves 25 de Febrero /2021

Residente Obra
R1. Interventoría.
SISO INTERVENTORÍA

Febrero 24 de 2021
Clima: soleado; Lluvias en la tarde y en la noche
Personal. 1 Residente de Obra, 1 Maestro; 1 oficial 2 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.

Escaneado con CamScanner

Actividades:
Se termina la instalación de planchas metálicas
Se dejan los espacios terminados y listos para la entrega.

Residente de Obra

R.1. Interventoría

SISO INTERVENTORÍA

Febrero 25 de 2021
Clima: Soleado
Se efectúa la implementación de los protocolos de Bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Se efectua la entrega de los espacios a la coordinadora del CDI Baltasar Luisa María Hernandez quien recibe a satisfacción las obras realizadas.
Dicha entrega cuenta con la participación de la Ing. Marcela Gómez García en representación de Logia 3 asociados (interventoria) y el ing Javier R Santander residente del Consorcio Ingeniería X.

Residente Obra

R1. Interventoría

Escaneado con CamScanner

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

SEDE HOGAR INFANTIL PULGARCITO–MANIZALES

BITÁCORA DE OBRA

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 447 7857
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

Enero 26/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bio-seguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continua con la instalación de lamparas tipo Led de 60*60 en aula jardin B
Se continua demoliendo muro para ampliar espacio para ventana en la cocina
Se recomienda presionar al proveedor de canal de cubierta 2° piso sobre el gimnasio.

Residente de Obra — Interv Resid 2. — R1. Interventoría

SITIO INTERVENTORÍA

Enero 27 de 2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro, 1 oficial; 3 ayudantes
Se efectua la implementación de los protocolos de bio-seguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
Se continua con la instalación de luminarias tipo Led 60*60 en Jardin B.
Se deja listo el vano de las ventanas de la cocina
Se instala reja tipo bancaria en vano de cocina
Se hace la instalación eléctrica en enfermería.

Residente de Obra — SITIO INTERVENTORÍA — Interv Resid 2. — R1. Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Enero 30 de 2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 2 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se realiza la instalación de las ventanas en la oficina de dirección y secretaria.
Instalación de ventanas en aulas de jardín A y B
Se continúa pintando aulas de prejardín B.
Jardín A y B.
Se recomienda cambiar los cerraduras de las ventanas de dirección y secretaría porque no tiene en el funcionamiento.

Interventoría. Interventoría. R1. Interventoría.

Febrero 01/2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial, 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
Se continúa pintando las aulas de jardín A y B
Se continúa la instalación de las ventanas y puertas de la aulas A y B (Jardín)
Se llevó a cabo comité semanal de obra (virtual) los temas tratados, las observaciones, comentarios, compromisos y demas temas se encuentran descritos en el acta de comité
Se recomienda la instalación de la canal sobre gimnasio prontamente.

Residente de obra. Interventoría. R1. Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Febrero 02/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 2 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continua la instalación de carpintería metálica en aulas Jardín A y B
Se pintan las rejas de las ventanas de secretaria y dirección.

SISO INTERVENTORIA

Residente obra | Interv. RZ. | R.1 Interventoría

Febrero 03/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 2 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de carpintería metálica
Se continúa pintando rejas de las ventanas

SISO INTERVENTORIA

Residente obra | Interv RZ. | R.1 Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Febrero 04/2021
Clima: soleado y lluvias moderadas en la tarde.
Se efectua la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura a l personal de obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de la carpintería metálica
Se organizan los elementos retirados durante la ejecución del contrato y que serán entregados a la dirección del CDI

SISO INTERVENTORÍA
Residente de Obra
Interventor(a).
R1. Interventoría

febrero 05/2021

Se procede a la evacuacion de puertas y ventanas

ventanas.

- 1.25 x 1.96
- 2.m x 1.96
- 2.m x 1.25
- 196 x 67
- 1.96 x 67
- 2.35 x 1.37
- 2.30 x 1.63
- 160 x 163
- 160 x 1.56
- 58 x 2.m
- 58 x 2.m

SISO INTERVENTORÍA
R1. Interventoría

Escaneado con CamScanner

Febrero 06/2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades.
Instalación de canales
Instalación de carpintería metálica
Instalación de toma corriente 6PCI en cocina

Residente Obra — R1. Interventoría. — SISO INTERVENTORIA

Febrero 08/2021
Clima: soleado en el día, lluvias en la tarde y en la noche
Personal: 1 Residente; 1 maestro; 2 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
Instalación de canales
Instalación de carpintería metálica.
Se están haciendo remates de pinturas en las áreas intervenidas (escaleras) y que fueron afectadas durante la ejecución de la obra

Residente Obra — SISO INTERVENTORIA — Interventor R2 — R1. Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Febrero 09/2021
Clima: Lluvias en la tarde.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial, 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de Bioseguridad y toma de temperaturas al personal en obra y visitantes
Actividades:
Se continúa la instalación de carpintería metálica canales.
Se continúa con los remates de pintura en áreas intervenidas.

Residente obra — SISO INTERVENTORÍA — Ay interventoría. — R1. Interventoría.

Febrero 10/2021
Clima: Soleado y con presencia de lluvias a distintas horas del día.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial, 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de Bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continua instalación de carpintería metálica
Se continúa haciendo remates de pintura a áreas intervenidas.

Residente Obra — SISO INTERVENTORÍA — R2 interventoría. — R1. Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Febrero 11 de 2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 oficial 1 ayudante.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades:
Se continúa haciendo remates en puntos intervenidos se realiza recorrido de obra en conjunto con interventoría con el fin de hacer verificación de las actividades ejecutadas y definir el estado de las mismas como verificar las actividades pendientes por ejecutar.

Residente obra | SSO INTERVENTORÍA | Interv R2. | R1. Interventoría.

Febrero 12/2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 oficial; 1 ayudante.
se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
De acuerdo al recorrido efectuado el día de ayer en conjunto con interventoría, se comienza a realizar el arreglo y corrección de las observaciones
Se efectúo la instalación de puerta en CR en salida hacia patio trasero

Residente obra | SSO INTERVENTO. | R2 Interventl. | R1. Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Febrero 13 /2021
Clima: Soleado.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la adecuación y corrección de observaciones constructivas.

Residente obra. R1. Interventoría. SISO INTERVENTORÍA

Febrero 15 / 2021.
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continua realizando remates en puntos intervenidos durante la ejecución del contrato.

Residente Obra SISO INTERVENTO. Interventor R2 R1. Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Febrero 16/2021
Clima: Soleado; Lluvias en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa realizando remates de obra

Residente de Obra — SISO INTERV. — Rt Interventoría. — R1. Interventoría.

Febrero 17/2021
Clima: Soleado.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.

Actividades:
Se continúa realizando remates de obra.
Se continúa la adecuación de la carpintería metálica

Residente obra — SISO INTER. — Rt Interventoría. — R1. Interventoría.

Escaneado con CamScanner

Febrero 18/2021
Clima: Lluvioso en la mañana y en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades:
Se continúa realizando remates de obra
Se continúa la adecuación de la carpintería metálica

Residente obra — R1. Interventoría — SISO INTERVENTOR.

Febrero 19/2021
Clima: Soleado. Lluvias leves en la tarde y noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.

Actividades:
Se continúa la adecuación de la carpintería metálica.

Residente de Obra — R1. Interventoría — SISO INTERVENTORIA.

Febrero 20/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en

Escaneado con CamScanner

obra y visitantes
Actividades:
Se continúa la adecuación de la carpintería metálica

Residente Obra — R1. Interventoría — SISO INTERVENTORÍA

Febrero 22/2021

Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa la adecuación e instalación de canales.
Adecuación de carpintería metálica

Residente Obra — R1. Interventoría — SISO INTERVENTORÍA

Febrero 23/2021
Clima: Soleado; Lluvia en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la adecuación de carpintería metálica.

Escaneado con CamScanner

Se continúa la instalación de canales y bajantes. Se programa con interventoría y la coordinadora del CDI Rigarcito hacer la entrega de espacios el próximo jueves 25 de Febrero.

Residente de obra — Interventoría — SISO INTERVENTORÍA

Febrero 24/2021
Clima: Soleado; Lluvias en la tarde y noche.
Personal: 1 Residente; 1 Oficiero; 4 ayudante
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se termina la instalación de los canales y bajantes y se efectúa el aseo general de las áreas intervenidas. Es importante tener en cuenta que el jardín está en funcionamiento hace 2 semanas.

Residente obra — R1. Interventoría — SISO INTERVENTORÍA

Febrero 25/2021
Clima: Soleado
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Se efectúa la entrega de espacios a la coordinadora del CDI Rigarcito Luz Elena Ortega González, quien recibe a satisfacción las obras realizadas. Dicha entrega cuenta con la participación de la Arq. Marcela Gomez García en representación de Logia 3 asociados y el Ing. Javier R. Santander Residente de Consorcio Ingeniería X.

Residente — R1. Interventoría — SISO INTERVENT.

Escaneado con CamScanner