INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. MC-SP-003-2020

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 4 DE MARZO A 3 DE MAYO DE 2021

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO:	**IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO PARA EL APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**	
EJECUTOR:	**FUNDACIÓN MILAGROS**	
VALOR TOTAL APORTES PARA EL PROYECTO	**TOTAL DEL CONTRATO ESPECÍFICO**	**VEINTI NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CVOS M/CTE ($ 29.385.927,36)**
	APORTE DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	**VEINTI NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CVOS M/CTE ($ 29.385.927,36)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El término de ejecución del presente contrato será de **DOS (2) MESES**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, esto es, la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.	
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO ESPECIFICO	**1326 DEL 30 DE MARZO DE 2021**	
FECHA INICIO EJECUCIÓN – ACTA DE INICIO	**4 DE MARZO DE 2021**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**3 DE MAYO DE 2021**	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
46-46-101003754 SEGUROS DEL ESTADO S.A	**CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO**	**$ 2.938.592,74**	04/03/21	03/09/21
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**$ 1.469.296,37**	04/03/21	03/09/24
	CALIDAD DEL SERVICIO	**$ 2.938.592,74**	04/03/21	03/09/21
***** Este amparo inicia vigencia una se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo				
VALOR ACUMULADO RECURSOS PAGADOS			**$0**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS			**100%**	
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO			**100%**	
% AVANCE / RETRASO			**100%**	

1. INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECÍFICO:

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ÍTEM 1: CARACTERIZACIÓN DE LOS CTPs DE LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR

1.1 Aplicación de Instrumento para la Caracterización Sociodemográfica de los CTP Municipales por ZODES

Se llevó a cabo el proceso de caracterización socio demográfica a los CTP municipales del departamento de Bolívar, haciendo uso de un instrumento de recolección de información diseñado y estructurado de conformidad con lo aspectos que la Ley establece en cuanto a estructura y funcionamiento de estas instancias de planeación.

Dicho instrumento fue generado de forma digital para su diligenciamiento virtual en el caso de los CTP cuyos municipios se encuentran alejados y debido a las restricciones para la circulación a causa de la pandemia del COVID 19.

Los CTPs de los siguientes municipios fueron encuestados de forma presencial: Turbaco, Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, Zambrano, Córdoba, San Juan Nepomuceno y Mahates; el municipio El Carmen de Bolívar fue visitado por el equipo recolector de información, sin embargo, no se logró obtener información de parte de la secretaría de planeación municipal.

Periodo de Aplicación de Instrumentos de forma presencial: de 18 de marzo a 23 de marzo de 2021.

No obstante, los municipios encuestados presencialmente al igual que los que diligenciaron el instrumento de forma digital, tuvieron que ser contactados telefónicamente, con el propósito de agendar citas, completar información, aporte de documentación, etc.

Periodo de Aplicación de Instrumentos de forma virtual: 23 de marzo a 15 de abril de 2021.

De 46 municipios, se obtuvo información de un total de 40 Consejos Territoriales de Planeación, incluido el del Distrito de Cartagena. No se logró obtener ningún tipo de información de 6 municipios: Santa Catalina, El Carmen, Margarita, San Jacinto del Cauca, Altos del Rosario y Norosí.

El equipo conformado para la realización de la caracterización estuvo organizado así:

Coordinación: Gina Guzmán Parra, Trabajadora Social.

Recolección de Información Primaria: Paola Castilla Viñas, Shirley Viñas Tafur, Dora Lilia Herrera Escobar, Karen Patricia León Batista, Promotoras Sociales.

Tabulación de la Información: Cesar Tulio Bolívar Marín, Administrador de Empresas

Página web: Eder Galvis Medrano, Ingeniero de Sistemas.

Asesoría Especializada en Documento Técnico: Betty León Batista, Trabajadora Social, Magister en Conflicto Social y Construcción de Paz.

Anexos:

1. Instrumentos de Caracterización Diligenciados
2. Registro Fotográfico Caracterización
3. Documento Técnico Final (Caracterización Socio demográfica de los CTP de Bolívar)
4. Hojas de vida del Equipo

Avance, Porcentaje ejecutado	**100%**

ÍTEM 2: IMPEMENTACIÓN DE UNA ESTARTEGIA DE COMUNICACIÓN

2.1 Apoyo logístico para garantizar la conectividad de los consejeros territoriales de Planeación por un periodo de 3 meses

Se facilitó apoyo logístico a los miembros ACTIVOS del CTP de Bolívar, para garantizar su conectividad, a través del aporte económico que permitió contribuir con el pago de facturas de planes de celular y datos; así como recargas prepago. En total se hizo el respectivo aporte a quince (15) consejeros; la señora ANGELICA SALAS, manifestó no necesitar apoyo para tales fines.

Periodo en que se realizó Apoyo logístico: del 29 de marzo a 19 de abril de 2021

Avance, Porcentaje ejecutado	**100%**

2.2 Provisión de Kit (camisas con logos bordados, camisetas tipo polo con logos bordados, pantalones en dryll y gorras con visera)

Se llevó a cabo la jornada de entrega de kits a los consejeros ACTIVOS del CTP de Bolívar, cada kit contentivo de: camisa de color blanco en lino puro, en su mayoría manga corta, con los logos bordados del CTP de Bolívar y Bolívar Primero; camiseta de algodón color blanco con cuello, con los logos bordados del CTP de Bolívar y el Bolívar Primero; pantalón en dryll color azul turquí y gorra de color gris, con visera y los logos bordados del CTP de Bolívar y el Bolívar Primero. Así mismo fue incluida en el kit, agenda personalizada, pasta dura, con publicidad del CTP y Gobernación, medidas: 21.5 cms x 14.5 cms.

Fecha de entrega de Kits: 20 de abril de 2021

Descripción	**Cantidad**
Camisas de color blanco en lino puro, en su mayoría manga corta, con los logos bordados del CTP de Bolívar y Bolívar Primero	16
Camiseta o suéteres de algodón color blanco con cuello, con los logos bordados del CTP de	16

Bolívar y el Bolívar Primero	
Pantalones en dryll color azul turquí	16
Gorras de color gris, con visera y los logos bordados del CTP de Bolívar y el Bolívar Primero	16
Agendas personalizada, pasta dura, con publicidad del CTP y Gobernación, medidas: 21.5 cms x 14.5 cms	16

Anexos:

1. Acta de entrega de kits y agendas

2. Registro fotográfico

Avance, Porcentaje ejecutado	**100%**

2.3, 2.4, 2.5 Elaboración y diseño de piezas publicitarias; logo institucional, hoja membretada, blog institucional y creación de perfil en redes sociales.

Fue diseñado el logo institucional del CTP, así como hoja membretada, lo cual se hizo de manera concertada con sus directivos; finalmente y atendiendo a sugerencias de ellos, se creó una página web en cuanto el alcance correspondiente a **Blog Institucional**, el primer avance del diseño de la página web fue presentado a los directivos y demás miembros activos del CTP de Bolívar el día 20 de abril de 2021, se hicieron algunas recomendaciones las cuales fueron tenidas en cuenta, así como la información suministrada por ellos. De la misma forma se creó el perfil en redes sociales.

Periodo de cumplimiento: 20 de abril a 4 de mayo de 2021

Anexos:

1. Logo Institucional del CTP impreso a full color

2. Hoja membretada del CTP impresa a full color

3. Carta de entrega de página web con link de acceso, claves de usuario, dominio y toda la información pertinente.

4. Pantallazo de perfil en redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, impreso a full color

Avance, Porcentaje ejecutado	**100%**

ÍTEM 3: APOYO LOGISTICO PARA EL FUNCIONAMIENTO

3.1 Provisión de Equipos

Se dio cumplimiento a este alcance y se suministró los siguientes equipos:

Equipos	**Cantidad**
Computadores de escritorio desktop procesador Core i3, memoria de 4Gb, Disco duro solido de 256Gb, Pantalla de 20” HDMI Y VGA LED, Sistema Operativo Windows 10, Puertos USB Y HDMI. 1 año de Garantía.	2
Impresora multifuncional a tinta, marca HP LASERJET MFP135W (Scanner,	1

copiadora e impresora), 1 año de Garantía	

Anexos:

1. Acta de entrega de equipos e Impresora
2. Registro fotográfico

Avance, Porcentaje ejecutado	**100%**

3.2 Provisión de Papelería y útiles de Oficina

Se dio cumplimiento a este alcance y se suministró los siguientes insumos de papelería:

Insumos de Papelería y útiles	**Cantidad**
Resmas de papel bond tamaño carta 75 gr	10
Resmas de papel bond tamaño oficio 75 gr	10
Cajas de Lapiceros	8
Perforadora sencilla	1
Engrapadora sencilla	1
Cajas de clips mariposas	12
Cajas de clips sencillos	10
cajas de Ganchos legajadores	10

Anexos:

1. Acta de entrega de equipos e Impresora
2. Registro fotográfico

Avance, Porcentaje ejecutado	**100%**

ÍTEM 4: ENCUENTRO DE INSTANCIAS Y AUTORIDADES DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

fue realizado con la metodología de PANEL con una sesión presencial y habilitación de plataforma para participantes virtuales. En total participaron 12 asistentes modalidad presencial y 67 asistentes virtuales, incluidos los panelistas.

Este evento tuvo lugar en el salón de La Paz de la Gobernación de Bolívar, en la cual se instaló una mesa directiva, contando con panelistas del orden departamental y nacional, quienes compartieron el abordaje de la Importancia de los CTP en el desarrollo y Ordenamiento del Territorio. Participaron 4 panelistas del orden departamental: JUAN MEJÍA LÓPEZ, MERY LUZ LONDOÑO GARCÍA, ANIANO MORALES y LEOVIGILDO CASTILLO SUAREZ; 3 panelistas del orden nacional: HADA MARLEN ALONSO, CEFERINO MOSQUERA y DIEGO FERNANDO TRUJILLO.

Fecha de Evento: 4 de mayo de 2021

Anexos:

1. Registro de Asistencia participantes presenciales
2. Registro de Asistencia participantes virtuales
3. Acta de evento
4. Registro fotográfico del evento
5. Piezas Publicitarias
6. Chat del evento virtual

Avance, Porcentaje de cumplimiento	**100%**

Se anexan los soportes enunciados en Físico (Impreso) y CD adjunto.

Conclusiones:

- **Aspectos Financieros:**
  Las actividades aquí relacionadas fueron ejecutadas de conformidad a la propuesta presentada y aceptada por la entidad territorial, ejecutada en el 100% por valor de $29.385.927,36.
- **Aspectos Jurídicos:**
  El contrato MC-SP-003-2021 está amparado en la garantía presentada y aprobada por la entidad territorial en el aplicativo SECOP II el 4 de marzo de 2021 y la cual en su contenido se relacionó al inicio de este informe.
  Se anexa garantía de cumplimiento.

Adicionalmente se presenta las constancias de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral

-Aspectos Administrativos:

Se deja constancia que las actividades aquí relacionadas han sido ejecutadas al 100%.

Los soportes enunciados se anexan en un CD que contiene un archivo comprimido en formato WinRa

Iván José Santos Martínez
Representante Legal Fundación Milagros