ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 25 de mayo de 2021	**Área de Origen:** Infraestructura

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CPS-406-2019	**Fecha de Suscripción:**(30) de diciembre de 2019	**Tipo de Contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**
Plazo Inicial: Diez (10) meses	Fecha de Inicio: (15) de enero de 2020	Fecha de Terminación inicial:(14) de Noviembre de (2020)
Contratista: MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA		
Interventor/ Apoyo a la Supervisión: WALTER DONADO SANTAMARÍA	Valor inicial: Rubro 3-3-1-15-02-18-1424-000-CRP 918 $312.000.000 Rubro 3-1-2-02-02-03-0006-004-CRP 918 $ 38.000.000 Total.....$350.000.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No.__3

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	**Tiempo:** Dos (2) meses	
CDP No.: N/A	**Fecha Terminación Final:** Catorce (14) de Agosto de 2021	
CDP Valor: N/A		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: 1054	Tiempo: Cuatro (4) meses	Modificación 1
Valor: 19.000.000		
CDP No.: N/A	Fecha Terminación Final: Catorce (14) de Marzo de 2021	
Valor: N/A		
CDP No.: N/A		
Valor: N/A		

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: N/A	Tiempo: Tres (3) meses	Modificación 2
Valor: N/A		
CDP No.: N/A	Fecha Terminación Final: Catorce (14) de Junio de 2021	
Valor: N/A		
CDP No.: N/A		
Valor: N/A		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO, PESADO Y MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR.

Total ejecutado hasta el 30 de Abril del 2021 Grupo livianos $ 49.809.804
Total ejecutado hasta el 30 de Abril del 2021 Grupo Pesados $284.825.168

RECIBO A SATISFACCIÓN

Plazo de ejecución actual: (17) mes

Multas o sanciones impuestas: N/A

Estado financiero del contrato:

Pendiente de pago (Grupo livianos)Periodo Mayo 2021 / el contratista aun no radica factura para el periodo descrito.
Pendiente de pago (Grupo Pesados)Periodo Mayo 2021 / el contratista aun no radica factura para el periodo descrito.

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Desde el Apoyo a la Supervisión se evalúa la solicitud del contratista del día 25 de mayo del 2021, mediante radicado No 20216910066932, por el cual solicita una prórroga por dos (2) meses, debido a que surgieron factores en los cuales se vio retrasadas las intervenciones y acciones habituales de mantenimiento en el parque automotor liviano, pesado y maquinaria amarilla propiedad del Fondo, estos factores obedecen principalmente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional y decretada la emergencia Nacional, por la cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, sumado a esto, el periodo de contratación de los conductores y operarios del parque automotor propiedad del Fondo, tomo más tiempo de lo esperado y así no se ejecutó las labores habituales de operación de los vehículos pesados y maquinaria amarilla.

Por lo anterior; los conductores y operarios de maquinaria amarilla, el suministro de combustible, el suministro de materiales granulares, el parque automotor liviano, pesado y maquinaria amarilla y el mantenimiento oportuno del parque automotor liviano, pesado y maquinaria amarilla, juegan un papel primordial en las actividades propias de la administración y en cuanto a los trabajos denominados como acciones de movilidad o mantenimiento vial, la maquinaria amarilla y los vehículos pesados. De esta forma, si todos estos factores se encuentran disponibles al mismo tiempo se genera una armonía en las labores del transporte y mantenimiento vial de la localidad.

Por lo tanto, la empresa MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA, identificada con NIT: 830.065.551-7, suscribió el contrato de prestación de servicios CPS 406-2019, que tiene por objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO, PESADO Y MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR", con el Fondo, con un plazo de ejecución de Diez (10) meses, con fecha de inicio del 15 de enero de 2020 y fecha de finalización del 14 de noviembre de 2020, por un total de trecientos cincuenta millones de pesos ML ($350.000.000), discriminados así: por el rubro 3-3-1-15-02-18-1424-000-CRP 918, trecientos doce millones de pesos ML ($312.000.000) destinados para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos pesados y maquinaria amarilla propiedad del Fondo y por el rubro 3-1-2-02-02-03-0006-004-CRP 918, treinta y ocho millones de pesos ML ($ 38.000.000), adicional a esto el día 13 de noviembre del 2020 por el rubro 131020202030604 se realizó una adición por valor de diecinueve millones de pesos ML ($19.000.000), acompañado de una prórroga de cuatro (4) meses a la vigencia del contrato, con fecha de finalización final del 14 de marzo del 2021, una segunda modificación de prórroga de tres (3) meses a la vigencia del contrato, con fecha de finalización final del 14 de junio del 2021 destinados para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos livianos propiedad del FDLCB.

Desde el Apoyo a la Supervisión se evidencia, que, de acuerdo a la proyección de gasto mensual en costos de mantenimiento preventivo y correctivo, aún quedan recursos disponibles, para el periodo de prórroga solicitado por el contratista, de esta forma estaría cubierto las eventuales reparaciones, así como los mantenimientos correctivos, lavado y despinche de la totalidad del parque automotor propiedad del Fondo por un periodo de dos (2) meses o hasta agotar recursos.

En concordancia, se puede indicar que la empresa MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA, no ha incurrido en ningún tipo de incumplimiento, de esta forma si se realiza la prórroga, tendríamos el respaldo técnico y la puesta a punto de la totalidad del parque automotor y maquinaria amarilla propiedad del Fondo, disponible para ejecutar las labores propias de la administración en temas de transporte y mantenimiento vial de la localidad.

Un análisis financiero del contrato nos evidencia que:

- Total, ejecutado hasta el 30 de abril del 2021 Grupo livianos $ 49.809.804
- Total, ejecutado hasta el 30 de abril del 2021 Grupo Pesados $284.825.168
- Saldo por ejecutar Grupo livianos $7.190.196
- Saldo por ejecutar Grupo Pesados $27.174.832

Es de aclarar que los cálculos presentados corresponden a corte del 30 de abril del 2021, es decir no se contemplan los gastos efectuados en el periodo del mes de mayo del 2021 debido a que el contratista no ha radicado factura para dicho periodo.

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación de prórroga del Contrato de suministro No CPS-406-2019, por el periodo de tiempo: De **dos (2) meses, con nueva fecha de finalización de 14 de agosto del 2021**

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

	APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombre	WALTER DONADO SANTAMARIA
Cargo	ING. INFRAESTRUCTURA
Firma	
	ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR (E)
Nombre	HORACIO GUERRERO GARCÍA
Firma	

Proyecto: Ing. Walter Donado Santamaría– Profesional de Infraestructura FDLCB
Revisó: Dr. Rafael Moreno – Líder contratación FDLCB
Revisó: Profesional Yenifer Andrea Chiquiza Nivia – Profesional de Desapacho FDLCB