2021

Informe de gestión Trimestral

Proyecto de integración de las tecnologías creativas de Adobe

En la Secretaria de Educación de Medellín

Con el fin de dar continuación al proceso de implementación al proyecto de educación bandera de ciudad que se viene implementando desde el año 2012, entregamos el informe inicial de implementación de los valores agregados del mismo.

Marzo 15 Firma del acta de inicio del contrato 2021

Abril 12

Se entrega la factura a la Secretaria de Educación de Medellín y se procede a la adquisición de los diferentes items que hacen parte del proyecto integral como los son:

- *Licencias*
- *Vouchers de certificación internacional*
- *Accesos al portal de capacitación.*

Abril 13

Se entrega al cliente el certificado de licencias para su uso el cual es vigente desde marzo de 2021 a marzo de 2022, adicionalmente la activación de las licencias por usuario nombrado disponibles en la consola de administración de la Secretaria de Educación de Medellín.

Abril 22

Llamada para solicitud de reunión al vivero del software para definir las instituciones educativas a intervenir en el año actual, además de identificar los casos especificos de instituciones que por la pandemia y la situación actual del pais puede causar inconvenientes para la adecuada implementación del proyecto con los docentes y estudiantes.

Abril 26

Reunión con personal del vivero del software para dar apertura al proyecto y selección de las Instituciones Educativas.
Se selecciona al señor Oscar Valencia como contacto único en el vivero para coordinar el proyecto, se llega a un acuerdo de incorporar a 68 instituciones educativas parai ncluir 2 nuevas modalidades

2021

Instituciones educativas

Seleccionadas para la implementación actual del proyecto

Medias Técnicas seleccionadas

- *Preprensa Digital Para Medios Impresos*
- *Diseño e Integración de Multimedia*
- *Diseño Gráfico*
- *Elaboracion de Medios Audiovisuales*
- *Auxiliar en Edición de Video*

Instituciones educativas por Media técnica

Preprensa Digital para Medios Impresos

Inst Educ Guadalupe
Inst Educ Jose Maria Bravo Marquez
Inst Educ Jesus Maria El Rosal
Inst Educ Pbro Antonio Jose Bernal Londono Sj
Inst Educ Pedro Claver Aguirre
Inst Educ Jesus Rey
Inst Educ Loreto-gabriela Gomez Carvajal
Inst Educ Tulio Ospina
Inst Educ Concejo De Medellin
Inst Educ Octavio Calderon Mejia
Inst Educ Antonio Ricaurte
Inst Educ Jose Horacio Betancur

Diseño Gráfico

Inst Educ Pablo Neruda
Inst Educ Tricentenario
Inst Educ Juvenil Nuevo Futuro
Inst Educ Progresar
Inst Educ Camilo Mora Carrasquilla
Inst Educ Rodrigo Arenas Betancur
Inst Educ Juan De Dios Carvajal
Inst Educ Miraflores - Luis Eduardo Valencia Garcia
Inst Educ Blanquizal
Inst Educ Fundadores
Inst Educ Nicanor Restrepo Santamaria

Auxiliar en Edición de Video

Inst Educ Alvaro Marin Velasco
Inst Educ Eduardo Santos

Elaboración de Medios Audiovisuales

Inst Educ Jose Acevedo Y Gomez
Inst Educ Jose Maria Bernal
Inst Educ Caracas

2021

Instituciones educativas

Seleccionadas para la implementación actual del proyecto

Diseño e integración de multimedia

Inst Educ Maria De Los Angeles Cano Marquez
Inst Educ Finca La Mesa
Inst Educ Montecarlo - Guillermo Gaviria Correa
Inst Educ San Lorenzo De Aburra
Inst Educ Manuela Beltran
Inst Educ Reino De Belgica
Inst Educ Gilberto Alzate Avendaño
Inst Educ Javiera Londono Sevilla
Inst Educ Lorenza Villegas De Santos
Inst Educ Maestro Fernando Botero
Inst Educ Kennedy
Inst Educ La Esperanza
Inst Educ Santa Juana De Lestonnac
Inst Educ Jesus Rey
Inst Educ Sol De Oriente
Inst Educ La Sierra
Inst Educ Vida Para Todos
Inst Educ Federico Ozanam
Inst Educ La Milagrosa
Inst Educ Madre Laura
Inst Educ Merceditas Gomez Martinez
Inst Educ Ana De Castrillon
Inst Educ Cefa
Inst Educ El Salvador
Inst Educ Hector Abad Gomez
Inst Educ Javiera Londono
Inst Educ Cristobal Colon
Inst Educ Samuel Barrientos Restrepo
Inst Educ La Independencia
Inst Educ Stella Velez Londoño
Inst Educ Jose Acevedo Y Gomez
Inst Educ Alcaldia De Medellin
Inst Educ Ramon Giraldo Ceballos
Inst Educ Republica De Venezuela
Inst Educ Yermo Y Parres
Inst Educ San Cristobal
Inst Educ Angela Restrepo Moreno
Inst Educ Manuel J. Betancur
Inst Educ Compartir
Inst Educ Manuel Uribe Angel

Total IE: 68

Activas desde años anteriores 48
Nuevas en el proceso 20

2021

Abril 27

Gestión de certificados pendientes de estudiantes del año 2020 y del personal administrativo, solicitud y gestión de certificado oficial para el estudiante que ganó el concurso en el año 2019 en la participación de becas de Sapiencia.

Abril 29

Se contactó a las diferentes Instituciones Educativas, se les solicitó contactar a cada uno de los rectores para formalizar el inicio del proyecto y para notificar que estaremos trabajando directamente con los docentes y así garantizar el éxito con los mismos, adicionalmente solicitamos la verificación de la información para actualizar la base de datos.

Mayo 6

Reunión con el equipo completo del vivero del software para identificar los casos especificos por los diferentes asesores, actualizar la base de datos y entablar comunicación con los directores de los articuladores que ayudarán a garantizar las certificaciones de los estudiantes, incluyendo las metodologías y temáticas dentro de las clases.

Mayo 11

Consolidación y orden de la base de datos de las diferentes Instituciones Educativas, Creación de Grupos de Whatsapp de 2021 y lista de contactos para enviar comunicaciones

Mayo 13

Reunión con el Ingeniero William Borja para informar los datos y diferentes estados de las instituciones educativas después de las reuniones realizadas con el equipo, además se notificaron algunas preocupaciones identificadas por las instituciones por la pandemia, situación de seguridad del pais, el paro y que un 65% de los docentes hacen parte de este movimiento, adicionalmente algunas condiciones tecnológicas desfavorecedoras en algunas Instituciones Educativas. Se notifica además que es muy dificil involucrar a los estudiantes y queremos enfocarnos en el éxito con los docentes en capacitación y certificación.

2021

Mayo 21

Creación de cartas oficiales para rectores y coordinadores para formalizar el inicio de la implementación del proyecto con una pequeña encuesta que nos ayudará a identificar reales intereses de las Instituciones Educativas, Docentes y estudiantes, además de las fechas en que podemos empezar a involucrar a la población para la creación de los cronogramas pertinentes.
Cabe resaltar que este caso lo realizamos por la situación actual ya que en años anteriores simplemente notificábamos el inicio.

Mayo 26-27

Telemercadeo a los diferentes docentes de las instituciones educativas para dar inicio oficial con los mismos del proyecto, además identificar necesidades especificas postpandemia ya que los intereses y necesidades han cambiado con relación a losestudiantes.
Se planteó con los docentes empezar el proceso de capacitación en el mes de Julio despues de las vacaciones de las Instituciones Educativas-