Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-4	Código Único de Factura - CUFE: 01889a83136f8931cf98db7dd38a0af593b13657f1b76c3dacc4e2d58889094d5befc69924332024ed851c1b1d8f12cd	
Fecha de Emisión	15/12/2020	Fecha de Vencimiento	15/12/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Consignación bancaria
Tipo de Entrega	Costo y flete		
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901372208	Razón Social:	OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SAS
Nombre Comercial	OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SAS		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 14 10 09 BRR LA CRUZ
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Cesar
Actividad Económica Principal	4210	Correo	obramcol77@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-11;O-14;O-48;O-52	Municipio	Curumaní
		Teléfono	3207864381
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800215807	Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Calle 25G No 73B-90
Número Documento	800215807	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	INVIAS	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	ncamargo@invias.gov.co
Régimen Contable	No responsable de IVA	Teléfono	
Tipo de Responsabilidad	O-06;O-07;O-08;O-09;O-13;O-14;O-37		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	50230000-6	Valor Acta de Obra No 3, Contrato No 1247/2020 para el periodo de Diciembre/2020	NIU	1,00	$ 41.197.762,00			$ 7.827.575,00			$ 41.197.762,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	41.197.762,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	41.197.762,00
Total impuesto detalle (+)	$	7.827.575,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	49.025.337,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	49.025.337,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764008545272 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 100 Vigencia: 2021-12-05

CERTIFICACION

Yo,

Representante Legal:	VIANNYS MARCELA DIAZ ARRIETA
Identificacion CC:	1.045.704.367 expedida en Barranquilla
Contratista:	OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA S.A.S. “OBRAMCOL SAS”
Identificacion Nit:	901372208-9
Contrato Numero:	1247-2020
Objeto Contratual:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR25+0000 - PR50+0000. VARIANTE DE SAN MARTÍN CALZADA SUR-NORTE PR26+0910-PR29+0940 Y CALZADA NORTE-SUR PR26+0750-PR29+0960. VARIANTE DE MORRISON CALZADA SUR-NORTE PR38+0280-PR39+0472 Y CALZADA NORTE-SUR PR37+0780-PR39+050
Periodo:	Diciembre de 2020
Acta Parcial N°:	3

certifico que se pagaron durante el período, los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARP y caja de compensación familiar y quedo exonerado de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE según lo establecido en el artículo 118 de la Ley 1943 de 2018 y demás normas reglamentarias en la materia.

Para constancia se firma en Ocaña: Diciembre de 2020

Firmado digitalmente por VIANNYS MARCELA DIAZ ARRIETA

VIANNYS MARCELA DIAZ ARRIETA
Representante Legal:
OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA S.A.S. “OBRAMCOL SAS”

CERTIFICACION

Yo,
HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Matrícula No. 54202-57955 NTS

Certifico que revisado los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del:

Acta Parcial:	3
Periodo:	Diciembre de 2020
Contrato:	1247-2020
Contratista	OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA S.A.S. "OBRAMCOL SAS"
Objeto Contratual:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR25+0000 - PR50+0000. VARIANTE DE SAN MARTÍN CALZADA SUR-NORTE PR26+0910-PR29+0940 Y CALZADA NORTE-SUR PR26+0750-PR29+0960. VARIANTE DE MORRISON CALZADA SUR-NORTE PR38+0280-PR39+0472 Y CALZADA NORTE-SUR PR37+0780-PR39+050

ha cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley 1607 de 2012, articulo 125 de la ley 1819 de 2016, Decreto 2201 de 2016, ley 780 de 2002 y demás normas reglamentarias en la materia, en lo correspondiente a los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARL y caja de compensación familiar; y queda exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE, según lo establecido en el artículo 118 de la Ley 1943 de 2018.

Para constancia se firma en Ocaña: Diciembre de 2020

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AV LENINGRADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA (Día) 12 (Mes) 20 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de la Red Nacional de Carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 3 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 41.197.762,00 PERIODO MES Diciembre de 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR #########		Diciembre	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		Diciembre	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		Diciembre	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		Diciembre	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO (E)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		Diciembre	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1247 DE 2020 NIT. 901372208-9

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR25+0000 - PR50+0000. VARIANTE DE SAN MARTÍN CALZADA SUR-NORTE PR26+0910-PR29+0940 Y CALZADA NORTE-SUR PR26+0750-PR29+0960. VARIANTE DE MORRISON CALZADA SUR-NORTE PR38+0280-PR39+0472 Y CALZADA NORTE-SUR PR37+0780-PR39+050

CONTRATISTA: OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA S.A.S. "OBRAMCOL SAS"

De acuerdo con la facultad otorgada, el DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA autoriza el pago a favor del contratista "EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA "EMSERMACOL SAS"" por valor de $ 49.025.337 Letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00/100 MCTE.

Correspondiente al acta No. 3 del periodo del Diciembre de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma:
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firm
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma:
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: (Dia) 12 (Mes) 20 (Año)

UNIDAD EJECUTORA Subdireccion de la Red Nacional de Carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA **ACTA Nº** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $41.197.762,00 **MES** Diciembre de 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1247 de 2020 (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 3 meses ó hasta el 31 Diciembre (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 meses 14 dias hasta el 14 de febrero de 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR25+0000 - PR50+0000. VARIANTE DE SAN MARTÍN CALZADA SUR-NORTE PR26+0910-PR29+0940 Y CALZADA NORTE-SUR PR26+0750-PR29+0960. VARIANTE DE MORRISON CALZADA SUR-NORTE PR38+0280-PR39+0472 Y CALZADA NORTE-SUR PR37+0780-PR39+050

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **01/10/2020** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **14/02/2021** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA S.A.S. "OBRAMCOL SAS" 07/12/2020

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta 45 Tramo 14 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1445-2020** INTERVENTOR: **CONSORCIO AV LENINGRADO**

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 148.543.404,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 71.903.827,27**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 220.447.231,27**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR25+0000 - PR50+0000. VARIANTE DE SAN MARTÍN CALZADA SUR-NORTE PR26+0910-PR29+0940 Y CALZADA NORTE-SUR PR26+0750-PR29+0960. VARIANTE DE MORRISON CALZADA SUR-NORTE PR38+0280-PR39+0472 Y CALZADA NORTE-SUR PR37+0780-PR39+050	U.	3,00	41.197.762,0	123.593.286,00			1,00	41.197.762,00	3,00	123.593.286,00
				gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad	Global mes (según comprobante)	3,00	475.000,00	1.425.000,00						
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 125.018.286,00**				41.197.762,00		123.593.286,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)													
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							**$ 23.482.724,00**				7.827.574,78		23.482.723,56
	Administracion gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad (2,5%)							**$ 35.625,00**						
	Valor IVA de gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad (19% de la administracion)							**$ 6.769,00**						
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)													
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)													
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)													
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H													
*	**GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**													
*														
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**							**$ 148.543.404,00**				49.025.336,78		147.076.009,56

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA Subdireccion de la Red Nacional de Carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA **ACTA Nº** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $41.197.762,00 **MES** Diciembre de 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

AIU ____ %
Utilidad ____ %

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ - ____ %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. 538820 de Fecha 28/09/2020
Saldo del Registro: $ 73.371.221,71
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	41.197.762,00	7.827.574,78	49.025.336,78
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
VALOR BASICO ADMINISTRACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	41.197.762,00	7.827.574,78	49.025.336,78

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: Cuarenta y un millones ciento noventa y siete mil setecientos sesenta y dos mil pesos M/c

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firmado digitalmente por VIANNYS MARCELA DIAZ ARRIETA

Firma
Nombre : VIANNYS MARCELA DIAZ ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA S.A.S. "OBRAMCOL SAS"
Cedula 1.045.704.367 expedida en Barranquilla

Firma:
Nombre: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
Contratista: CONSORCIO AV LENINGRADO
Matrícula No. 54202-57955 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1247 de 2020

		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	X	3	Diciembre de 2020
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL? VIATICOS			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	538820	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$49.025.336,78
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$49.025.336,78

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ELIAS JAIMES FERNANDEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° 3 **Contratista:** OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA S.A.S. "OBRAMCOL SAS"

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR25+0000 - PR50+0000. VARIANTE DE SAN MARTÍN CALZADA SUR-NORTE PR26+0910-PR29+0940 Y CALZADA NORTE-SUR PR26+0750-PR29+0960. VARIANTE DE MORRISON CALZADA SUR-NORTE PR38+0280-PR39+0472 Y CALZADA NORTE-SUR PR37+0780-PR39+050

Acta N° 3 **Valor basico** $ 41.197.762,00 **Período** Diciembre de 2020

Valor Incluido Iva $ 49.025.337,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	3	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4514	Carretera San Alberto - La Mata			$ 49.025.337,00	$ 49.025.337,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
		TOTALES	$	$		$ 49.025.337,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.301.093-3	MUNICIPIO 1	SAN MARTIN	$ 19.610.134,80	$ 16.479.104,80
800.096.561-4	MUNICIPIO 2	AGUACHICA	$ 29.415.202,20	$ 24.718.657,20
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 49.025.337,00	$ 41.197.762,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

VIANNYS MARCELA DIAZ ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL
Cedula 1.045.704.367 expedida en Barranquilla

Yoris Alexander Montaño Manjarrez
Residente de Interventoria
Matricula: 54202-106093NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: (Día) (Mes) 12 (Año) 20

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de la Red Nacional de Carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 3 **CONTRATISTA:** OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA S.A.S. "OBRAMCOL SAS"

MES INFORME MENSUAL: Diciembre de 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** Ruta 45 Tramo 14

SECTOR: PR 25+0000 A PR 50+0000

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	538820	CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES.	20	Propios	3	220.447.231,27
			TOTAL			220.447.231,27

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 220.447.231,27**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro presup. No. 538820 del 28 de septiembre de 2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	Parcial	1-31 Octubre 2020	$ 41.197.762,00	$ 7.827.574,00	$ 49.025.336,00			$ 171.421.895,27	$ 49.025.336,00	$ 171.421.895,27	81693(6-11-20)	X		
2	Parcial	1-30 noviembre 2020	$ 41.197.762,00	$ 7.827.574,00	$ 49.025.336,00			$ 122.396.559,27	$ 98.050.672,00	$ 122.396.559,27				
3	Parcial	Diciembre 2020	$ 41.197.762,00	$ 7.827.575,00	$ 49.025.337,00			$ 73.371.222,27	$ 147.076.009,00	$ 73.371.222,27				
TOTALES			123.593.286,00	23.482.723,00	147.076.009,00			73.371.222,27	147.076.009,00	73.371.222,27				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 123.593.286,00	$ 23.482.723,00	$ 147.076.009,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 123.593.286,00	$ 23.482.723,00	$ 147.076.009,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: VIANNYS MARCELA DIAZ ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 1.045.704.367 expedida en Barranquilla

Firma
Nombre: Yoris Alexander Montaño Manjarrez
Residente de Interventoria
Matricula: 54202-106093NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.