	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 15 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: subdireccion de la Red Nacional de Carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE OBRA No. 1249 de 2020
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR75+0000 - PR99+0923 VARIANTE DE BESOTES CALZADA SUR-NORTE PR87+0290-PR88+0500 y CALZADA NORE-SUR PR87+0000-PR88+0450

CONTRATISTA: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL SUR DEL CESAR CON SIGLA “EMPRESUR SAS.”

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): PR 75+000 al PR 99+0923 de la RN 4514
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 1/10/2020
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/02/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 119.407.251,00

VALOR ACUMULADO: $ 178.531.641,54
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1445-2020
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO AV LENINGRADO

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
PRINCIPAL	28-09.2020	31/12/2020	$ 119.407.251,00	$ 119.407.251,00
ADICIONAL 1	11/12/2020	31/12/2020	$ 59.124.390,54	$ 178.531.641,54
PRORROGA 1	14/12/2020	15/02/2021	$ -	$ 178.531.641,54

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

Mantenimeinto rutinario del PR 75+000 al PR 99+0923 de la RN 4514

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 15 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Se cumplieron los indicadores establecidos del PR 75+000 al PR 99+0923 y los paso Nacionales. RN 4514

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

Señalizacion requerida desvio la mata PR 99+0400 sentido Norte

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	150.185.711,00
Valor IVA :	$	28.325.336,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	178.511.047,00

AIU: % A: % I: % U: %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR75+0000 - PR99+0923 VARIANTE DE BESOTES CALZADA SUR-NORTE PR87+0290-PR88+0500 y CALZADA NORE-SUR PR87+0000-PR88+0450	UNIDAD	4,50	$ 33.122.908	$ 149.053.086,00
	GASTOS REEMBOLSABLES IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		2,210	$ 500.000	$ 1.105.000

SUBTOTAL OBRAS	$ 149.053.086,00
SUBTOTAL BASICO (Gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad)	$ 1.105.000
Administracion gastos reembolsables implementación	$ 27.625
valor basico Acta	**$ 150.185.711**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	
VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 28.320.086
Valor IVA de gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad (19% de la administracion)	$ 5.250
Valor IVA de gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad (19% de la administracion)	**$ 28.325.336**
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)	
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 178.511.047,00**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	
Valor total amortizado y/o legalizado:	
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	15	2	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-31 Octubre 2020	$ 33.122.908			$ 6.293.352	$ 39.416.260
2	1-30 noviembre 2020	$ 33.122.908			$ 6.293.353	$ 39.416.261
3	1-31 diciembre 2020	$ 33.122.908			$ 6.293.353	$ 39.416.261
4	1-31 enero 2021	$ 34.255.533			$ 6.298.602	$ 40.554.135
5	1-15 febrero 2021	$ 16.561.454			$ 3.146.676	$ 19.708.130
N.. actas						
TOTALES		**$ 150.185.711,00**			**$ 28.325.336**	$ 178.511.047,00

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría se permite manifestar que la empresa EMPRESUR SAS, concluyo las actividades definidas y descritas contractualmente a lo largo del corredor vial a cargo, cumpliendo con el personal, equipo y herramientas exigidas para la naturaleza del trabajo, además de mantener la disposición continua para atender las eventualidades presentadas y propias de la activiadad de acuerdo a la normatividad descrita en el Manual de Mantenimiento de Carreteras del Invias para trabajos de mantenimiento rutinario, dando cumplimiento a la programacion de obra indicada, y los objetivos previstos e indicadores definidos en en el anexo técnico respectivamente.

OBSERVACIONES: _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre : MIGUEL ANGEL PROTILLO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL SUR DEL CESAR CON SIGLA "EMPRESUR SAS.
Cedula 18.913.016 expedida en Aguachica, Cesar

Firma

Nombre: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
Contratista: CONSORCIO AV LENINGRADO
Matrícula No. 54202-57955 NTS

Firma

Nombre : MIGUEL ANGEL PROTILLO GOMEZ
Contratista EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL SUR DEL CESAR CON SIGLA "EMPRESUR SAS.
Cedula 18.913.016 expedida en Aguachica, Cesar

Firma

Nombre: Yoris Alexander Montaño Manjarrez
Residente de Interventoria
Matricula: 54202-106093NTS
Contratista: CONSORCIO AV LENINGRADO

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.