Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210609-183459-625236-66175611
2021-06-10T09:06:28-05:00 - Pagina 1 de 3

Datos Generales

DO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1/11/2020 A 30/11/2020			
porta algun desempeño deficiente o a mejorar?	SI	X	NO	
NTAJE DE EJECUCION	**Física**		**Presupuestal**	
	64.0%		44.0%	

Datos del Supervisor

e del supervisor	MARIA JANETH PIÑEROS RINTA
lencia	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
	SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)
Localidad	NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN
Apoyo supervisión	AMALIA ROSA BAUTISTA ALVAREZ

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	10859
Fecha de Contrato	21/08/2020
Contratista	FREDY JOVANNI VANEGAS HERNANDEZ
Cédula de ciudadania o NIT	80112013
Proyecto	7744-Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá
Valor	$9,035,000.00
Plazo	150 DIAS
Fecha Acta Inicio	25/08/2020
Fecha Terminacion Proyectada Contrato	24/01/2021
Adiciones	
Prorrogas	
Suspensión	
Objeto	APOYAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO ATENCION INTEGRAL

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

EL CONTRATISTA NO CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SE CALIFICAN EN DEFICIENTE LAS OBLIGACIONES 1,2,3,5,7,8,11

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210609-183459-625236-66175611
2021-06-10T09:06:28-05:00 - Pagina 2 de 3

No Obligaciones	Obligaciones	Estado	Obligación
1	Realizar la actualización y digitación de la información en el Sistema de Información Misional, aplicativo de focalización y demás sistemas de información	Deficiente	No realizó el cargue de la información en el tiempo establecido ni con la calidad del dato requerido, afectando gravemente las metas del servicio. Para el día 30 de noviembre tenía pendiente el cargue de 12 fichas SIRBE, 10 cambios de modalidad y 2 egresos. No realizó novedades de activación por traslado. No atendió diferentes solicitudes con relación a actualización del sistema. Cargó datos antropométricos. No realiza actualización de georeferenciación
2	Dar cumplimiento y hacer seguimiento a los procesos y procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión en el marco del proceso de gestión documental, en el marco de la atención integral a la primera infancia	Deficiente	No entrega historias sociales de traslado solicitadas para envío, no entrega informe de gestión documental, en lo intervenido se evidencia inconsistencias y reprocesos
3	Actualizar permanentemente la información asociada a la prestación del servicio de las gestantes, niñas y los niños en las bases de datos e instrumentos establecidos por la SDIS.	Deficiente	No realizó el cargue de la información en el tiempo establecido ni con la calidad del dato requerido, afectando gravemente las metas del servicio. Para el día 3o de noviembre tenía pendiente el cargue de 12 fichas SIRBE, 10 cambios de modalidad y 2 egresos. No realizó novedades de activación por traslado. No atendió diferentes solicitudes con relación a actualización del sistema. Cargó datos antropométricos. No realiza actualización de georeferenciación
4	Implementar los esquemas para la atención de las gestantes, niñas y los niños beneficiarios del servicio, en el marco de la emergencia sanitaria y acorde a orientaciones de la SDIS	Satisfactorio	Realiza atención al público y focalizaciones.
5	Diligenciar y actualizar permanentemente la información de los participantes asignados en las bases de datos e instrumentos establecidos por la SDIS.	Deficiente	No realizó el cargue de la información en el tiempo establecido ni con la calidad del dato requerido, afectando gravemente las metas del servicio. Para el día 30 de noviembre tenía pendiente el cargue de 12 fichas SIRBE, 10 cambios de modalidad y 2 egresos. No realizó novedades de activación por traslado. No atendió diferentes solicitudes con relación a actualización del sistema. Cargó datos antropométricos. No realiza actualización de georreferenciación
6	Realizar las gestiones pertinentes, encaminadas al cumplimiento del 100% de cobertura establecida para la Subdirección Local asignada.	Satisfactorio	Realiza atención al público y focalizaciones.
7	Entregar mensualmente los soportes generados en el desarrollo de las actividades asociadas a la prestación del servicio.	Deficiente	No entrega historias sociales de traslado solicitadas para envío, no entrega informe de gestión documental, en lo intervenido se evidencia inconsistencias y reprocesos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210609-183459-6255f36-66175611
2021-06-10T09:06:28-05:00 - Pagina 3 de 3

8	Realizar la captura, crítica y actualización de la información misional de la ficha SIRBE en cumplimiento a los criterios de priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso al servicio social	Deficiente	No realizó el cargue de la información en el tiempo establecido ni con la calidad del dato requerido, afectando gravemente las metas del servicio. Para el día 30 de noviembre tenía pendiente el cargue de 12 fichas SIRBE, 10 cambios de modalidad y 2 egresos. No realizó novedades de activación por traslado. No atendió diferentes solicitudes con relación a actualización del sistema. Cargó datos antropométricos. No realiza actualización de georreferenciación
9	Participar en todos los espacios, reuniones, mesas de trabajo y procesos de fortalecimiento técnico definidos por la SDIS.	No Aplica	No fue convocado
10	Reportar por escrito a la Subdirección Local asignada, cualquier deterioro, daño o mal funcionamiento de equipos e implementos fundamentales para el desarrollo de las actividades pedagógicas y la prestación del servicio	Satisfactorio	No reportó
11	Realizar los informes y requerimientos que sean solicitados por la Subdirección Local para la Integración Social asignada y por la Subdirección para la Infancia.	Deficiente	No realizó informes de ejecución de contrato en los tiempos establecidos. No realizó retroalimentación de las solicitudes de manera oportuna.
12	Realizar las actividades que sean solicitadas por la SDIS en el marco del cumplimiento de su misionalidad como líder de la Política social del Distrito.	Satisfactorio	Realiza atención al público y focalizaciones.
13	Apoyar la promoción y difusión de mensajes institucionales de la SDIS, la Subdirección Local para la Integración Social y la Subdirección de Infancia en el marco de la garantía y desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.	Satisfactorio	No presentó evidencias de cumplimiento de esta obligación.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	EL CONTRATISTA NO CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SE CALIFICAN EN DEFICIENTE LAS OBLIGACIONES 1,2,3,5,7,8,11

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

REALIZAR LA LECTURA DE LOS CORREOS, LINEAMIENTOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y DEL SERVICIO. ATENDER LAS SOLICITUDES, INFORMES Y REQUERIMIENTOS. ENTREGAR EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, REALIZAR LA EJECUCIÓN DE SU CONTRATO CON CALIDAD, PUES LO MENCIONADO NO SE HA EVIDENCIADO. SE CALIFICAN EN DEFICIENTE LAS OBLIGACIONES 1,2,3,5,7,8,11.

4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones:

NINGUNA

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item	**Periodo de pago** Año-Mes	**Fecha Pago** Día - Mes - Año	**Valor**
Salud	octubre de 2020	1/06/2021	$109,800.00
Pension	octubre de 2020	1/06/2021	$140,500.00
ARL	octubre de 2020	1/06/2021	$4,600.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

SE ESPERA UN CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DEL 100% DEL OBJETO CONTRACTUAL.

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NINGUNO.

8. ¿Entregó informe de ejecución?

SI	X	NO	
Relacionar soportes del Informe:			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210609-183459-625236-66175611
2021-06-10T09:06:28-05:00 - Pagina 3 de 3

¿Procede Pago en este periodo?

SI	x	NO	

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

APOYO CARGUE DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS, ATENCIÓN AL PÚBLICO, FOCALIZACIONES Y CARGUE DE ALGUNAS FICHAS SIRBE.

Las observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Fecha Elaboracion: 09/06/2021

MARIA JANETH PIÑEROS RINTA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210609-183459-625236-66175611
2021-06-10T09:06:28-05:00 - Pagina 3 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2020_11_10859_2020_FREDY_JOVANNI_VANEGAS_HERNANDEZ_InformeSupervision

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL


gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210609-183459-625236-66175611 Creación: 2021-06-09 18:34:59

Estado: Finalizado Finalización: 2021-06-10 09:06:27

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor Contrato



mrinta@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210609-183459-625236-66175611
2021-06-10T09:06:28-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2020_11_10859_2020_FREDY_JOVANNI_VANEGAS_HERNANDEZ_InformeSupervision

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210609-183459-625236-66175611 Creación: 2021-06-09 18:34:59

Estado: Finalizado Finalización: 2021-06-10 09:06:27

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	MARIA JANETH__PIÑEROS_RINTA mrinta@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-06-09 18:34:59 Lec.: 2021-06-10 09:06:21 Res.: 2021-06-10 09:06:27 IP Res.: 179.33.131.185