	Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	OAJ-FO-1 13/09/2016 Versión 3

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01-04-2021 A 30-04-2021**	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**39.20%**	**39.20%**
% DE AVANCE REAL	**74.15%**	**74.15%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**EDUARDO SILVA**
DEPENDENCIA	**ALMACEN**

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**No. 22030118**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DICIEMBRE 10 DE 2020
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	10-12-2020
CONTRATISTA	**M & R INTERNACIONAL SAS**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**900.077.818-3**
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE PAPELES FINOS PARA LA IMPRESIÓN OFFSET, DE DIFERENTES MEDIDAS Y GRAMAJES**
VALOR	**$20.000,000.00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE UN (01) AÑO, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN.**
PLAZO DE ENTREGA	**EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE UN (01) DÍA HÁBIL PARA LAS REFERENCIAS QUE HAYA EN BODEGA EN COLOMBIA, Y PARA LAS REFERENCIAS DE IMPORTACIÓN SU PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA**

	SERÁ DE SESENTA (60) DÍAS HÁBILES; ESTOS PLAZOS SE CONTABILIZARÁN A PARTIR DEL PEDIDO EN FIRME POR PARTE DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10-12-2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09-12-2021
ADICIONES*	**SI**
PRORROGAS*	NO
MODIFICACIÓNES	NO
SUSPENSIONES	NO

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*
EN EL TERMINO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA SE HA LLEVADO A CABO DE MANERA NORMAL DANDO CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA.
2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*
3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*
4. **SOPORTES DEL INFORME***: (Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*
REPORTE DE EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$20.000.000,00**
Valor Adicionado	**$20.000.000,00**
Valor Total del Contrato	**$40.000.000,00**
Valor Recibido por el Contratista	**$29.658.007,00**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$29.658.007,00**
Saldo por Ejecutar	**$10.340.993,00**

	Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	OAJ-FO-1 13/09/2016 Versión 3

FECHA DE ELABORACIÓN: Mayo 05 de 2021



FIRMA DEL SUPERVISOR