FECHA: 21 (Día) 08 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No. 728 DE 2020
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MEZCLA VIA 6008 INVITACIÓN PÚBLICA

CONTRATISTA: FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 16/06/2020
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: UN (1) MES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 73.761.912,00

VALOR ACUMULADO: $ 73.761.912,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2663 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO BOYACA DVP

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
728 DE 2020	30/04/2020	UN (1) MES	73.761.912,0	73.761.912,0

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
NA					

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA VIA 6009, ENTRE EL PR 67+0665 AL PR 68+0000

PR INICIAL	PR FINAL	LADO	LONGITUD
67+0665	67+0668	DERECHO	3,0
67+0668	67+0689	DERECHO, IZQUIERDO	21,0
67+0689	67+0693	DERECHO, IZQUIERDO	3,2
67+0692	67+0698	DERECHO, IZQUIERDO	5,5
67+0697	67+0702	DERECHO	3,9
67+0608	67+0613	IZQUIERDO	4,2
67+0701	67+0704	DERECHO	2,5
67+0704	67+0716	DERECHO	11,3
67+0877	67+0903	DERECHO	25,1
67+0914	67+0919	DERECHO	4,5
67+0958	67+0969	DERECHO	11,1
67+0976	67+0990	DERECHO	14,4
67+0976	67+0990	DERECHO	14,4
67+0990	67+0993	DERECHO, IZQUIERDO	3,0

FECHA: 21 (Día) 08 (Mes) 2020 (Año)

PR INICIAL	PR FINAL	LADO	LONGITUD
67+0993	67+0998	DERECHO	4,9
67+0998	67+1006	DERECHO	8,5
67+0998	67+0999	DERECHO	1,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEZCLA DENSA CALIENTE PARA INSTALACIÓN CON TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

NA

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	61.984.800,00
Valor IVA :	$	11.777.112,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	73.761.912,00

AIU: ____ % A: ____ % I: ____ % U: ____ %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRO DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (INCLUYE, TRANSPORTE, EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y CORTADORA DE PAVIMENTO)	m3	146,00	399.900,00	58.385.400,00
2	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRR-1	LT	1.714,00	2.100,00	3.599.400,00
SUBTOTAL OBRAS					61.984.800,00
AJUSTES					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					61.984.800,00
VALOR IVA (OBRA)					11.777.112,00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					73.761.912,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
GESTION SOCIAL					
IVA GESTION SOCIAL					
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					
PREDIAL					
IVA PREDIAL					
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					
GESTION AMBIENTAL					
IVA GESTION AMBIENTAL					
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					
VALOR TOTAL EJECUTADO					**73.761.912,00**

FECHA	21	08	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	0,00
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	0,00
Saldo por amortizar del Anticipo	$	0,00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1 Y FINAL	JULIO DE 2020	61.984.800,00			11.777.112,00	73.761.912,00
N.. actas						
TOTALES		**61.984.800,00**			**11.777.112,00**	**73.761.912,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: **SE RECIBE LA TOTALIDAD DE LA CANTIDAD DE SUMINISTRO CONTRATADO**

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre LUIS ANDRES REYES VILLALBA
Representante legal o apoderado
Contratista FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
Matrícula No. 25202-133236 CND

Firma
Nombre JORGE EMILIO FORERO GOMEZ
Representante legal o apoderado
Interventoría CONSORCIO BOYACA DVP
Matrícula No. 01196-0423 CPITVC

Firma
Nombre LUIS ANDRES REYES VILLALBA
Ingeniero Residente
Contratista FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
Matrícula No. 25202-133236 CND

Firma
Nombre JORGE EMILIO FORERO GOMEZ
Ingeniero Residente
Interventoría CONSORCIO BOYACA DVP
Matrícula No. 01196-0423 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.