ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.
CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.1577734 del 26 de mayo de 2020
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 1

En Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), se reunieron las siguientes personas: YESENIS YURANIS PINTO DELUQUEZ , identificada con C.C 1.152.439.118 en su calidad de Representante Legal de la COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE LA COSTA S.A.S. con NIT 900.845.211-9 como interventor y JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ, identificado con C.C No. 13.741.015, en su calidad de Representante Legal de JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ identificado con NIT 13.741.015 -7 en su condición de contratista de obra, suscriben el Acta de Reinicio a la Suspensión No.1 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1577734 del 26 de mayo de 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

SE REALIZA EL REINICIO A LA SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA SOPORTADO POR LOS SIGUIENTES HECHOS:

Por medio de la presente y de acuerdo al oficio de fecha 6 de junio de 2021, remitido por el contratista de obra JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ, con asunto “REINICIO DE ACTIVIDADES” la firma interventora COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE LA COSTA S.A.S. mediante oficio del 7 de junio de 2021 informa lo siguiente:

Que las motivaciones de la suspensión la solicitada por el Contratista de Obra JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ han cesado, puesto que, a pesar de los problemas de movilidad se logró realizar el abastecimiento de insumos y materiales para la ejecución de las actividades restantes del contrato:
-Los accesorios y grifería marca Corona lograron estar dispuestos en sitio de obra en la primera semana de junio de 2021.
-Se realizó el transporte y los suministros de sanitarios y orinales infantiles marca D´gres hasta los frentes de trabajo pendientes de finalizar.
-El proveedor del contratista de la carpintería metálica y vidrios requeridos para el mejoramiento de ventilación, solventó la fabricación y entrega de despachos pendientes con la firma contratista de obra.
-Adicionalmente, se mejoró la disponibilidad de mano de obra con el mejoramiento paulatino del servicio de transporte en la ciudad de Bogotá D.C.

Se deja constancia entre las partes que con la suspensión No. 1 no se generaron erogaciones presupuestales ni costos adicionales a favor del contratista y/o a cargo de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA:	JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ
LOCALIZACIÓN:	LOCALIDADES DE FONTIBÓN Y PUENTE ARANDA
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA INICIACIÓN:	25 DE AGOSTO DE 2020.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE FEBRERO DE 2021.
PLAZO DE PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1	24 DE MAYO DE 2021.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	18 DE MAYO DE 2021.
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	20 DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 1	07 DE JUNIO DE 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	13 DE JUNIO DE 2021.
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE LA COSTA S.A.S.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

Firma del Contratista
Nombre: JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ
NIT 13.741.015-7
Rep Legal : Juan Carlos Ledesma Gutierrez
c.c.: 13.741.015

Firma Interventoría
Nombre: COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE LA COSTA S.A.S.
NIT 900.845.211-9
Rep. Legal.: Yesenis Yuranis Pinto Deluquez
c.c.: 1.152.439.118.