1 de 2	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 22-03-2016	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Bogota.D.C. 2021/02/04
No. 03 SIGLA I. DEMED-HOCEN

teneinte Coronel
DOMINGOALFREDOLOPEZ DALE
Jefe Hospital Central Policia Nacional
Bogotá

Asunto: Informe de supervision contrato No 95-7-201696-20 MES REPORTADO ENERO 1 AL 31 DE 2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. ADICION Nro.
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
lectura histopatologicade	BIOMOLECULAR DIAGNOSTICA	23 DICIEMBRE 2020 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020, SE PRORROGA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021				1	$ 0	0	$13.500.000.00	no han radicado factura alguna desde el inicio de contrato
		PRORROGA HASTA EL 30 DE				1	$750.000.00	1 biopsia	$12.750.000.00	radicaron factura No1539 el dia 7/12/2020 equivalente al 5.55% quedando por ejecutar el
						1	$750.000.00	1 biopsia	$12.000.000.00	radicaron factura No.1582 el 21/12/2021 equivalente al 11.11% quedando por ejecutar el
						0	$ 0	o	$ 0	no han radicado factura alguna desde el mes de diciembre
		Vigencia								
		inicio								
		termino								
	BIOMOLECULAR DIAGNOSTICA LTDA									
		Adición								
		Inicio								

1 de 2	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
CODIGO: 2&S-FR-0019		
FECHA: 22-03-2018	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
VERSION: 4		

19. RELACION DE [illegible]		
20. ITEM TO [illegible]	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS [illegible]		
24. ITEM TO [illegible]	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
40	Presentar la facturación con sus soportes los 5 primeros días calendario de cada mes.	Presenta la facturación con los soportes como requisito para la emisión del Recibo a Satisfacción.
41	Entregar el reporte mensual de la ejecución del contrato los cinco primeros días hábiles del mes	Anexa informe mensual de seguimiento económico de la ejecución del contrato.
42	Se compromete a cumplir con lo establecido en el Decreto 1703/02 y la Ley 510/03 en lo referente a la afiliación y aportes al Sistema general de Seguridad Social del personal a cargo. A certificar la afiliación a una ARP de todo el personal contratado que debe presentar junto con la factura copia de la planilla de pago	El contratista aporta la certificación con la radicación de la facturación. Es requisito para la emisión del Recibo a Satisfacción RAS y del pago de la facturación radicada
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE [illegible]		

Grado y Nombre del Supervisor **MD. Nefrologo. JAVIER ALEXIS GALEANO RODRIGUEZ**

Firma _____

Cargo Jefe Servicio de NEFROLOGIA

Proyecto MD. Nefrologo Javier Alexis Galeano Rodriguez

Teléfonos: 2202529

Anexos: copia RAS y factura

DEMED-HOCEN ANEXO No. 1 PARA 1.1. AVANCE EN LA	
DEMED-HOCEN ANEXO No.2 INFORME DE RE-	