R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S
NIT 830.126.663
Carrera 14 B # 118 72 of 106
Tel: (031) 3105747148
Bogotá - Colombia
ramoniv@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-10

Señores	Instituto Nacional de Vías		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(031) 3770600
Dirección	Calle 25G # 73B-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2021, 17:43
Expedición	19/02/2021, 18:03
Vencimiento	20/05/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE OBRA # 7 CONTRATO 967-2020, CUYO OBJETO ES: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVES DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE, EN LA RED VIAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021.	1.00	34,316,746.30
2	ADMINISTRACIÓN	1.00	6,863,349.00
3	IMPREVISTOS	1.00	1,715,836.85
4	UTILIDAD	1.00	2,041,845.85

Total items: 4

Total Bruto	44,611,769.00
IVA 19%	326,009.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	44,937,778.00

Valor en Letras: Cuarenta y cuatro millones novecientos treinta y siete mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-20 por $ 44,937,778.00

Observaciones: DATOS BANCARIOS:
CUENTA CORRIENTE No. 051401489706 BANCOOMEVA
SUCURSAL CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS
A NOMBRE DE :R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764006433414 aprobado en 20201028 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 6,9
CUFE: aa64e413c96a65cafa5d7d7f4cfde249d6950ed8dabd3ae01f48f439799d0e1cea9d6076dac2cb0051c0bae8b491123c

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1	
VERSIÓN		
PÁGINA	1 DE 1	
FECHA	11 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)	

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CORDOBA **ACTA Nº** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 44.611.769,00 **MES** ENERO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 967 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 9003 y 7801 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2416 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMON IG 142 M1

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27 DE JULIO DE 2020 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 73.703.597,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 73.703.597,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 del 15/01/2021 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
I. EXPLANACIONES														
1	201.7	201-13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	12,00	$ 108.789,00	$ 1.305.468,00	12,00	1.305.468,00	1,00	$ 108.789,00	1,00	$ 108.789,00
2	201.15	201-13		REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	23,00	$ 50.365,00	$ 1.158.395,00	23,00	1.158.395,00	11,70	$ 589.271,00	11,70	$ 589.271,00
3	231,1	231-13		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	48,00	$ 9.872,00	$ 473.856,00	76,10	751.259,00		$ -	76,00	$ 750.272,00
II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
4	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	139,00	$ 28.205,00	$ 3.920.495,00	129,10	3.641.266,00	79,40	$ 2.239.477,00	90,20	$ 2.544.091,00
5	610.2	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	152,00	$ 78.570,00	$ 11.942.640,00	152,00	11.942.640,00	59,80	$ 4.698.486,00	108,80	$ 8.548.416,00
6	630,4	630-13		CONCRETO CLASE F'c = 21MPa	m3	56,00	$ 592.297,00	$ 33.168.632,00	8,50	5.034.524,00	4,60	$ 2.724.566,00	8,50	$ 5.034.524,00
7	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F'c = 14MPa	m3	9,80	$ 443.215,00	$ 4.343.507,00	2,90	1.285.324,00				
8	640,1	640-13		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	Kg	2.435,00	$ 4.432,00	$ 10.791.920,00	1.372,10	6.081.147,00	447,40	$ 1.982.877,00	500,10	$ 2.216.443,00
9	661.1	661-13		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE II, DE 1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	ml		$ 705.115,00	$ -						
10	681,1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO, CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	28,00	$ 216.571,00	$ 6.063.988,00	28,00	6.063.988,00		$ -	18,00	$ 3.898.278,00
				ITEM NO PREVISTOS										
11	211.1	211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3		$ 8.011,00		196,00	1.570.156,00		$ -		
12	465.2	465-13		EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE EXCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFALTICAS SUBYACENTES	m3		$ 38.190,00		2,50	95.475,00	2,10	$ 80.199,00	2,10	$ 80.199,00
13	663.1	663-13		TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PEAD ADS, DE DIÁMETRO 1500MM	m3		$ 2.751.120,00		11,70	32.188.104,00	11,70	$ 32.188.104,00	11,70	$ 32.188.104,00
14	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS	m3-km		$ 1.413,00		1.450,00	2.048.850,00		$ -		$ -
										2.305,00				
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 73.168.901,00		73.168.901,00		$ 44.611.769,00		$ 55.958.387,00
				* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ -				$ -		$ -
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ -				$ -		$ -
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 73.168.901,00		73.168.901,00		$ 44.611.769,00		$ 55.958.387,00
				* VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 534.696,00		534.696,00		$ 326.009,00		$ 408.927,00
				* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)				**$ 73.703.597,00**		**73.703.597,00**		**$ 44.937.778,00**		**$ 56.367.314,00**
				* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ -				$ -		$ -
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ -				$ -		$ -
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ -				$ -		$ -
				* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)				$ -				$ -		$ -
				VALOR TOTAL (F+I+J)				**$ 73.703.597,00**		73.703.597,00		**$ 44.937.778,00**		**$ 56.367.314,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%
Utilidad 5%

Valor Anticipo Otorgado N.A.
Valor Amortizado Presenta Acta N.A. %
Valor Amortizado Acumulado N.A.

Registro Presupuestal No. 411420 de Fecha 16/07/2020
Saldo del Registro: $ 17.336.283,00 (Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 44.611.769,00	$ 326.009,00	$ 44.937.778,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 44.611.769,00	$ 326.009,00	$ 44.937.778,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.CTE.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Items no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista:
Cedula de Ciudadania No. 65.754.183 de Ibague

Firma
Nombre: GERMAN MORENO MORENO
R.L. CONSORCIO ADMON IG 142 M1 - ADMINISTRACION VIAL G1
Interventoría
Cedula de Ciudadania No. 79.799.721 de Bogota

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 967 DE 2020

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	7	ENERO DE 2021
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	411420	RUBRO No.	C-2409-0600-4-0-2409046-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 44.937.778,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 44.937.778,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ELLEN OBEIMAR AYCARDI GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 967 DE 2020 Contratista: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

Objeto del Contrato: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

Acta N°: 7 Valor basico: $ 44.611.769,00 Período: ENERO DE 2021

Valor Incluido Iva: $ 44.937.778,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	LORICA - CHINU	$ 40.279.824,00			**$ 40.279.824,00**
2	9003	MOÑITOS - LORICA	$ 4.657.954,00			**$ 4.657.954,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 44.937.778,00**			**$ 44.937.778,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.079.162-7	MUNICIPIO 1	PURISIMA	$ 40.279.824,00	$ 39.987.607,00
800.096.758-8	MUNICIPIO 2	LORICA	$ 4.657.954,00	$ 4.624.162,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 44.937.778,00**	**$ 44.611.769,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		$ -	$ -

Sandra Piedad Rodriguez
(Firma)
Nombre: SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista:
Cedula de Ciudadania No. 65.754.183 de Ibague

Firma
Nombre: GERMAN MORENO MORENO
R.L. CONSORCIO ADMON IG 142 M1 - ADMINISTRACION VIAL G1
Interventoria
Cedula de Ciudadania No. 79.799.721 de Bogota

Bogotá D.C., 3 de Febrero de 2021

SEÑORES
CONSORCIO ADMON IG 142M1
ADMINISTRADOR DE MANTENIMIENTO VIAL
INVIAS CORDOBA
ATN.: DR. JUAN CARLOS MATSON OSPINA
INGENIERO RESIDENTE
Calle 55 No 6-195 piso 2 Barrio la Castellana
MONTERIA – CORDOBA

RIAC-CTO-967-2020-CE-021

REF "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA".

Cordial saludo:

Adjunto planilla de pago correspondiente al mes de Enero para continuar con el trámite del acta de obra parcial.

Atentamente,

Sandra Piedad Rodríguez Suarez
C.C. 65.754.183 de Ibagué

Anexo: lo anunciado
c.c. Archivo contrato 967-2020
Ing. Elsa Torres Arenales Interventora Administración Vial G2
Ing. GERMAN RODRIGO MORENO MORENO, CONSORCIO ADMONING 142 M1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830126663-6	R INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS	CRA14 No 118-72 OFC 106	6245117	raidan39@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E	26/01/2021	48174288	$1.370.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030679138	LOPEZ TORRES CARLOS ELIAS	1	0			N		X															230301	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS037	30.285	3.800	14-23	30.285	5	2.200	CCF21	30.285	1.300	30.285	700	1.000	0	0
2	CC	1073988409	VARON GÓMEZ FIDEL ANTONIO	1	0			N	X	X															230301	454.263	72.700	0	0	0	0	EPS037	454.263	56.800	14-23	454.263	5	31.700	CCF21	454.263	18.200	454.263	9.100	13.700	0	0
3	CC	15029738	PEÑATA GOMEZ ROGER ALBERTO	1	0			N	X	X															25-14	454.263	72.700	0	0	0	0	EPS041	454.263	56.800	14-23	454.263	5	31.700	CCF21	454.263	18.200	454.263	9.100	13.700	0	0
4	CC	80416345	ARENAS CASTILLO RAMON IVAN	1	0			N																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	113.600	14-23	908.526	1	4.800	CCF21	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
5	CC	92526015	PONNEFF ALCALA HONORIO ENRIQUE	1	0			N	X	X															25-14	454.263	72.700	0	0	0	0	EPS037	454.263	56.800	14-23	454.263	5	31.700	CCF21	454.263	18.200	454.263	9.100	13.700	0	0
6	CC	93388406	MOLANO ROMERO ROBINSON	1	0			N																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	113.600	14-23	908.526	5	63.300	CCF21	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que el contratista, R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS identificada con Nit. 830.126.663-6 adjudicatario del contrato No.967 de 2020, cuyo objeto lo constituye **HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA,** cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, correspondientes al mes de enero de 2021.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Lorica el 5 de febrero de 2021

GERMAN MORENO MORENO
R.L CONSORCIO ADMON IG 142 M1
M.P. No. 13202-47439 BLV
NIT901.345.815-5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 11 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 7 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 44.611.769,00 PERIODO MES ENERO DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	19	2	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GERMAN MORENO MORENO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	19	2	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	GERMAN MORENO MORENO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	19	2	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	22	2	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIEGO JOSE ABAD DURANGO		Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	22	2	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIEGO JOSE ABAD DURANGO		Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 967 DE 2020 NIT: 830.126.663-6

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de: $ 44.937.778,00 M/CTE Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M. CTE.

Correspondiente al acta No. 7 del periodo ENERO DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA

Firma:
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 082020 - 93434 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Firma: N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 082020 - 93434 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial