**R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S**
NIT 830.126.663
Carrera 14 B # 118 72 of 106
Tel: (031) 3105747148
Bogotá - Colombia
ramoniv@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE-12**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Instituto Nacional de Vías | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (031) 3770600 |
| **Dirección** | Calle 25G # 73B-90 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 12/03/2021, 10:21 |
| **Expedición** | 12/03/2021, 18:28 |
| **Vencimiento** | 10/06/2021 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE OBRA N° 8, CONTRATO 967-2020, CUYO OBJETO ES HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA<br><br>PERIODO FEBRERO DEL 2021 | 1.00 | 2,331,291.93 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Tres millones veinticuatro mil noventa y siete pesos m/cte con 0.85

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-06-10 por $ 3,024,097.85

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,309,353.08 |
| Administración 20.00% | 461,870.61 |
| Imprevistos 5.00% | 115,467.65 |
| Utilidad 5.00% | 115,467.65 |
| IVA 19% | 21,938.85 |
| **Total a Pagar** | 3,024,097.85 |

**Observaciones:**
DATOS BANCARIOS:
CUENTA CORRIENTE No. 051401489706 BANCOOMEVA
SUCURSAL CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS
A NOMBRE DE :R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764006433414 aprobado en 20201028 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 6,9
**CUFE:** 42fb51fe54a4338b0f4ad25b0c58bfb70a124748607393046f1ff8c1a6dc39f5f01e87554c15ec99f0ec25443e8ae840

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-4-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 5 (Día) / 3 (Mes) / 2021 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CORDOBA | **ACTA Nº** 8 | **ACTA FINAL** SI [ ] NO [X] (Indicar con una X) | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.002.159,00 | **MES** FEBRERO DE 2021

CONTRATO No : 967 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 9003 y 7801 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2416 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMON IG 142 M1

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27 DE JULIO DE 2020 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 73.703.597,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)** $ 73.703.597,00

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN GRAL. | ESPECIFICACIÓN PART. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 del 15/01/2021 CANTIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 del 15/01/2021 VALOR | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR | OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD | OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. EXPLANACIONES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 201.7 | 201-13 | | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 12,00 | $ 108.789,00 | $ 1.305.468,00 | 12,00 | 1.305.468,00 | | $ - | 1,00 | $ 108.789,00 |
| 2 | 201,15 | 201-13 | | REMOCION DE ALCANTARILLAS | ml | 23,00 | $ 50.365,00 | $ 1.158.395,00 | 23,00 | 1.158.395,00 | | $ - | 11,70 | $ 589.271,00 |
| 3 | 231,1 | 231-13 | | GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES | m2 | 48,00 | $ 9.872,00 | $ 473.856,00 | 76,10 | 751.259,00 | | $ - | 76,00 | $ 750.272,00 |
| **II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 600.1.1 | 600-13 | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 139,00 | $ 28.205,00 | $ 3.920.495,00 | 129,10 | 3.641.266,00 | | $ - | 90,20 | $ 2.544.091,00 |
| 5 | 610.2 | 610-13 | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO | m3 | 152,00 | $ 78.570,00 | $ 11.942.640,00 | 152,00 | 11.942.640,00 | | $ - | 108,80 | $ 8.548.416,00 |
| 6 | 630,4 | 630-13 | | CONCRETO CLASE F'c = 21MPa | m3 | 56,00 | $ 592.297,00 | $ 33.168.632,00 | 8,50 | 5.034.524,00 | | $ - | 8,50 | $ 5.034.524,00 |
| 7 | 630.6 | 630-13 | | CONCRETO CLASE F'c = 14MPa | m3 | 9,80 | $ 443.215,00 | $ 4.343.507,00 | 2,90 | 1.285.324,00 | | | | |
| 8 | 640,1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa | Kg | 2.435,00 | $ 4.432,00 | $ 10.791.920,00 | 1.372,10 | 6.081.147,00 | | $ - | 500,10 | $ 2.216.443,00 |
| 9 | 661.1 | 661-13 | | TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE II, DE 1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR | ml | | $ 705.115,00 | $ - | | | | | | |
| 10 | 681,1 | 681-13 | | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO. CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 28,00 | $ 216.571,00 | $ 6.063.988,00 | 28,00 | 6.063.988,00 | | $ - | 18,00 | $ 3.898.278,00 |
| | | | | **ITEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | |
| 11 | 211.1 | 211-13 | | REMOCIÓN DE DERRUMBES | m3 | | $ 8.011,00 | | 196,00 | 1.570.156,00 | 119,00 | $ 953.309,00 | 119,00 | $ 953.309,00 |
| 12 | 465.2 | 465-13 | | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE EXCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFALTICAS SUBYACENTES | m3 | | $ 38.190,00 | | 2,50 | 95.475,00 | | $ - | 2,10 | $ 80.199,00 |
| 13 | 663.1 | 663-13 | | TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PEAD ADS, DE DIÁMETRO 1500MM | m3 | | $ 2.751.120,00 | | 11,70 | 32.188.104,00 | | $ - | 11,70 | $ 32.188.104,00 |
| 14 | 900.2 | 900-13 | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS | m3-km | | $ 1.413,00 | | 1.450,00 | 2.048.850,00 | 1.450,00 | $ 2.048.850,00 | 1.450,00 | $ 2.048.850,00 |
| | | | | | | | | | | 2.305,00 | | | | |
| | SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | | | | $ 73.168.901,00 | | 73.168.901,00 | | $ 3.002.159,00 | | $ 58.960.546,00 |
| | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | | | | | | | $ - | | | | $ - | | $ - |
| | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) | | | | | | | $ - | | | | $ - | | $ - |
| | VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | | | | $ 73.168.901,00 | | 73.168.901,00 | | $ 3.002.159,00 | | $ 58.960.546,00 |
| | VALOR IVA (OBRA) ( E) | | | | | | | $ 534.696,00 | | 534.696,00 | | $ 21.938,85 | | $ 430.865,85 |
| | VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E) | | | | | | | **$ 73.703.597,00** | | **73.703.597,00** | | **$ 3.024.097,85** | | **$ 59.391.411,85** |
| | REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) | | | | | | | $ - | | | | $ - | | $ - |
| | IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) | | | | | | | $ - | | | | $ - | | $ - |
| | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H | | | | | | | $ - | | | | $ - | | $ - |
| | GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) | | | | | | | $ - | | | | $ - | | $ - |
| | VALOR TOTAL (F+I+J) | | | | | | | **$ 73.703.597,00** | | 73.703.597,00 | | **$ 3.024.097,85** | | **$ 59.391.411,85** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%
Utilidad 5%

Valor Anticipo Otorgado N.A
Valor Amortizado Presenta Acta N.A %
Valor Amortizado Acumulado N.A

Registro Presupuestal No. 411420 de Fecha 16/07/2020

Saldo del Registro: $ 14.312.185,15 (Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 3.002.159,00 | $ 21.938,85 | $ 3.024.097,85 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 3.002.159,00 | $ 21.938,85 | $ 3.024.097,85 |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M CTE

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | | |
| SB | | |
| B | | |
| P | | |
| OA | | |
| SCT | | |
| OV | | |
| T | | |

**RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)**

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1 Obras de Explanación | | |
| 2 Sub-bases y bases | | |
| 3 Transporte de materiales | | |
| 4 Aceros y elementos metálicos | | |
| 5 Acero Estructural y cables de acero | | |
| 6 Concretos, morteros y obras varias | | |
| 7 Concreto para superestructuras | | |
| 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | | |
| (N) Ítems no sujetos a ajuste | | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**NOTAS:**
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Sandra Piedad Rodriguez

Firma
Nombre: SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista:
Cedula de Ciudadania No. 65.754.183 de Ibague

Firma
Nombre: GERMAN MORENO MORENO
R.L. CONSORCIO ADMON IG 142 M1 - ADMINISTRACION VIAL G1
Interventoría
Cedula de Ciudadania No. 79.799.721 de Bogota

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO N°: 967 DE 2020

| | | % |
|---|---|---|
| ANTICIPO | | |
| PAGO ANTICIPADO | | |
| DESEMBOLSO | | |

| TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|
| ACTA DE OBRA | X | 8 | FEBRERO DE 2021 |
| ACTA DE INTERVENTORIA | | | |
| ACTA DE AJUSTE | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| OTRO | | | |
| CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 411420 | RUBRO No. | C-2409-0600-4-0-2409046-02 | RECURSO No. | 11 | VALOR AFECTADO | $ 3.024.097,85 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | | TOTAL ACTA | $ 3.024.097,85 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ELLEN OBEIMAR AYCARDI GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N°: 967 DE 2020 Contratista: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

Objeto del Contrato: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

Acta N°: 8 Valor basico: $ 3.002.159,00 Período: FEBRERO DE 2021

Valor Incluido Iva: $ 3.024.097,85

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7801 | LORICA - CHINU | $ 3.024.097,85 | | | **$ 3.024.097,85** |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$ 3.024.097,85** | | | **$ 3.024.097,85** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | CORDOBA | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.079.162-7 | MUNICIPIO 1 | PURISIMA | $ 3.024.097,85 | $ 3.002.159,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 3.024.097,85** | **$ 3.002.159,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | CORDOBA | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | $ - | $ - |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | $ - | $ - |

Sandra Piedad Rodriguez

(Firma)

Nombre: SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista:
Cedula de Ciudadania No. 65.754.183 de Ibague

Firma

Nombre:GERMAN MORENO MORENO
R.L. CONSORCIO ADMON IG 142 M1 - ADMINISTRACION VIAL G1
Interventoria
Cedula de Ciudadania No. 79.799.721 de Bogota

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ, identificada con C.C No. **65.754.183** de **Ibagué (Tolima).,** en mi condición de Representante Legal de **R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS.** Identificada con Nit **830.126.663-6**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y **al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción** (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), correspondientes al mes de febrero de 2021. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dada en Bogotá, a los cinco (5) días del mes de marzo de 2021.

FIRMA Sandra Piedad Rodriguez

**SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ**
**C.C. 65.754.183 de Ibagué.**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830126663-6 | R INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS | | CRA14 No 118-72 OFC 106 | 6245117 | raidan39@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-03 | 2021-02 | E | 18/02/2021 | 48730266 | $749.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80416345 | ARENAS CASTILLO RAMON IVAN | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 908.526 | 145.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 908.526 | 113.600 | 14-23 | 908.526 | 1 | 4.800 | CCF21 | 908.526 | 36.400 | 908.526 | 18.200 | 27.300 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 93388406 | MOLANO ROMERO ROBINSON | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 908.526 | 145.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 908.526 | 113.600 | 14-23 | 908.526 | 5 | 63.300 | CCF21 | 908.526 | 36.400 | 908.526 | 18.200 | 27.300 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que el contratista, R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS identificada con Nit. 830.126.663-6 adjudicatario del contrato No.967 de 2020, cuyo objeto lo constituye **HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA,** cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, correspondientes al mes de febrero de 2021.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Lorica el 12 de marzo de 2021

**GERMAN MORENO MORENO**
R.L CONSORCIO ADMON IG 142 M1
M.P. No. 13202-47439 BLV
NIT901.345.815-5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-4-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA 5 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 8 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.002.159,00 PERIODO MES FEBRERO DE 2021

| | Día | Mes | Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 12 | 3 | 2021 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | GERMAN MORENO MORENO | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 12 | 3 | 2021 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | GERMAN MORENO MORENO | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 12 | 3 | 2021 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 17 | 3 | 2021 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | DIEGO JOSE ABAD DURANGO | | Firmado digitalmente por DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 17 | 3 | 2021 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | DIEGO JOSE ABAD DURANGO | | Firmado digitalmente por DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

## AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 967 DE 2020 NIT. 830.126.663-6

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de: $ 3.024.097,85 MCTE Letras: TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M. CTE

Correspondiente al acta No. 8 del periodo FEBRERO DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA

Firma: Firmado digitalmente por DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 082020 - 93434 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

Firma: N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: Firmado digitalmente por DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 082020 - 93434 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial