	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 26 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 967 DE 2020
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 27 DE JULIO DE 2020
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 73.703.597,00

VALOR ACUMULADO: $ 73.703.597,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2416-2019
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMONING 142 M1

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
967 - 2020	28/10/2019	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 73.703.597,00	$ 73.703.597,00
PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO 967 - 2020	29/12/2020	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

VÍA 9003 MOÑITOS - LORICA, PR42+0250, RECONSTRUCCIÓN DE GAVIONES.
VÍA 7801 LORICA - CHINÚ, PR7+0695, REEMPLAZO DE ALCANTARILLA COLAPSADA.
VIA 7801 LORICA - CHINÚ , PR4+0720, REMOCIÓN DE DERRUMBE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

OBRAS EJECUTADAS:
- Atención de emergencia, estabilización de la banca mediante la reconstrucción de muro en gaviones volcado y protección del fondo de canal disipador en concreto, en el PR42+0250 de la vía 9003 Moñitos - Lorica
- Atención de emergencia por colapso de alcantarilla metálica en el PR7+0695 de la vía 7801 Lorica - Chinú, mediante el suministro e instalación de tubería de plástico tipo PEAD ADS, de diámetro 1500mm, conservando los cabezotes existentes.
- Remoción de derrumbe en el PR4+0720, margen izquierda de la vía 7801 Lorica - Chinú.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES PR42+0250 DE LA VIA 9003 MOÑITOS - LORICA
ATENCIÓN DE EMERGENCIA ALCANTARILLA METÁLICA COLAPSADA EN EL PR7+0695 DE LA VIA 7801 LORICA - CHINU
REMOCIÓN DE DERRUMBRE EN EL PR4+0720 DE LA VIA 7801 LORICA - CHINU

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	58.960.546,00
Valor IVA :	$	430.865,85
Valor total ejecutado del contrato:	$	59.391.411,85

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	1,00	$ 108.789,00	$ 108.789,00
2	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	11,70	$ 50.365,00	$ 589.271,00
3	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	76,00	$ 9.872,00	$ 750.272,00
4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	90,20	$ 28.205,00	$ 2.544.091,00

FECHA: 26 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
5	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	108,80	$ 78.570,00	$ 8.548.416,00
6	CONCRETO CLASE F'c = 21MPa	m3	8,50	$ 592.297,00	$ 5.034.524,00
7	CONCRETO CLASE F'c = 14MPa	m3		$ 443.215,00	$ 0,00
8	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	Kg	500,10	$ 4.432,00	$ 2.216.443,00
9	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE II, DE 1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	ml		$ 705.115,00	$ 0,00
10	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO. CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	18,00	$ 216.571,00	$ 3.898.278,00
	ITEM NO PREVISTOS				
11	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	119,00	$ 8.011,00	$ 953.309,00
12	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE EXCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFALTICAS SUBYACENTES	m3	2,10	$ 38.190,00	$ 80.199,00
13	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PEAD ADS, DE DIÁMETRO 1500MM	m3	11,70	$ 2.751.120,00	$ 32.188.104,00
14	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m3-km	1.450,00	$ 1.413,00	$ 2.048.850,00
SUBTOTAL OBRAS					$ 58.960.546,00
AJUSTES					0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					0,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					0,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					$ 58.960.546,00
VALOR IVA (OBRA)					$ 430.865,85
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					**$ 59.391.411,85**
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 59.391.411,85**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N.A.

Valor total amortizado y/o legalizado: N.A.

Saldo por amortizar del Anticipo N.A.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	jul-20	$0,00	0,00	0,00	$0,00	$ 0,00
2	ago-20	$0,00	0,00	0,00	$0,00	$ 0,00
3	sep-20	$11.346.618,00	0,00	0,00	$82.918,00	$ 11.429.536,00
4	oct-20	$0,00	0,00	0,00	$0,00	$ 0,00
5	nov-20	$0,00	0,00	0,00	$0,00	$ 0,00
6	dic-20	$0,00	0,00	0,00	$0,00	$ 0,00
7	ene-21	$44.611.769,00			$326.009,00	$ 44.937.778,00
8	feb-21	$3.002.159,00	0,00	0,00	$21.938,85	$ 3.024.097,85
9	mar-21	$0,00	0	0	$0,00	$ 0,00
TOTALES		**$ 58.960.546,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 430.865,85**	**$ 59.391.411,85**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: SE RECIBIERON A SATISFACCION LAS CANTIDADES DE OBRA CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Sandra Piedad Rodriguez

Firma

Nombre: SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS
Matricula No.:65.754.183 de Ibague

Firma

Nombre: RAMON IVAN ARENAS
Ingeniero Residente
Contratista
Matricula No.: 2520260008 CND

German Moreno Moreno

Firma

Nombre: GERMAN MORENO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoria: CONSORCIO ADMONIG 142 M1
Cedula de Ciudadania No. 79.799.721 de Bogota

Firma

NOMBRE: JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Matricula N°. 13202-69173 BLV
Ingeniero Residente

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.