FECHA: 4 (Día) ABR (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | ACTA No. DOS (2) | ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X) | VALOR BÁSICO ACTA: $ 19.645.701 | PERIODO: 04 MAR 2019 A 03 ABR 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 420 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO CÓDIGO 4501 VIA PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 0+0000 - PR 109+0000.

INTERVENTOR: GIA INGENIERIA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 04 feb 2019 (indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 03 may 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 45.375.256,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 22.687.628,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 68.062.884,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.1 de Fecha 06 MAR 2019		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	3.000.000		2,00	6.000.000,00			3,00	9.000.000,00	1,00	3.000.000,00	2,00	6.000.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	2.200.000		2,00	4.400.000,00			3,00	6.600.000,00	1,00	2.200.000,00	2,00	4.400.000,00
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	850.000		2,00	1.700.000,00			3,00	2.550.000,00	1,00	850.000,00	2,00	1.700.000,00
4	1	Conductor	850.000		2,00	1.700.000,00		-	3,00	2.550.000,00	1,00	850.000,00	2,00	1.700.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				13.800.000,00		-		20.700.000,00		6.900.000,00		13.800.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,20				2,20		2,20		2,20
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				30.360.000,00				45.540.000,00		15.180.000,00		30.360.000,00
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente		Día		-				-				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	1	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no	2.300.000	Mes	2,00	4.600.000			3,00	6.900.000,00	1,00	2.300.000,00	2,00	4.600.000,00
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	250.000	Global	1,00	250.000,00			3,783	945.701,00	3,783	945.701,00	3,783	945.701,00
8	1	Transportes (aereos y terrestres)		Global	1,00	-				-				
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	600.000	Mes	2,00	1.200.000,00			3,00	1.800.000,00	1,00	600.000,00	2,00	1.200.000,00
11	1	Dotación de Oficina	300.000	Mes	2,00	600.000,00			3,00	900.000,00	1,00	300.000,00	2,00	600.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes	70.000	Mes	2,00	140.000,00			3,00	210.000,00	1,00	70.000,00	2,00	140.000,00
13	1	Comunicaciones	150.000	Mes	2,00	300.000,00			3,00	450.000,00	1,00	150.000,00	2,00	300.000,00
14	1	Capacitación microempresas	100.000	Mes	2,00	200.000,00			3,00	300.000,00	1,00	100.000,00	2,00	200.000,00
15	1	Peajes				-				-				
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
16	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma muestra de campo	330.467	Global	1,00	330.467				-				
17	1	Señales temporales incluyendo cinta m	100.000	Global	1,00	100.000			1,50	150.000,00			1,00	100.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)		Unidad	1,00	0				-				
19	1	Videos	50.000	Unidad	1,00	50.000				-				
		Ajuste por Acta de modificación								-				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				7.770.467,00				11.655.701,00		4.455.701,00		8.085.701,00
					Valor total básico	38.130.467,00			Valor total básico	57.195.701,00	Valor total básico	19.645.701,00		38.445.701,00
					IVA	7.244.789,00			IVA	10.867.183,00	IVA	3.732.683,00		7.304.683,00
					Valor total	45.375.256,00			Valor total	68.062.884,00	Valor total	23.378.384,00		45.750.384,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	4

FECHA: 4 (Día) ABR (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO
ACTA No. DOS (2)
ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 19.645.701
PERIODO: 04 MAR 2019 A 03 ABR 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 420 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO CÓDIGO 4501 VIA PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 0+0000 - PR 109+0000.

INTERVENTOR: GIA INGENIERIA S.A.S.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
CONTRATO DE OBRA No.:
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 04 feb 2019 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 03 may 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 45.375.256,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 22.687.628,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 68.062.884,00

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	2.515.740,00	5.031.480,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESO M/CTE.

Saldo básico por ejecutar: $ 18.750.000,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
LUIS GABRIEL IBARRA ANGEL
Representante Legal
Matrícula No. 25202-094013 CND
GIA INGENIERIA S.A.S.

Firma
ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
GESTOR TÉCNICO
Matrícula No. : 19202-05518 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

GIA INGENIERIA S.A.S.
CONSTRUCCIÓN & INTERVENTORÍA

CERTIFICACION

LUIS GABRIEL IBARRA ANGEL, en calidad de Representante Legal de GIA INGENIERIA S.A.S. con NIT. 900.617.340-3

CERTIFICA QUE:

GIA INGENIERIA S.A.S. , realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales el que incluye Salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar del contrato **No. 420** de 2019, para el periodo **04 MAR 2019 A 03 ABR 2019**

Que dichos pagos fueron verificados mediante Planilla Integrada, con base en la cual se elabora y se anexa el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 Versión 1 denominado " CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA". La planilla reposa en el archivo de la Dirección Territorial Putumayo, conjuntamente con el Acta de Costos No.2.

PERIODO: 04 MAR 2019 A 03 ABR 2019

Dado en La Dorada, Putumayo el 4 de abril de 2019

LUIS GABRIEL IBARRA ANGEL
Matricula No. 25202-094013 CND
Representante Legal
GIA INGENIERIA S.A.S.

EL GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO No. 420 DE 2019
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CERTIFICA:

Que **GIA INGENIERIA S.A.S.** identificada con NIT. No.900.617.340-3, realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales el que incluye Salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar del Contrato No. 420 de 2019 correspondientes al mes de MARZO de 2019.

Que dichos pagos fueron verificados mediante Planilla Integrada con base en la cual se elabora y se anexa el Formato MSE-FR-22.9 Versión 2 denominado "Control de Aportes para la Seguridad Social Integral y Parafiscales de la Interventoría". La planilla reposa en el archivo de la Dirección Territorial Putumayo, conjuntamente con el Acta de Costos No. 2, correspondiente al 04 de Marzo de 2019 al 03 de Abril de 2019.

Para constancia se firma en Mocoa, a los cuatro (04) dia del Mes de Abril de 2019.

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Gestor Técnico de Contrato
Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Putumayo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO - FR - 12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: **420 DE 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	2	04 DE MAR A 03 DE ABR DE 2019
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**84719 de 2019/01/30**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO:	**$ 23.378.384**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO:	

TOTAL ACTA: **$ 23.378.384**

Ing. MILTON GERMAN CHAMORRO M.
GESTOR TECNICO CONTRATO
Matrícula No. 19202 - 05518 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **420 DE 2019** Contratista **GIA INGENIERIA S.A.S.**

Objeto del Contrato

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO CÓDIGO 4501 VIA PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 0+0000 - PR 109+0000.

Acta N° **DOS (2)** Valor basico **$ 19.645.701** Período : 04 MAR 2019 A 03 ABR 2019

Valor Incluido Iva **$ 23.378.384**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4501	CARRERTERA PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA			$ 23.378.384,00	$ 23.378.384,00
		TOTALES	$	$	$ 23.378.384,00	$ 23.378.384,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.252.922-9	MUNICIPIO 1	SAN MIGUEL	$ 4.289.611	$ 3.604.717,00
800.102.912-2	MUNICIPIO 2	VALLE DEL GUAMUEZ	$ 5.040.294	$ 4.235.541,00
800.102.896-2	MUNICIPIO 3	ORITO	$ 10.831.270	$ 9.101.907,00
891.200.461-3	MUNICIPIO 4	PUERTO ASIS	$ 3.217.209	$ 2.703.536,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - PUTUMAYO		$ 23.378.384,00	$ 19.645.701,00

Firma
LUIS GABRIEL IBARRA ANGEL
Representante Legal
Matricula No. 25202-094013 CND
GIA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Firma
ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Gestor Tecnico
Matricula No. : 19202-95518 CAU
SUPERVISOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

DISCRIMINACIÓN COSTOS POR MUNICIPIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Tipo de Contrato: Obra [ ] Consultoría [X] Interventoría [ ]

Contratista: GIA INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.617.340-3

Contrato No. 420 DE 2019

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO CÓDIGO 4501 VIA PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 0+0000 - PR 109+0000.

Valor Básico Acta: $ 19.645.701

Valor IVA: $ 3.732.683

Valor Total Acta: $ 23.378.384

Periodo: 04 MAR 2019 A 03 ABR 2019

Acta No. DOS (2)

Factura No. 068

VIA	Código de vía	JURISDICCION DE VIA POR CADA MUNICIPIO						IMPUESTO ICA	
		Municipio	NIT	PR inicial	PR final	Km	Valor Básico Ejecutado en el Municipio	Tarifa aplicable %X1000	Acuerdo Municipal No.
PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA	4501	San Miguel	800.252.922-9	PR 0+0000	PR 20+0000	20,00	$ 3.604.717,00	8	020 de 7 de diciembre de 2004
		Valle del Guamúez	800.102.912-2	PR 20+0000	PR 43+0500	23,50	$ 4.235.541,00	7	017 del 13 de mayo de 2010
		Orito	800.102.896-2	PR 43+0500	PR 94+0000	50,50	$ 9.101.907,00	10	004 del 03 de mayo de 2013
		Puerto Asís	891.200.461-3	PR 94+0000	PR 109+0000	15,00	$ 2.703.536,00	10	01 del 28 de febrero de 2013
TOTALES						109,00	$ 19.645.701,00		

Resumen por Municipio	Valor Total Ejecutado en el Municipio	% Ejecución por Municipio	Tarifa ICA %X1000	Valor a retener
San Miguel	$ 4.289.611,00	18,35%	8	$ 28.837,72
Valle del Guamuez	$ 5.040.294,00	21,56%	7	$ 29.648,79
Orito	$ 10.831.270,00	46,33%	10	$ 91.019,08
Puerto Asis	$ 3.217.209,00	13,76%	10	$ 27.035,37
TOTALES	$ 23.378.384,00	100,00%		$ 176.540,96

FIRMA:

ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
GESTOR TECNICO DE CONTRATO
Matricula No. : 19202-05518 CAU

FIRMA:

LUIS GABRIEL IBARRA ANGEL
Representante Legal
Matricula No. 25202-094013 CND
GIA INGENIERIA S.A.S.