INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	6	MAYO	2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | ACTA No. 3 | ACTA FINAL SI ■ NO ☐ | VALOR BÁSICO ACTA $ 20.372.200,00 | PERIODO: ABRIL 4 A MAYO 3 DE 2019.

CONTRATO: 422-2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, MÓDULO 3, CODIGO 1003 VÍA PASTO - EL PEPINO DEL PR33+0000 - PR137+0700 EN UNA LONGITUD DE 105,32KM

INTERVENTOI GIA INGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. MILTON GERMÁN CHAMORRO MIRANDA

CONTRATO DE OBRA No 253-2019 255-2019 256-2019 258-2019

CONTRATISTA Cooperativas Santa Clara Ltda, Cooperativa La Cabaña San Franfrisco, Cooperativa el Refugio del Trampolyn, Cooperativa la Tebaida.

PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	4 DE FEBRERO DE 2019.	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: MAYO 3 DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) :	$ 47.838.556	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 23.919.278,00
VALORACUMULADO(incluido IVA) (C=A+B):	$ 71.757.834	

No. de Orden	Cant.	CONDICIONES INICIALES (2,0) MESES AÑO 2019	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	Valor Total	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costo Mensual	Prima Regional	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha Abril 15 de 2019: Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	VALOR	PRESENTE ACTA: Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA: Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	3.200.000		2,00	6.400.000			3,00	9.600.000,00	1,00	3.200.000,00	3,00	9.600.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	2.300.000		2,00	4.600.000			3,00	6.900.000,00	1,00	2.300.000,00	3,00	6.900.000,00
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	900.000		2,00	1.800.000			3,00	2.700.000,00	1,00	900.000,00	3,00	2.700.000,00
4	1	Conductor	900.000		2,00	1.800.000			3,00	2.700.000,00	1,00	900.000,00	3,00	2.700.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)				14.600.000,00				21.900.000		7.300.000,00		21.900.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,20				2,20		2,20		2,20
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				32.120.000,00				48.180.000,00		16.060.000,00		48.180.000,00
No.	Cant.	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	307.400	día	0,00	-								-
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 5 años	2.500.000	mes	2,00	5.000.000			3,00	7.500.000,00	1,00	2.500.000,00	3,00	7.500.000,00
		OTROS COSTOS								-				
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	250.000	Global/comprobant	1,00	250.000			3,48	870.000,00	1,98	495.000,00	3,48	870.000,00
8	1	Transportes (aereos y terrestres)	2.000.000	Global/comprobant	0,00	-				-				-
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	400.000	(S/comprobante)	2,00	800.000			3,00	1.200.000,00	1,00	400.000,00	3,00	1.200.000,00
11	1	Dotación de Oficina	300.000	(S/comprobante)	2,00	600.000			3,00	900.000,00	1,00	300.000,00	3,00	900.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	70.000	(S/comprobante)	2,00	140.000			3,00	210.000,00	1,00	70.000,00	3,00	210.000,00
13	1	Comunicaciones	150.000	(S/comprobante)	2,00	300.000			3,00	450.000,00	1,00	150.000,00	3,00	450.000,00
14	1	Capacitación microempresas	120.000	mes	2,00	240.000			1,00	120.000,00	0,00	0,00	1,00	120.000,00
15	1	Peajes	-	(S/comprobante)	0,00	-				-				-
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				7.330.000,00				11.250.000,00		3.915.000,00		11.250.000,00
		CONCEPTO	Costos	Unidad	Tiempo Total	Valor Total			Unidad	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma muestra de campo	330.467	Global	1,00	330.467			-	-	0,00	0,00	0,00	-
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	120.000	Global	1,00	120.000			3,50	420.000,00	2,06	247.200,00	3,50	420.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.378	Semestral	0,00	-			-	-				-
19	1	Videos	300.000	Unidad	1,00	300.000			1,50	450.000,00	0,50	150.000,00	1,50	450.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				750.467				870.000		397.200,00		870.000,00
		Ajustes								701				
		Costo Basico				40.200.467,00				60.300.701		20.372.200,00		60.300.000,00
		Subtotal				40.200.467,00				60.300.701		20.372.200,00		60.300.000,00
		IVA 19%				7.638.089,00				11.457.133		3.870.718,00		11.457.000,00
		Ajuste												
		Valor total Contrato				47.838.556,00				71.757.834		24.242.918,00		71.757.000,00

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	2.260.300,00	6.554.800,00

VALOR BÁSICO EN LETRAS: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar : 701,00

NOTA:

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el Contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma
CLARA ELENA MORENO ESPAÑA
Ingeniero Residente (Apoderado)
Matricula 52202 47080 Nariño
GIA INGENIERIA S.A.S

Firma
ING. MILTON GERMÁN CHAMORRO MIRANDA
Supervisor del Contrato
Matricula No. : 19202-05518 CAU

Original : Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera).
Copias : Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

GIA INGENIERIA S.A.S.
CONSTRUCCIÓN & INTERVENTORÍA

EL CONTRATISTA DE ADMINISTRACION VIAL DEL CONTRATO No 422-2019

CERTIFICA

Que la empres GIA INGENIERIA S.A.S., identificada con el NIT No. 900617340-3, realizó el pago de aportes al Sistema de SALUD, PENSION, RIESGOS LABORALES Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR. del Contrato No 422-2019, correspondiente al Periodo de 04 de Abril al 03 de Mayo de 2019.

Que dichos pagos fueron realizados mediante la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes No. 8491197383 (Aporte en Linea), aportada por la empresa GIA INGENIERIA S.A.S., documento que reposa en el Archivo de la Territorial Putumayo de INVIAS

Que la Planilla No. 8491197383 (Aporte en Linea.) se presenta conjuntamente con la documentación del ACTA DE COSTOS FINAL No. 3 correspondiente al Periodo de 04 de Abril al 03 de Mayo de 2019.

Para constancia se firma en Mocoa el SEIS (6) de Mayo de 2019.

CLARA ELENA MORENO ESPAÑA
Ingeniero Residente Autorizado AMV 3 (Apoderado).
52202-47080 NRÑ
GIA INGENIERIA SAS

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

La movilidad es de todos
Mintransporte

EL GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO No. 422 DE 2019

CERTIFICA:

Que GIA INGENIERIA S.A.S., identificado con el NIT. No. 900617340-3 realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales el que incluye Salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar del Contrato No. 422 DE 2019 correspondientes al Periodo: ABRIL 4 A MAYO 3 DE 2019.

Con base en los pagos efectuados presenta el Formato: MINFRA-MN-IN-15-FR-13 denominado "CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA". La Planilla N° 8491197383 Aporte en linea, reposa en el archivo de la Dirección Territorial Putumayo, conjuntamente con el Acta de Costos No. 3 FINAL, correspondiente al periodo: ABRIL 4 - MAYO 3 DE 2019.

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa, Putumayo el MAYO 6 DE 2019.

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Gestor Técnico de Contrato
Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Putumayo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 422 de 2019

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐	_____	_____
ACTA DE INTERVENTORIA	X	3 FINAL	Abril 4-Mayo 3 de 2019
ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
OTRO	☐	_____	_____
CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 85119	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO **$24.242.918**
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
			TOTAL ACTA **$24.242.918**

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANI
GESTOR DEL CONTRATO
Matrícula No.: 19202-05518 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 422-2019 Contratista GIA INGENIERIA S.A.S

Objeto del Contrato **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, MÓDULO 3, CODIGO 1003 VÍA PASTO - EL PEPINO DEL PR33+0000 - PR137+0700 EN UNA LONGITUD DE 105,32KM**

Acta N° **3 FINAL** Valor basico $ **20.372.200** Período ABRIL 4- MAYO 3 DE 2019

Valor Incluido Iva $ $ **24.242.918**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	1003	PISCICULTURA – EL PEPINO, PR 33+0000 – PR 137+0700, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 105.32 KM	0,00	0,00	**24.242.918,00**	**24.242.918,00**
2						
3						
4						
5						
		TOTALES	**$**	**$**	**24.242.918,00**	**24.242.918,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.906-8	Santiago	22,77 Km atendidos. Tarifa de ICA del 0,69% según Acuerdo Municipal No.026 del 06 de diciembre de 2009.	5.241.277,00	4.404.434
800.018.650-9	Colón	7,08 Km atendidos. Tarifa de ICA del 0,69% según Acuerdo Municipal No.025 del 09 de diciembre de 2009.	1.629.699,00	1.369.495
891.201.645-6	Sibundoy	7,72 Km atendidos. Tarifa de ICA del 0,69% según Acuerdo Municipal No.034 del 30 de noviembre de 2009.	1.777.016,00	1.493.291
800.102.903-6	San Francisco	37,47 Km atendidos. Tarifa de ICA del 1,30% según Acuerdo Municipal No.020 del 24 de diciembre de 2012	8.624.973,00	7.247.876
800.102.891-6	Mocoa	30,28 Km atendidos. Tarifa de ICA del 1,00% según Acuerdo Municipal No.028 del 31 de diciembre de 2012.	6.969.953,00	5.857.104
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		24.242.918,00	20.372.200

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
GESTOR TECNICO DE CONTRATO
M.P. 19202-05518 CAU

CLARA ELENA MORENO ESPAÑA
ING. RESIDENTE (APODERADO)
AMV GRUPO 3 PUTUMAYO