	MUNICIPIO DE BARAYA NIT. 891.180.183 – 3 PROCESO CONTRATACION ACTA DE SUSPENSIÓN	CODIGO: F-CON-11 FECHA: 01/04/2020 VERSIÓN: 02 Página 1 de 1

1. DATOS GENERALES

1.1 No. CONTRATO	MC-02-2021	1.2 AÑO	2021
1.3 TIPO DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA		
1.4 CONTRATISTA	CONCRETOS Y OBRAS CIVILES S.A.S	1.5 NIT	900.801.207-1
1.6 OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORA Y 2 VOLQUETAS CON CONDUCTOR PAREA LA ATENCIÓN DE LAS VÍAS Y SECTORES CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE BARAYA HUILA.		
1.7 VALOR DEL CONTRATO	$25.300.000		
1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTE (20) DÍAS		
1.9 FECHA DE INICIO	15 MARZO DE 2021		
1.10 SUPERVISIÓN-INTERVENTOR	EDGAR PUENTES LLANOS		

2. REGISTRO DE LA SUSPENSIÓN

2.1 NUMERO DE ACTA DE SUSPENSION	N°.001
2.2 MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN	Se requiere de suspensión ya que por las fuertes lluvias atípicas presentadas en la zona rural del municipio por lo cual la maquinaria no puede movilizarse hasta la zona afectada a realizar el mantenimiento de la vía.
2.3. FECHA DE SUSPENSIÓN	17 MARZO DE 2021

3. OBSERVACIONES FINALES

Que una vez pasadas las lluvias atipicas se realizara el reinicio del contrato, para continuar con la movilización de la maquinaria contratada hasta el sitio requerido.

Para constancia se firma por las partes intervinientes, en el municipio de Baraya (H), a los Diecisiete (17) días del mes de Marzo de 2021

4. FIRMAS

4.1 CONTRATISTA		4.2 SUPERVISOR	
CONTRATISTA	CONCRETOS Y OBRAS CIVILES S.A.S	NOMBRE	EDGAR PUENTES LLANOS
NIT	900.801.207-1	CARGO	SECRETARIO PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
R. LEGAL	MELISSA CLARA LIZCANO ARAUJO	N° C.C.	83.088.498 DE CAMPOALEGRE
CC	1.010.175.455 DE BOGOTÁ		