	MUNICIPIO DE BARAYA NIT. 891.180.183 – 3 PROCESO CONTRATACION ACTA DE INICIO	CODIGO: F-CON-05 FECHA: 01/04/2020 VERSIÓN: 02 Página 1 de 1

1. DATOS GENERALES

1.1 No. CONTRATO	MC-02-2021	1.2 AÑO	2021
1.3 TIPO DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA		
1.4 OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORA Y 2 VOLQUETAS CON CONDUCTOR PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍAS Y SECTORES CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE BARAYA HUILA		
1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARAYA – HUILA		
1.6 CONTRATISTA	CONCRETOS Y OBRAS CIVILES S.A.S	1.7 NIT,	900.801.207-1
1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTE (20) DÍAS		
1.9 FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 MARZO DE 2021		
1.10 FECHA DE INICIACIÓN	15 MARZO DE 2021		
1.11 VALOR	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($25.300.000) M/CTE		
1.12 SUPERVISIÓN	SECRETARIA PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		

2. CONTENIDO

En Baraya (H), en la fecha de iniciación arriba señalada, nos reunimos en las instalaciones de la administración municipal, supervisor y contratista, con el fin de suscribir el acta de iniciación del contrato referido.

VERIFICACIÓN REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Se diligencio la lista de chequeo de verificación documental, estableciéndose que el contratista cumple con los requisitos para la ejecución del contrato, instrumento que se anexa y hace parte integral de la presenta acta.

VERIFICACIÓN AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: Se constató que el contratista acredita la afiliación al sistema de seguridad social.

Para constancia se firma por las partes intervinientes, en el municipio de Baraya (H), a los Quince (15) días del mes de Marzo de 2021.

3. FIRMAS

3.1 CONTRATISTA		3.2 SUPERVISOR	
NOMBRE	CONCRETOS Y OBRAS CIVILES S.A.S	NOMBRE	EDGAR PUENTES LLANOS
No. NIT	900.801.207-1	CARGO	SECRETARIO PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
R.L	MELISSA CLARA LIZCANO ARAUJO		
No. C.C.	1.010.175.455 DE BOGOTÁ	No. C.C.	83.088.498