ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) ADECUACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) DE LOS CAMERINOS POLIDEPORTIVO, CABECERA CORREGIMIENTO VILLACARMELO, B.P. 26002190, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.2042-2020	PLAZO INICIAL:	31/12/2020	F. SUSPENSION 1	26 de febrero de 2021
CONTRATISTA	MYRIAM ROMERO PULECIO	FECHA INICIACION:	17/11/2020	F. SUSPENSION 2	
VALOR CONTRATO	$ 105.765.013,00	FECHA TERMINACION FINAL	17/04/2021	FECHA REANUDACION	30 de marzo de 2021
VALOR ADICION	$ -	PRORROGA 1	32 dias hasta el 01 de febrero de 2021	FECHA FINAL. REAL	17/04/2021
VALOR ACTUALIZADO	$ 105.765.013,00	PRORROGA 2	30 dias hasta el 01 de marzo de 2021	PLAZO ACUMULADO	
SUPERVISOR		PRORROGA 3	15 dias hasta el 17 de abril de 2021	SUPERVISOR	FELIPE IGNACIO DULCEY
				FECHA DEL ACTA	20 DE MAYO DE 2021

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 1		PRESENTE ACTA No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No. items	Codigo	Descripcion	Und	Cant,	Vr Unitario	Valor Total	obra de menos	Valor (-)	Obra de Mas	Valor (+)	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
1		**PRELIMINARES**														
1.1		LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	42,00	1.797,06	$ 75.477,00		$ -		$ -	42,00	$ 75.476,52	42,00	$ 75.476,52	42,00	$ 75.476,52
1.2		LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	24,56	886,15	$ 21.764,00		$ -		$ -	24,56	$ 21.763,84	24,56	$ 21.763,84	24,56	$ 21.763,84
2		**DESMONTES Y DEMOLICIONES**						$ -		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
2.1		DEMOL.CAJA INSPECCION	UND	2,00	13.228,37	$ 26.457,00	2	$ 26.457		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
2.2		DEMOL.LOSA MACIZA C. E>=20CMS	M2	7,21	46.990,50	$ 338.802,00		$ -		$ -	7,21	$ 338.801,51	7,21	$ 338.801,51	7,21	$ 338.801,51
2.3		DEMOL.MURO CONCRETO E=30CM	M2	22,14	61.638,92	$ 1.364.686,00		$ -		$ -	22,14	$ 1.364.685,69	22,14	$ 1.364.685,69	22,14	$ 1.364.685,69
2.4		DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (SR)	M3	2,16	76.028,51	$ 164.222,00		$ -		$ -	2,16	$ 164.221,58	2,16	$ 164.221,58	2,16	$ 164.221,58
2.5		RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE.	M3KM	409,97	1.772,00	$ 726.467,00		$ -	163,95	$ 290.518	573,92	$ 1.016.984,92	573,92	$ 1.016.984,92	573,92	$ 1.016.984,92
NP-2		CARGUE DE SALDO EN SITIO	M3		6.246,00			$ -	26,08	$ 162.896	26,08	$ 162.895,68	26,08	$ 162.895,68	26,08	$ 162.895,68
								$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3		**CAJAS DE INSPECCION**						$ -		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
3.1		EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	1,51	22.650,88	$ 34.203,00	0,71	$ 16.082		$ -	0,80	$ 18.120,70	0,8	$ 18.120,70	0,80	$ 18.120,70
3.2		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	1,36	2.633,52	$ 3.582,00	0,36	$ 948		$ -	1,00	$ 2.633,52	1	$ 2.633,52	1,00	$ 2.633,52
3.3		RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-ALTARIN+ACARREO	M3	0,27	56.213,18	$ 15.178,00	0,14	$ 7.870		$ -	0,13	$ 7.307,71	0,13	$ 7.307,71	0,13	$ 7.307,71
3.4		RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE.	M3KM	54,66	1.771,84	$ 96.849,00	23,77	$ 42.117		$ -	30,89	$ 54.732,14	30,89	$ 54.732,14	30,89	$ 54.732,14
3.5		SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	1,36	20.237,09	$ 27.522,00	0,72	$ 14.571		$ -	0,64	$ 12.951,74	0,64	$ 12.951,74	0,64	$ 12.951,74
3.6		CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	1,00	318.090,89	$ 318.091,00		$ -		$ -	1,00	$ 318.090,89	1	$ 318.090,89	1,00	$ 318.090,89
3.7		CAJA INSPECCION 60x60,HAST 1.0M CONC+EXC	UND	2,00	204.010,43	$ 408.021,00	2	$ 408.021		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
3.8		TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70	UND	3,00	131.268,24	$ 393.805,00	2	$ 262.536		$ -	1,00	$ 131.268,24	1	$ 131.268,24	1,00	$ 131.268,24
3.9		ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KLS	151,20	3.387,37	$ 512.170,00	52,86	$ 179.056		$ -	98,34	$ 333.113,97	98,34	$ 333.113,97	98,34	$ 333.113,97
NP-2		CARGUE DE SALDO EN SITIO	M3		6.246,00			$ -	1,4	$ 8.744	1,40	$ 8.744,40	1,4	$ 8.744,40	1,40	$ 8.744,40
								$ -		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
4		**SISTEMA INTEGRADO TANQUE SEPTICO + FILTROS**						$ -		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
4.1		EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	41,09	22.650,88	$ 930.725,00	41,09	$ 930.725		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
4.2		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	17,12	2.633,52	$ 45.086,00		$ -		$ -	17,12	$ 45.085,86	17,12	$ 45.085,86	17,12	$ 45.085,86
4.3		RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACARREO	M3	3,42	56.213,18	$ 192.249,00	3,42	$ 192.249		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
4.4		SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV INCLUYE TRANSPORTE	M3	3,42	81.120,86	$ 277.433,00	3,42	$ 277.433		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
4.5		BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL INCLUYE TRANSPORTE	M3	3,42	83.479,06	$ 285.498,00	3,42	$ 285.498		$ -	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
4.6		RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	14,94	14.196,86	$ 212.101,00		$ -		$ -	14,94	$ 212.101,09	14,94	$ 212.101,09	14,94	$ 212.101,09
4.7		RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE.	M3KM	929,66	1.771,84	$ 1.647.209,00		$ -	981,42	$ 1.738.919	1.911,08	$ 3.386.127,99	1911,08	$ 3.386.127,99	########	$ 3.386.127,99
4.8		LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	3,29	446.373,78	$ 1.468.570,00		$ -		$ -	3,29	$ 1.468.569,74	3,29	$ 1.468.569,74	3,29	$ 1.468.569,74
4.9		MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	9,34	756.640,70	$ 7.067.024,00		$ -		$ -	9,34	$ 7.067.024,14	9,34	$ 7.067.024,14	9,34	$ 7.067.024,14
4.10		TABIQUE EN CONCRETO 3000 PSI EN T (E=10CM H=30CM A=20CM)	ML	9,00	56.133,09	$ 505.198,00		$ -		$ -	9,00	$ 505.197,81	9,00	$ 505.197,81	9,00	$ 505.197,81
4.11		LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM (SUPERIOR)	M2	2,53	76.559,35	$ 193.695,00		$ -	5,17	$ 395.812	7,70	$ 589.507,00	7,70	$ 589.507,00	7,70	$ 589.507,00
4.12		TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	8,00	250.788,38	$ 2.006.307,00		$ -		$ -	8,00	$ 2.006.307,04	8,00	$ 2.006.307,04	8,00	$ 2.006.307,04
4.13		ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KLS	121,07	3.387,37	$ 410.109,00		$ -		$ -	121,07	$ 410.108,89	121,07	$ 410.108,89	121,07	$ 410.108,89
4.14		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	837,84	3.525,51	$ 2.953.813,00		$ -	465,05	$ 1.639.538	1.302,89	$ 4.593.351,72	1302,89	$ 4.593.351,72	########	$ 4.593.351,72
4.15		ESCALERA TIPO GATO HIERRO 1"	UND	3,00	602.236,81	$ 1.806.710,00		$ -		$ -	3,00	$ 1.806.710,43	3,00	$ 1.806.710,43	3,00	$ 1.806.710,43
4.16		MEDIO FILTRANTE ROSETAS PLASTICAS	UND	1.120,00	2.582,00	$ 2.891.840,00		$ -		$ -	1.120,00	$ 2.891.840,00	1120,00	$ 2.891.840,00	########	$ 2.891.840,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) ADECUACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) DE LOS CAMERINOS POLIDEPORTIVO, CABECERA CORREGIMIENTO VILLACARMELO, B.P. 26002190, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.2042-2020	PLAZO INICIAL:	31/12/2020	F. SUSPENSION 1	26 de febrero de 2021
CONTRATISTA	MYRIAM ROMERO PULECIO	FECHA INICIACION:	17/11/2020	F. SUSPENSION 2	
VALOR CONTRATO	$ 105.765.013,00	FECHA TERMINACION FINAL	17/04/2021	FECHA REANUDACION	30 de marzo de 2021
VALOR ADICION	$ -	PRORROGA 1	32 dias hasta el 01 de febrero de 2021	FECHA FINAL. REAL	17/04/2021
VALOR ACTUALIZADO	$ 105.765.013,00	PRORROGA 2	30 dias hasta el 01 de marzo de 2021	PLAZO ACUMULADO	
SUPERVISOR		PRORROGA 3	15 dias hasta el 17 de abril de 2021	SUPERVISOR	FELIPE IGNACIO DULCEY
				FECHA DEL ACTA	20 DE MAYO DE 2021

4.17		CINTA PARA SELLO DE JUNTA EXPANDIBLE PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA	ML	26,05	48.696,93	$ 1.268.555,00	26,05	$ 1.268.555		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.18		IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO	M2	71,80	20.364,61	$ 1.462.179,00		$ -		$ -	71,80	$ 1.462.179,00	71,80	$ 1.462.179,00	71,80	$ 1.462.179,00
NP-1		EXCAVACIÓN EN ROCA	M3		44.770,00			$ -	46,8	$ 2.095.236	46,80	$ 2.095.236,00	46,80	$ 2.095.236,00	46,80	$ 2.095.236,00
NP-2		CARGUE DE SALDO EN SITIO	M3		6.246,00			$ -	44,61	$ 278.634	44,61	$ 278.634,06	44,61	$ 278.634,06	44,61	$ 278.634,06
								$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
5		**FILTRO FITOPEDOLOGICO**						$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
5.1		EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	23,62	22.650,88	$ 535.014,00	23,62	$ 535.014		$ -	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
5.2		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	11,52	2.633,52	$ 30.338,00		$ -		$ -	11,52	$ 30.338,15	11,52	$ 30.338,15	11,52	$ 30.338,15
5.3		RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACARREO	M3	2,30	56.213,18	$ 129.290,00	2,3	$ 129.290		$ -	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
5.4		SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV INCLUYE TRANSPORTE	M3	2,30	81.120,86	$ 186.578,00	2,3	$ 186.578		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
5.5		BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL INCLUYE TRANSPORTE	M3	2,30	83.479,06	$ 192.002,00	2,3	$ 192.002		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
5.6		RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE.	M3KM	534,40	1.771,84	$ 946.871,00		$ -	891,88	$ 1.580.269	1.426,28	$ 2.527.139,96	1426,28	$ 2.527.139,96	#######	$ 2.527.139,96
5.7		LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	2,35	446.373,78	$ 1.048.978,00		$ -		$ -	2,35	$ 1.048.978,38	2,35	$ 1.048.978,38	2,35	$ 1.048.978,38
5.8		MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	4,94	756.640,70	$ 3.737.805,00		$ -		$ -	4,94	$ 3.737.805,06	4,94	$ 3.737.805,06	4,94	$ 3.737.805,06
5.9		TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90	UND	1,00	205.616,63	$ 205.617,00		$ -		$ -	1,00	$ 205.616,63	1	$ 205.616,63	1,00	$ 205.616,63
5.10		ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KLS	6,42	3.387,37	$ 21.747,00		$ -		$ -	6,42	$ 21.746,92	6,42	$ 21.746,92	6,42	$ 21.746,92
5.11		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	521,63	3.525,51	$ 1.839.012,00		$ -	305,65	$ 1.077.572	827,28	$ 2.916.583,91	827,28	$ 2.916.583,91	827,28	$ 2.916.583,91
5.12		PEND.IMPERMEAB.LOSA 6 A 10 CM MORT 1:2	M2	9,40	44.435,98	$ 417.698,00		$ -		$ -	9,40	$ 417.698,21	9,4	$ 417.698,21	9,40	$ 417.698,21
5.13		IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO	M2	24,72	20.364,61	$ 503.413,00		$ -		$ -	24,72	$ 503.413,16	24,72	$ 503.413,16	24,72	$ 503.413,16
5.14		MATERIAL FILTRANTE GRANULAR CANT.RODADO	M3	0,38	46.848,05	$ 17.802,00		$ -		$ -	0,38	$ 17.802,26	0,38	$ 17.802,26	0,38	$ 17.802,26
5.15		RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10	M3	2,22	48.260,37	$ 107.138,00	2,22	$ 107.138		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
5.16		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	1,40	63.832,62	$ 89.366,00	1,4	$ 89.366		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
5.17		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PAPIRO MEDIANO, UNA PLANTA POR CADA 0.60M2	UND	8,00	16.129,41	$ 129.035,00		$ -		$ -	8,00	$ 129.035,28	8	$ 129.035,28	8,00	$ 129.035,28
5.18		CINTA PARA SELLO DE JUNTA EXPANDIBLE PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA	ML	20,00	48.696,93	$ 973.939,00	20	$ 973.939		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
5.19		GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	5,95	4.586,68	$ 27.291,00	5,95	$ 27.291		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
NP-1		EXCAVACIÓN EN ROCA	M3		44.770,00			$ -	28,9575	$ 1.296.427	28,96	$ 1.296.427,40	28,96	$ 1.296.427,40	28,96	$ 1.296.427,40
NP-2		CARGUE DE SALDO EN SITIO	M3		6.246,00			$ -	40,5405	$ 253.216	40,54	$ 253.215,96	40,54	$ 253.215,96	40,54	$ 253.215,96
4.16		MEDIO FILTRANTE ROSETAS PLASTICAS	UND		2.582,00			$ -	1872,162	$ 4.833.922	1.872,16	$ 4.833.921,85	1872,16	$ 4.833.921,85	#######	$ 4.833.921,85
NP-3		MEDIO FILTRANTE Y DE SOPORTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"	M3		62.224,00			$ -	1,5	$ 93.336	1,50	$ 93.336,00	1,5	$ 93.336,00	1,50	$ 93.336,00
								$ -		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
6		**TUBERIA Y ACCESORIOS**						$ -		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
6.1		EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	8,00	22.650,88	$ 181.207,00	8	$ 181.207		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -
6.2		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	9,60	2.633,52	$ 25.282,00		$ -		$ -	9,60	$ 25.281,79	9,6	$ 25.281,79	9,60	$ 25.281,79
6.3		COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	1,00	46.330,57	$ 46.331,00	0,4	$ 18.532		$ -	0,60	$ 27.798,34	0,6	$ 27.798,34	0,60	$ 27.798,34
6.4		RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	6,49	14.196,86	$ 92.138,00		$ -		$ -	6,49	$ 92.137,62	6,49	$ 92.137,62	6,49	$ 92.137,62
6.5		RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE.	M3KM	54,66	1.771,84	$ 96.849,00		$ -	118,36	$ 209.715	173,02	$ 306.563,76	173,02	$ 306.563,76	173,02	$ 306.563,76
6.6		TUB.PVC 6 SANI.	ML	24,00	43.615,08	$ 1.046.762,00		$ -		$ -	24,00	$ 1.046.761,92	24,00	$ 1.046.761,92	24,00	$ 1.046.761,92
6.7		TUB.PVC 4 SANI.	ML	9,00	28.409,77	$ 255.688,00		$ -		$ -	9,00	$ 255.687,93	9,00	$ 255.687,93	9,00	$ 255.687,93
6.8		TUBERIA PVC 4" PERFORADA	ML	9,00	102.587,55	$ 923.288,00		$ -		$ -	9,00	$ 923.287,95	9,00	$ 923.287,95	9,00	$ 923.287,95
6.9		TEE SANITARIA PVC 4" SENCILLA	UND	6,00	15.870,00	$ 95.220,00		$ -		$ -	6,00	$ 95.220,00	6,00	$ 95.220,00	6,00	$ 95.220,00
6.10		CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	4,00	15.500,00	$ 62.000,00		$ -		$ -	4,00	$ 62.000,00	4,00	$ 62.000,00	4,00	$ 62.000,00
6.11		CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	11.030,00	$ 22.060,00		$ -		$ -	2,00	$ 22.060,00	2,00	$ 22.060,00	2,00	$ 22.060,00
6.12		CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6"	UND	2,00	80.880,00	$ 161.760,00		$ -		$ -	2,00	$ 161.760,00	2,00	$ 161.760,00	2,00	$ 161.760,00
6.13		UNION SANITARIA PVC 6"	UND	4,00	19.520,00	$ 78.080,00		$ -		$ -	4,00	$ 78.080,00	4,00	$ 78.080,00	4,00	$ 78.080,00
6.14		TAPON PVC 4"	UND	6,00	4.940,00	$ 29.640,00		$ -		$ -	6,00	$ 29.640,00	6,00	$ 29.640,00	6,00	$ 29.640,00
NP-1		EXCAVACIÓN EN ROCA	M3		44.770,00			$ -	8,318053	$ 372.399	8,32	$ 372.399,23	8,32	$ 372.399,23	8,32	$ 372.399,23
NP-2		CARGUE DE SALDO EN SITIO	M3		6.246,00			$ -	5,38	$ 33.603	5,38	$ 33.603,48	5,38	$ 33.603,48	5,38	$ 33.603,48

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) ADECUACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) DE LOS CAMERINOS POLIDEPORTIVO, CABECERA CORREGIMIENTO VILLACARMELO, B.P. 26002190, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS				
No. CONTRATO	4162.010.26.1.2042-2020	PLAZO INICIAL:	31/12/2020	F. SUSPENSION 1	26 de febrero de 2021
CONTRATISTA	MYRIAM ROMERO PULECIO	FECHA INICIACION:	17/11/2020	F. SUSPENSION 2	
VALOR CONTRATO	$ 105.765.013,00	FECHA TERMINACION FINAL	17/04/2021	FECHA REANUDACION	30 de marzo de 2021
VALOR ADICION	$ -	PRORROGA 1	32 dias hasta el 01 de febrero de 2021	FECHA FINAL. REAL	17/04/2021
VALOR ACTUALIZADO	$ 105.765.013,00	PRORROGA 2	30 dias hasta el 01 de marzo de 2021	PLAZO ACUMULADO	
SUPERVISOR		PRORROGA 3	15 dias hasta el 17 de abril de 2021	SUPERVISOR	FELIPE IGNACIO DULCEY
				FECHA DEL ACTA	20 DE MAYO DE 2021

								$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7		**SUMINISTRO DE ENERGIA**						$ -		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR AUTONOMO, INCLUYE: 6 PANELES SOLARES DE 405 W, INCLUYE INVERSOR DC-AC-3Kw, TRANSFORMADO DE CORRIENTE 3Kw, 8 BATERIAS 200 AH-12V Y TABLERO, BATERIA, DPS, PROTECCION Y MATERIALES. PUESTA EN MARCHA. (SISTEMA DISEÑADO PARA 6 HORAS DE TRABAJO)	GLB	1,00	$ 34.686.041,00	$ 34.686.041,00	1	$ 34.686.041		$ -	-	$ -	0	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR AUTONOMO DE LOS CAMERINOS DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE VILLA CARMELO, INCLUYE PANEL SOLAR 330 W POLICRISTALINO (4 UND),INVERSOR SOLAR MULTIFUNCIONAL 1KVA 12V MONOFÁSICA 120 VAC(1UND) ESTRUCTURA EN ALUMINIO PARA TECHO O	GLB		$ 22.777.762,00			$ -	1	$ 22.777.762	1,00	$ 22.777.762,00	1	$ 22.777.762,00	1,00	$ 22.777.762,00		
NP-5		SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS INCLUYE: TUBO MT Y ACCESORIOS, CABLE N° 12, 6 SALIDAS DE ILUMINACION CON BOMBILLA, INTERRUPTORES, 2 TOMACORRIENTES, TABLERO ELECTRICO Y VARILLA DE TIERRA. PARA LOS CAMERINOS DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA CORREGIMIENTO DE VILLA CARMELO	GLB		$ 1.900.000,00			$ -	1	$ 1.900.000	1,00	$ 1.900.000,00	1	$ 1.900.000,00	1,00	$ 1.900.000,00		
		COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 79.092.877,00**		**$ 41.038.515,54**		**$ 41.038.519,40**		**79.092.877,00**		**$ 79.092.877,00**		**$ 79.092.877,00**
		FACTOR DISTANCIA		**2,00%**													
		ADMINISTRACION		**26,50%**		$ 20.959.612,00						20.959.612,00		$ 20.959.612,00		$ 20.959.612,00	
		UTILIDAD		**5,00%**		$ 3.954.644,00						3.954.644,00		$ 3.954.644,00		$ 3.954.644,00	
		TOTAL AU		**31,5%**		$ 24.914.256,00						24.914.256,00		$ 24.914.256,00		$ 24.914.256,00	
		VALOR TOTAL CON AU				**$ 104.007.133,00**						**104.007.133,00**		**$ 104.007.133,00**		$ 104.007.133,00	
		PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO) Según circular 001 de Abril 11 de 2020	MES	1,20	1.464.900,00	$ 1.757.880,00						1.757.880,00	1,20	$ 1.757.880,00		$ 1.757.880,00	
		TOTAL PRESUPUESTO CON AU+PAPSO				**$ 105.765.013,00**						**105.765.013,00**		**$ 105.765.013,00**		**$ 105.765.013,00**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
OBRA CONTRATADA			105.765.013
ACTA No 1			105.765.013
ACTA No 2....			
VALOR PRESENTE ACTA			105.765.013
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			105.765.013
SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR			0
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA			**105.765.013**

ESTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO		**$ -**
VALOR INICIAL CONTRATADO		$ 105.765.013,00
CONTRATO ADICIONAL		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 105.765.013,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 105.765.013,00
% DE OBRA EJECUTADA	**%**	$ 1,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA		**$ 105.765.013,00**

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS): CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS M/CTE.

Nota: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA OBRA, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME DE SUPERVISOR.

MYRIAM ROMERO PULECIO
CONTRATISTA

FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR
SUPERVISOR DE OBRA