RADICADO No: S-2021-008941-SECCON
FECHA RADICADO: 17 de junio de 2021

TUNJA, 17 de junio de 2021

Contraseña:MJINyJqSCd

Señor
CONSTRUSEGO S.A.S.
Ninguno

ASUNTO: DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL No. 3 - SABANA DE CANTIDADES No. 3 DEL CONTRATO No. 2890 DE 2020

Reciba un cordial saludo,

En atención al acta parcial y sabana de cantidades No. 3 del contrato en mención , me permito informar que se encontraron observaciones respecto, al periodo a cobrar, número de planillas de seguridad social y diligenciamiento del acta, adjunto a este oficio me permito enviar las correcciones necesarias para dar termino a su solicitud, igualmente se recuerda, que el contrato debe estar al día en informes de acuerdo al periodo a pagar.

Se solicita que se revise por parte de contratista, interventor y supervisor de nuevo previo a su radicación a la Secretaria de Contratación ÚNICAMENTE mediante correo electrónico: *procesosdeseleccion@boyaca.gov.co*

Cordialmente,

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
SECRETARIO DE CONTRATACIÓN

Anexos: Si
Número de folios: VER DOCUMENTOS ANEXOS CON OBSERVACIONES

Revisó:

Elaboró: ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA
CONTRATISTA