MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	
HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE	FECHA INFORME : 31 DE MAYO DE 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 091-DMORI-2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:23-01-2020

1: OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE SULUD DE BAJA,MEDIA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE INFANTERIA N°21 PANTANO DE

(RELACIONAR SI EXISTEN MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES AL CONTRATO, INCLUYENDO UNA RELACION ASI:)

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 500,000,000

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:17220	**FECHA: 21-01-2020**	**VALOR:500.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:14920	**FECHA:23-01-2020**	**VALOR:500.000.000**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 31/12/2020

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	500.000.000,00		
MES ENERO 2020		-	500.000.000,00
MES FEBRERO 2020		-	500.000.000,00
MES MARZO 2020		**8.662.615,00**	491.337.385,00
MES ABRIL 2020		-	491.337.385,00
MES MAYO 2020		**65.501.761,00**	425.835.624,00
MES JUNIO 2020		-	425.835.624,00
MES JULIO 2020		-	425.835.624,00
MES AGOSTO 2020		-	425.835.624,00
MES SEPTIEMBRE 2020		-	425.835.624,00
MES OCTUBRE 2020		-	425.835.624,00
MES NOVIEMBRE 2020		-	425.835.624,00
MES DICIEMBRE 2020		-	425.835.624,00
TOTAL		**74.164.376,00**	
% DE EJECUCION		**9,00%**	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	500.000.000,00		

PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
VALOR CANCELADO		
VALOR SALDO CONTRATO		
SUMAS IGUALES	500.000.000,00	

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 31-12-2020 O HASTA AGOTAR EXISTENCIA

5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN
				65.501.761

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS CONFIANZA		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 12 GU077110	
		RCE:_____ (SI LA TIENE) 12 GU121006	
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE
RESPONSABILIDAD CIVIL		1.200.000.000,00	30/01/2020
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 08-05-2019		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: GU077110	

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

se refleja en 9%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

SS. MORENO BUENAÑOS EDER

GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR

CORREO ELECTRONICO