FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 (JULIO 2018)** FECHA DEL INFORME: 19 Julio del 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO N.162-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 11 Abril del 2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

N/A

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE **($752.365.650,00**)

VIGENCIA 2018. SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE **($752.365.650,00**)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$752.365.650,00	-	$752.365.650,00
VALOR TOTAL	$752.365.650,00	-	$752.365.650,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2018	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$752.365.650,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$752.365.650,00	-	-	-	-	0	$752.365.650,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2018	20218	22-01-2018	27318	13-04-2018	**$752.365.650,00**
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					**$752.365.650,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	**$0,00**
FACTURADO JUNIO	**$0,00**
FACTURADO JULIO	**$0,00**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	**$0,00**

NOTA: PARA LA PRESENTE FECHA NO SE REGISTRARON FACTURAS POR PARTE DE LA EMPRESA AL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLE DAVAA

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101122257 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101027567 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 13 Abril del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14-04-2018	15-01-2019	$225.709.695,00
Responsabilidad civil extracontractual	11-04-2018	15-09-2018	$156.248.400,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	15-09-2018	15-03-2019	$225.709.695,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11-04-2018	15-09-2021	$37.618.282,50
Calidad del Servicio	15-09-2018	15-03-2019	$225.709.695,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR

PARTE DEL CONTRATISTA.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 162-CENACAVIACION-2018.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
0,00% CANCELADO	**0,00%** EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTA FECHA 19 DE JULIO DEL 2018 NO SE REGISTRARON FACTURAS POR PARTE DE LA EMPRESA AL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES DAVAA, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **0,00%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **0,00%** CORRESPONDIENTE A **$0,00.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	752.365.650,00
Total del Contrato	**$752.365.650,00**

8. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 162-CENACAVIACION-2018