3	2	No.	
GENERAL	GENERAL	CLASE	
EXTERNO	EXTERNO	FUENTE	
EJECUCION	EJECUCION	ETAPA	
RIESGOS REGULATORIOS	RIESGOS SOCIALES	TIPO	
Riesgos Regulatorios: Expedición de normas de carácter técnico o de calidad. Este riesgo está relacionado con la actualización de la normatividad NSR-10 que reglamenta los estudios geotécnicos para la construcción de edificaciones e infraestructura	Riesgo Social ó Político: Paros sociales, ataques de grupos armados ilegales que impidan el transporte de personal y equipos necesarios para la ejecución de los estudios. En este riesgo se tiene los bloqueos por paros sociales o armados a las carreteras de la red vial nacional.	DESCRIPCION (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	
Cambio en la normatividad existente que retrase la ejecución de los estudios, o demora en los tramites normativos correspondientes	Demoras en la entrega del objeto contractual.	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	
1	2	PROBABILIDAD	
2	3	IMPACTO	
3	5	VALORACION DEL RIESGO	
Bajo	Medio	CATEGORIA	
Contratante	Contratante	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	
Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, así mismo dar inicio a los trámites correspondientes una vez sea firmada el Acta de Inicio del Contrato	Establecer corredores viales alternos para el transporte de personal técnico y equipos.	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	
1	1	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
2	2	IMPACTO	
3	3	VALORACION DEL RIESGO	
Bajo	Bajo	CATEGORIA	
SI	SI	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	
Contratista y supervisor	Contratista y supervisor	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	
Desde requisitos ejecución y legalización contrato, así como a la Firma del Acta de Inicio	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	
Plazo ejecución contrato	Plazo ejecución contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	
Control Supervisor	Control Supervisor	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISION
Al iniciar la ejecución contractual	mensual	PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?	

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Este riesgo tiene que ver con terremotos o inundaciones por fuertes lluvias y sismos fuertes teniendo en cuenta que gran parte de la geografía nacional se encuentra en zonas de amenaza sísmica intermedia y baja.	Daños de la zona donde se ubican los proyectos por sismos o inundaciones que impidan su desarrollo y ejecución	1	2	3	Bajo	Contratista	Ante cualquier situación anormal de la naturaleza, estar informados con las entidades oficiales (IDEAM o INGEOMINAS), y tomar las acciones preventivas necesarias	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato.	Plazo ejecución contrato	Control Supervisor	mensual