1.	**Información general**

1.1.	**Tipo de contrato**	Contrato de Servicio de Transporte
1.2.	**Contrato**	**181-2021**
1.3.	**Contratista - Entidad**	**ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES ESPECIALES – AS TRANSPORTES**
1.4.	**Objeto**	Contratar el servicio público de transporte terrestre automotor especial, de equipos y personal en el perímetro de Bogotá D.C. y otros destinos nacionales para el cumplimiento de las actividades de Canal Capital, incluyendo los proyectos de la resolución del Plan de Inversión 2021 del FUTIC.
1.5.	**Plazo inicial del contrato**	El plazo del contrato será de **CUATRO (4) MESES** o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y demás requisitos exigidos en los Estudios Previos de la contratación.
1.6.	**Valor inicial del contrato**	**CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000) M/CTE**, incluido IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.
1.7.	**Valor de anticipo**	N/A
1.8.	**Fecha de iniciación**	21 de febrero de 2021
1.9.	**Fecha de terminación inicial**	20 de junio de 2021.
1.10.	**Suspensión en tiempo**	N/A
1.11.	**Fecha de suspensión**	N/A
1.12.	**Fecha de reiniciación**	N/A
1.13.	**Nuevo valor del contrato**	N/A
1.14.	**Nueva fecha de terminación**	20 de agosto de 2021.
1.15.	**Número de modificaciones**	1
1.16.	**Tipo de modificación**	*Adición* X *Valor* $50.000.000 *Prórroga* X *Plazo* Dos (2) meses *Modificación* *Concepto* *Modificación*
1.17.	**Solicitud de modificación**	Modificación No. 2
1.18.	**Supervisores**	**ALBA JANETTE GÓMEZ ARIAS** Coordinadora de Producción **JUAN DAVID VARGAS MANZANERA** Subdirector Administrativo

2. Desarrollo y estado actual del contrato

2.1. El estado actual del contrato a la fecha es el siguiente.

Tiempo transcurrido	3 meses y 20 días
Porcentaje de tiempo	*91,66%*

Observación: Esta supervisión manifiesta que a la fecha de la presente solicitud la empresa **ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES ESPECIALES** ha ejecutado satisfactoriamente todas las obligaciones establecidas en el contrato 181-2021 en el marco del objeto contractual.

2.2. El estado de facturación del contrato es el siguiente.

Valor contrato	$180.000.000
Valor ejecutado	$101.100.250
Porcentaje de ejecución financiera	*56,16%*

3. Concepto de la supervisión – justificación

Canal Capital suscribió el contrato 181-2021 con la empresa ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES ESPECIALES cuyo objeto es: *<<Contratar el servicio público de transporte terrestre automotor especial, de equipos y personal en el perímetro de Bogotá D.C. y otros destinos nacionales para el cumplimiento de las actividades de Canal Capital, incluyendo los proyectos de la resolución del Plan de Inversión 2021 del FUTIC>>*

El contrato 181-2021 establece un plazo de CUATRO (4) MESES o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, es decir, desde el 21 de febrero de 2021.

Se tiene que la ejecución financiera del contrato 181–2021 a la fecha presenta la siguiente ejecución presupuestal:

Mes 1	$28.664.250
Mes 2	$35.053.500
Mes 3	$37.382.500
Total	$101.100.250

Se tiene entonces que a la fecha se encuentra un ejecutado de $101.100.250, valor que no se ha facturado por parte del contratista, sin embargo, el mismo se encuentra en dicho trámite.

Dicho esto, se dispone de un presupuesto de $78.899.750, de pesos para la ejecución de las actividades que se adelantarán durante el término de tiempo que se pretende prorrogar.

Ahora, dado que el valor ejecutado mensual es de un aproximado de treinta y seis millones de pesos, y sumado a un nuevo requerimiento por parte de FUTIC por un valor de diez millones, este remanente presupuestal tendrá una proyección de duración de dos meses (incluido la ejecución mayo-junio). Es por esta razón que, teniendo en cuenta, la necesidad de prorrogar el contrato ante la creciente producción de contenido y la permanente necesidad de contar con el servicio de transporte de CAPITAL, es necesario también adicionar este contrato para garantizar la ejecución del mismo.

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de seguir contando con el servicio de transporte de CANAL CAPITAL, el cual es de vital importancia para el funcionamiento y operación de la entidad, y ante el cumplimiento por parte del contratista del contrato en referencia, esta supervisión considera la necesidad de prorrogar por un periodo de ***dos (2) meses****, es decir hasta el* ***20 de agosto del 2021*** *o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra y adicionar el contrato 181-2021 por un valor de* ***CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/TE ($50.000.000),*** *garantizando el apoyo logístico de transporte.*

Para la ejecución del tiempo prorrogado, el contratista mantendrá los valores pactados inicialmente en el contrato, garantizando la correcta ejecución y desarrollo del objeto contractual, manteniendo así, el equilibrio económico tanto para la Entidad como para el contratista, así mismo las partes del contrato entienden que la prórroga solicitada no afecta el equilibrio económico del contrato.

4. Solicitud de aprobación

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita al ordenador del gasto autorizar la modificación del contrato 181-2021, así:

4.1. Modificar la Cláusula Segunda <<VALOR>> en el sentido de **ADICIONAR** el valor del contrato en **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000),** incluido todos los impuestos a los que haya lugar. Valor que está soportado en el **Certificado de disponibilidad presupuestal** No. **1317** del 15 de junio de 2021, **Rubro presupuestal**, 4.2.3.01.16.05.56.7505 **Concepto** Fortalecimiento de la creación y co creación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación. Teniéndose entonces que el valor total del contrato asciende a la suma de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($230.000.000),** incluidos todos los impuestos a que haya lugar.

4.2. **Modificar la Cláusula Tercera <<PLAZO DE EJECUCIÓN>>** en el sentido de **PRORROGAR** dicho plazo en dos meses más es decir, hasta el **20 de agosto de 2021 o hasta el agotar el presupuesto,** lo primero que ocurra.

4.3. La Cláusula Sexta << **FORMA DE PAGO** >> La forma de pago se mantendrá igual a la inicialmente pactada por las partes del contrato.

5.Cumplimiento de obligaciones parafiscales

Se anexa a la presente solicitud de modificación del contrato **181-2021**, la certificación de pago de aportes de seguridad social y antecedentes, entre otros, según aplique.

ALBA JANETTE GÓMEZ ARIAS
Coordinadora de Producción

JUAN DAVID VARGAS MANZANERA
Subdirector Administrativo

Elaboró: Sebastián Velásquez Betancur – Productor Ejecutivo

Elaboró: Francy Andrea Rodríguez Archila – Apoyo administrativo