FECHA: 16 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 1803 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC19 PARA BACHEO EN LA CARRETERA 1003, LA PISCICULTURA - EL PEPINO, SECTOR SIBUNDOY (PR 63+0300) - SAN FRANCISCO (PR71+0600) CON MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO CONTRATADAS POR INVIAS EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATISTA: JAIRO ENRIQUE VIVEROS CHAVES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CARRETERAS 1003, LA PISCICULTURA - EL PEPINO, SECTOR SIBUNDOY (PR63+0300) - SAN FRANCISCO (PR71+0600)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 15 DE OCTUBRE DE 2019
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14 DE DICIEMBRE DE 2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 81.921.174

VALOR ACUMULADO: $ 81.921.174
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1227 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO IDF - SVP
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1803 -2019	1/10/2019	1,5 MESES	$ 81.921.174	$ 81.921.174
1803-1-2019	29/11/2019	0,5 MESES	$ 81.921.174	$ 81.921.174

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	N.A.				

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

CODIGO	LOCALIZACION / CARRETERA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1003	Sector Sibundoy (PR63+0300) - San Francisco (PR71+0600) / Carretera La Piscicultura - El Pepino	Mezcla densa en caliente Tipo MDC - 19	m3	98,9
		Transporte de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para distancias mayores de mil (1000) metros, medido a partir de cien (100) metros.	m3-km	7219,7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Suministro de mezcla asfáltica tipo MDC -19 para la actividad de bacheo en la Carretera 1003, La Piscicultura - El Pepino, en el sector comprendido entre el PR 63+0300 (Municipio de Sibundoy) y el PR 71+0600 (Municipio de San Francisco). Las actividades se realizaron en cumplimiento de las especificaciones téncias de INVIAS y cumplimiento de los requerimientos ambientales de la normatividad actual.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$ 68.841.323
Valor IVA :	$ 13.079.851
Valor total ejecutado del contrato:	$ 81.921.174

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Mezcla densa en caliente Tipo MDC - 19	m3	98,90	$ 581.460	$ 57.506.394
2	Transporte de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para distancias mayores de mil (1000) metros, medido a partir de cien (100) metros.	m3-km	7.219,70	$ 1.570	$ 11.334.929
					$ -
SUBTOTAL OBRAS					$ 68.841.323
AJUSTES					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					$ 68.841.323
VALOR IVA (OBRA)					$ 13.079.851
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					$ 81.921.174
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
GESTION SOCIAL					
IVA GESTION SOCIAL					
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					
PREDIAL					
IVA PREDIAL					
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					
GESTION AMBIENTAL					
IVA GESTION AMBIENTAL					
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 81.921.174**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado y/o legalizado:	$ -
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	15/10/19 - 14/11/19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2 FINAL	15/11/19 - 14/12/19	$ 68.841.323	$ -	$ -	$ 13.079.851	$ 81.921.174
TOTALES		**$ 68.841.323**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.079.851**	**$ 81.921.174**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

4

FECHA	16	12	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, recibiendo los trabajos ejecutados según priorización de sectores realizada en inspección inicial de la Vía.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre JAIRO ENRIQUE VIVEROS CHAVES
Representante legal Contratista
Matrícula No. 25202-18988 CND

Firma

Nombre: LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Residente Aurorizado
Matrícula No. 17202-47472 CLD
Interventoría: CONSORCIO IDF - SVP (AMV-3)
NIT. 901.296.474-6

Firma

Nombre JAIRO ENRIQUE VIVEROS BENAVIDES
Ingeniero Residente de obra
Matrícula No. 25202 311001 CND

Firma

Nombre: LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Residente AMV 3
Matrícula No. 17202-47472 CLD
Interventoría: CONSORCIO IDF - SVP (AMV-3)
NIT. 901.296.474-6

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.