INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA	2	DE	2
FECHA	29 (Día)	11 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de la red nacional de carreteras
DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO
ACTA No.: 1
ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ - MES: 15/10/2019 AL 29/11/19

CONTRATO No.: 1802 DE 2019 (Indique número y Año)
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19 PARA BACHEO EN LA CARRETERA 4503, MOCOA - PITALITO, SECTOR PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0800, CON MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS *
CONTRATISTA: JAIRO ENRIQUE VIVEROS CHAVES
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CARRETERA 4503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1218-2019
INTERVENTOR: CONSORCIO DONOVAN S.A.S. AMV2

PLAZO INICIAL: 1,5 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 15-10-2019 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15-12-2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 81.640.295 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 81.640.295

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación No. ___ de fecha) CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
1		450,2P	450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC - 19	m3	79,20	$ 858.200	67.969.440				$ -	0,00	$ -
2		600,2P	600,2P	Transporte de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para distancias mayores de mil (1000) metros, medido a partir de cien (100) metros.	m3-Km	405,00	$ 1.570	635.850				$ -	0,00	$ -
														$ -
														$ -
														$ -
	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)							$ 68.605.290		$ -		$ -		$ -
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA (C)													
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 68.605.290		$ -		$ -		$ -
	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 13.035.005		$ -		$ -		
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)							$ 81.640.295		$ -		$ -		$ -
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)													
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -		$ -		$ -		$ -
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -		$ -		$ -		$ -
	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)													
	VALOR TOTAL (F+I+J)							$ 81.640.295		$ -		$ -		$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	INFRA-MAN-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2
FECHA	29 (Día)	11 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de la red nacional de carreteras
DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO
ACTA No.: 1
ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ - MES: 15/10/2019 AL 29/11/19

CONTRATO No: 1802 DE 2019 (Indique número y año)
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19 PARA BACHEO EN LA CARRETERA 4503, MOCOA - PITALITO, SECTOR PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0000, CON MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS "
CONTRATISTA: JAIRO ENRIQUE VIVEROS CHAVES
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CARRETERAS 4503 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1218-2019
INTERVENTOR: CONSORCIO DONOVAN S.A.S. AMV2

PLAZO INICIAL: 1,5 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 15-10-2019 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15-12-2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 81.640.295 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 81.640.295

AIU 30%
Utilidad 5%

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presente Acta $ - %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. 148419 de Fecha 23/08/2019
Saldo del Registro: $ 81.640.295
Registro Presupuestal No. de Fecha
Saldo del Registro: (Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	0,0	0,0	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	0,00	0,00	0,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Items no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que haga referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: JAIRO ENRIQUE VIVEROS CHAVES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: JAIRO ENRIQUE VIVEROS CHAVES
Matrícula No. 25202-18988 CND

Firma
Nombre: WILLIAM RENE INSUATY PORTILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoría: CONSORCIO DONOVAN S.A.S. AMV2
Matrícula No. 52202-51500 NARIÑO

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Unidad Ejecutora Financiera)
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial