4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. DATOS DEL CONTRATO	INFORME No.	2	
Contrato N°	SP – CD -2021 – C0433		
Nombre del Supervisor	AIDA M. OJEDA VEGA – SECRETARIA DE EDUCACION DE SOLEDAD		
2. ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Otro:	
Nombre del contratista	RAFAEL ENRIQUE BROCHERO DITA		
Identificación del contratista	C.C. 8.633.915 Expedida en Sabanalarga – Atlántico.		
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGAMAS DE APOYO A LA DIRECCION Y GESTION DE LA ADMINISTRACION TERRITORIAL.-		
Plazo	Hasta tres (3) meses a partir de los requisitos de perfeccionamiento		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	062100009	Fecha del C.D.P (dd-MM-año)	20 DE ENERO / 2021
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	092101732	Fecha del R.P (dd-MM-año)	08 DE ABRIL / 2021
Valor del contrato-	Contrato Inicial	$ 15.000.000	
	Adición 1		
	Adición 2		
	Total	$ 15.000.000	

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/A			
Cumplimiento	N/A.			
Anticipo	N/A			
Pago anticipado	N/A			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A			
Salarios y prestaciones	N/A			
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A			

Sede Granabastos, Kilómetro 4, Avenida Murillo
Soledad, Colombia
✆ TELÉFONO (+5) 328 2445 ✉ alcaldia@soledad-atlantico.gov.co
www.soledad-atlantico.gov.co

Escaneado con CamScanner

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	PRODUCTO

Valor del Contrato inicial (IVA incluido)		$ 15.000.000
Adición No.		
Valor Total del contrato		$ 15.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	
Porcentaje del Pago anticipado	%	
Valor Ejecutado del Contrato		$ 10.000.000
Valor por ejecutar		$ 5.000.000
Valor para pagar en el presente Informe		$ 5.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		2

5. ACREDITACIÓN PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE
Salud	12.5%	$ 191.700	MAYO DEL 2021
Pensión	16%	$ 245.300	MAYO DEL 2021
ARL	0.522%	$ 8.100	MAYO DEL 2021
6. CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (dd-MM-yyyy):			N/A
PLANILLA Nº -	- 9420913421	FECHA DE PAGO: 10/06/2021	OPERADOR: APORTES EN LINEA

7. CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

Con el presente Informe certifico que los datos suministrados en este documento los he verificado personalmente, por lo que ratifico el cumplimiento del objeto contratado, como también dejo constancia que el pago de los impuestos y de la seguridad social corresponde a las normas vigentes, de igual manera adjunto el informe del contratista donde se detallan las actividades realizadas y el cumplimiento del objeto contractual, conforme a lo estipulado en el contrato.

8. PERIODO DE CERTIFICACIÓN	Desde el día 12 de Mayo al 11 de Junio del 2021

INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDAD 1 PRESENTAR INFORMES O BITACORAS ACTUALIZADAS DE LOS PROCESOS QUE LE SEAN ASIGNADOS PARA ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO, DISCRIMINANDO TODOS LOS ASPECTOS DETERMINANTES EN LA EJECUCION DE OBRAS Y EJECUCION DE LAS INTERVENTORIAS.	**INFORME DE SUSTENTACION DEL CUADRO DE PROYECCIONES PARA PROYECTOS Y ADECUACIONES EDUCATIVAS DE LAS I.E. DE SOLEDAD - ARCHIVOS ENVIADOS EN EL INFORME GRAL DE INTERVENTORIAS** • **CUADRO DE PROYECCIONES** • **CONCLUISIONES DELSECTOR - PROPUESTAS Y SOLUCIONES-CUADRO DE CANTIDADES** • **REGISTRO FOTOGRAFICO.** **-RECIBO DE COMISION PARA REALIZAR VISITAS AL COLEGIO INEM DE PARTE DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 23 DE MAYO DEL 2021.**
ACTIVIDAD 2 PARTICIPAR DE LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PLANEAMIENTO EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA LEY NTC 4595E Y DEMAS NORMAS VIGENTES. ACTIVIDAD 4 Verificación de las condiciones de los planteles educativos en la ejecución de obras en fines técnicos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional –MEN y demás que considere el Ente Territorial en el cumplimiento de la infraestructura educativa	**- INSPECCION TECNICA ESTADO ACTUAL DE COLEGIO INEM – VIERNES 28 DEL 2021** **RECORRIDO Y MEDICIONES DE AREAS Y COTAS - ESTADO ACTUAL** **CONCEPTOS DEL FUTURO PROYECTO DE EDUCSCION SUPERIOR UNIVERSIDAD DEL ATTLANTIC** **REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS SECTORES-CONCLUSIONES –** **-INFORME DE INTERVENTORIA E INSPECCION TECNICA ESTADO ACTUAL COLEGIO INEM** **LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO – PLANOS ARQUITECTONICOS 31 DE MAYO DEL 2021** **SUSTENTACION TEORICA DEL MARCO CONCEPTUAL DE LAS AREAS ACTUALES A PROYECTAR - IMPRESIÓN DE PLANOS ACTUALES DE GRAN FORMATO**
ACTIVIDAD 3 Seguimiento y control de la ejecución de los proyectos arquitectónicos y civiles y planes de obras lo particular en general de las instituciones educativas del municipio de soledad.	**ACTIVIDAD 5.** Realizar visitas a las obras a fin de controlar los avances y revisión de las especificaciones técnicas contratadas en los proyectos.

FIRMA DEL SUPERVISOR	Aida Mercedes Ojeda V.	**FIRMA DEL CONTRATISTA**	Pedro E. Barbosa D.
Identificación:	LIC.-AIDA M. OJEDA VEGA - SECRETARIA DE EDUCACION DE SOLEDAD		
Teléfono:	3006254971		
Dirección:	K.M. 4 VIA A GRAN ABASTOS		
Fecha de Supervisión	16 DE JUNIO DEL 2021		

Escaneado con CamScanner