Fecha	junio 2021	INFORME DE SUPERVISIÒN	No de Informe	1

1. INFORMACIÓN GENERAL				
Número del Convenio y/o Contrato:	2265-2020			
Modalidad:	Invitación Pública de Mínima Cuantía IMC- Nº 053-20			
Clase de Convenio y/o Contrato:	Prestación de servicios			
Partes:	DEPARTAMENTO DE NARIÑO Nit. 800.103.923-8 **FUNDACIÓN TERRITORIO SILVESTRE** NIT 900975151-2 **R.L KATHERYN MARIET FIERRO GUERRERO** C.C 37.087.247			
Objeto del Convenio y/o Contrato:	*CREAR E IMPLEMENTAR UNA RED DE VEINTE (20) MUNICIPIOS PARA LA GESTIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO NARIÑO ACTÚA POR EL CLIMA 2019-2035 (PIGCCT) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.*			
Valor Total del Convenio y/o Contrato:	**Aportantes**	**Valor**		
	El Departamento	$ 46.305.179		
	Total:	**$ 46.305.179**		
Duración y Ejecución Convenio y/o Contrato:	Duración:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de junio de 2021 de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea Departamental de Nariño mediante ordenanza 024 del 25 de noviembre de 2020, “por la cual se autoriza al ejecutivo departamental para pactar plazos de ejecución y recepcionar bienes y servicios que superen la presente vigencia fiscal”.		
	Fecha de Inicio:	30 DE DICIEMBRE 2020		
	Fecha de Terminación:	30 DE JUNIO 2021		
Suspensión y reinicio Convenio y/o Contrato:	**Acta de Suspensión**	**Acta de Reinicio**		
	N/A	N/A		
Imputación Presupuestal:	**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**			
	No.	**Fecha**	**Valor**	**Cuenta No.**
	2020090026	03/09/2020	$58.000.000	21421301
	Registro Presupuestal de Compromiso			
	No.	**Fecha**	**Valor**	**Cuenta No**
	2020121174	30/12/2020	46,305,179.00	21421301
Supervisor:	**Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde**			
Interventor:	N/A			
Fundamento Legal:	Ley 80 de 1993 artículo 4, ley 1479 de 2011, Decreto Departamental Número 448 de 2016 expedido por el Gobernador de Nariño.			

2. GARANTÍA ÚNICA			
Compañía Aseguradora:	**Seguros del estado S.A.** **Nit: 860009578-6**		
Numero de Póliza:	41-40-101040318		
Tomador:	FUNDACIÓN TERRITORIO SILVESTRE		
Beneficiario:	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
Tipo de Movimiento y	**Tipo de**	**Expedición**	**Aprobación**

Fecha de la Póliza:	**Movimiento**		
	Emisión Original	31-12-2020	20-11-2020
Riegos Amparados	**Vigencia**		**Suma Asegurada**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	30/12/2020	31/12/2021	$9,261,035.80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/12/2020	31/12/2021	$13,891,553.70
Calidad del servicio	30/12/2020	31/12/2021	$ 9,261,035.80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30/12/2020	30/06/2024	$ 4,630,517.90
RCE	03/12/2020	30/06/2021	$175.560.600

Orden de Pago Fiduciaria y/o Comprobantes de Egreso			
Fecha	**Nro.**	**Valor**	**Detalle**
N/A	N/A	N/A	N/A
Total Desembolsado:		**N/A**	

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

Descripción	**Valor**
Valor Aportes Departamento:	$46.305.179
Valor transferido como anticipo	$ 0
Valor Total del Convenio y/o Contrato:	$46.305.179
Saldo a favor del Departamento	$ 0
Saldo a favor del Contratista	$ 0

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

El departamento en uso de sus facultades inició el proceso de Invitación Publica de Mínima Cuantía No. IMC- Nº 053-20. Como resultado se celebró el contrato No. 2265-2020 el cual se suscribió el día treinta (30) de diciembre de 2020. El once (11) de marzo de 2021 se llevó a cabo el proceso de legalización del mismo, cuyo objeto es *"CREAR E IMPLEMENTAR UNA RED DE VEINTE (20) MUNICIPIOS PARA LA GESTIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO NARIÑO ACTÚA POR EL CLIMA 2019-2035 (PIGCCT) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."*

El día primero (01) de junio de 2021, el contratista, Fundación Territorio Silvestre allega a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible oficio de remisión de informe técnico del contrato Nº 2265-2020 el cual está anexo al presente informe y en donde consta ejecución porcentual de las actividades contractuales de la siguiente manera:

CUADRO Nº 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE	1er Momento (33%)	2do Momento (34%)	3er Momento (33%
1	SAN JUAN DE PASTO	33%			
2	BUESACO	67%			
3	SANDONA	67%			
4	SAN ANDRÉS DE TUMACO	67%			
5	TANGUA	67%			
6	EL TAMBO	33%			
7	IPIALES	67%			
8	LOS ANDES SOTOMAYOR	33%			

9	ANCUYA	67%			
10	TUQUERRES	67%			
11	POLICARPA	33%			
12	POTOSÍ	67%			
13	EL CHARCO	33%			
14	BARBACOAS	67%			
15	SAMANIEGO	67%			
16	EL ROSARIO	33%			
17	LA UNIÓN	67%			
18	RICAURTE	67%			
19	PUPIALES	67%			
20	ROBERTO PAYAN	33%			

21	PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INCLUSIÓN DEL CAMBIO Climático MUNICIPIO DE RICAURTE	*50%*
22	PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INCLUSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPIO DE SAMANIEGO	*50%*
23	ORGANIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA CUMBRE DE RED DE MUNICIPIOS "MI NARIÑO ACTÚA POR EL CLIMA "ESTRATÉGICA PARA LA ASAMBLEA ANUAL DE LA RED DE MUNICIPIOS	*70%*
24	DISEÑO Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DE UN SITIO WEB COMO CANAL INFORMATIVO ARTICULADO A LA PÁGINA WEB DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO, COMO HERRAMIENTA DE INTERACCIÓN ENTRE USUARIOS Y LA RED DE MUNICIPIOS DE NARIÑO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO (RMNCC).	*75%*
25	APERTURA Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA RMNCC, GENERACIÓN DE CONTENIDO Y PIEZAS DIGITALES. PUBLICACIÓN DE INICIO Y FINAL ÓSEA DOS POR CADA REUNIÓN	*75%*

Adicionado a esto presenta avance financiero del contrato calculado según el avance porcentual de la siguiente manera:

CUADRO Nº2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	PORCENTAJE DE AVANCE
1	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO	1	$ 573.109	33%
2	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE BUESACO	1	$ 702.104	67%
3	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE SANDONÁ	1	$ 702.104	67%

4	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO	1	$ 977.893	67%
5	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO TANGUA	1	$ 646.506	67%
6	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DEL ROSARIO	1	$ 682.104	33%
7	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE IPIALES	1	$ 704.305	67%
8	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES SOTOMAYOR	1	$ 702.104	33%
9	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE ANCUYA	1	$ 702.104	67%
10	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES	1	$ 684.305	67%
11	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE POLICARPA	1	$ 897.893	33%
12	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE POTOSÍ	1	$ 702.104	67%
13	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE CHARCO	1	$ 1.342.677	33%
14	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS	1	$ 993.491	67%

15	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO	1	$ 775.501	67%
16	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO	1	$ 1.049.089	33%
17	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN	1	$ 719.903	67%
18	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE	1	$ 684.305	67%
19	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE PUPIALES	1	$ 719.903	67%
20	1 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON ACTORES INTERINSTITUCIONALES 1 TALLER EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO 1 CONCERTACIÓN CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME FINAL EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	1	$ 1.160.285	33%
21	PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INCLUSIÓN DEL CAMBIO Climático MUNICIPIO DE RICAURTE	1	$ 11.115.195	50%
22	PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INCLUSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPIO DE SAMANIEGO	1	$ 11.115.195	50%
23	ORGANIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA CUMBRE DE RED DE MUNICIPIOS "MI NARIÑO ACTÚA POR EL CLIMA “ESTRATÉGICA PARA LA ASAMBLEA ANUAL DE LA RED DE MUNICIPIOS	1	$ 2.003.250	70%
24	DISEÑO Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DE UN SITIO WEB COMO CANAL INFORMATIVO ARTICULADO A LA PÁGINA WEB DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO, COMO HERRAMIENTA DE INTERACCIÓN ENTRE USUARIOS Y LA RED DE MUNICIPIOS DE NARIÑO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO (RMNCC).	1	$ 4.759.800	75%
25	APERTURA Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA RMNCC, GENERACIÓN DE CONTENIDO Y PIEZAS DIGITALES. PUBLICACIÓN DE INICIO Y FINAL ÓSEA DOS POR CADA REUNIÓN	1	$ 1.189.950	75%
TOTALES			$ 46.305.179	56,80%

Es así que la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible una vez verificado el informe técnico y financiero de ejecución presentado por la Fundación Territorio Silvestre ve procedente realizar el pago según **CUADRO Nº 2,** que relaciona todos y cada uno de los ítems de la aceptación de la oferta y el cálculo porcentual y en valor del avance del contrato.

7. CONCEPTO ADMINISTRATIVO

La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible una vez verificado el informe técnico de ejecución presentado por la Fundación Territorio Silvestre ve pertinente, realizar el pago por el **56,80%** de ejecución del contrato.

.

8. CONCEPTO FINANCIERO.

ÍTEM	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 46.305.179,00
VALOR ACTA PARCIAL NUMERO 1	$ 26.299.304,24
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	$ 13.891.553,70
VALOR A COBRAR	**$ 12.407.750,54**

El valor a pagar correspondiente al **56,80 %** de ejecución del contrato es de **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 54 CENTAVOS ($ 12.407.750,54)) MDA/CTE.**

9. RECOMENDACIÓN FINAL

En virtud de las anteriores consideraciones, se da viabilidad para realizar el pago de **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 54 CENTAVOS ($ 12.407.750,54) MDA/CTE.** correspondiente al **56,80 %** de ejecución del contrato.



LEIDI JOHANA PÉREZ HURTADO
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde.
Gobernación de Nariño

Proyectó:	Revisó:
Álvaro Pantoja Contratista SADS	Angélica Lozano Abogada Contratista SADS