ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1246005 del 31 de diciembre de 2019

ACTA DE PRORROGA No 1 SUSPENSIÓN No 1

En Bogotá D.C., a los DIEZ (10) días del mes NOVIEMBRE del año 2020, se reunen las siguientes personas: CARLOS EDUARDO ESQUIVIA. identificado con c.c. No.1.016.025.781 de Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT:800.215.466-4 en su condicion de INTERVENTOR, y MAURICIO CHAVEZ CALLE, identificado con c.c. No 94.417.707 de Cali, en su condición de Representante Legal de MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS con NIT: 900.598.357-5 en su condición de CONSULTOR suscriben el acta de SUSPENSION No 1 del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Que el interventor mediante oficio No GYG-BOITA-011-2020 del 11 de septiembre de 2020 del cual se adjunta copia, informa a la entidad que el consultor de diseños, del proyecto Boíta - Kennedy, realizó la radicacion del proyecto en la Curaduria Urbana No 5 el dia 13 de septiembre de manera fisica; razón por la cual, la Curaduria Urbana No 5 emitio boleta de radicacion completa y en debida forma del proyecto en mencion. Al dia de hoy, no se cuenta con Acta de Observaciones oficial, emitida por la Curaduria Urbana No 5 y en vista que los tiempos de revision y/o aprobacion de la Curaduria Urbana, son externos al manejo contractual del presente contrato, ya que son variables y no controlables por el contratista.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados; se solicita la Prorroga No 2 a la Suspensión No 1 del contrato de interventoría por 30 días calendario, tiempo que tiene la Curaduria Urbana en emitir concepto del proyecto en mencion.

Cabe señalar que esta Prorroga No 1 a la Suspensión No 1 no genera costos adicionales imputables a la entidad.

OBJETO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO NUEVO EN EL PREDIO DENOMINADO BOÍTA, LOCALIDAD 08 KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL
CONTRATISTA	MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD 8 KENNEDY
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO	7 de febrero de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	6 de octubre de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	11 de septiembre de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	60 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 1 SUSPENSIÓN No. 1	10 de noviembre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA No 1 SUSPENSIÓN No.1	30 Días Calendario
FECHA DE REINICIO	10 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2020
INTERVENTOR	G Y G CONSTRUCCIONES SAS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los DIEZ (10) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA	**MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS**	INTERVENTOR	**G Y G CONSTRUCCIONES SAS**
Nit/ C:C	**900.994.398-5**	Nit/ C:C	**11.339.805 de Zipaquirá**
REP. LEGAL	**MAURICIO CHAVEZ CALLE**	CARGO	**SUPERVISOR CONTRATO No 1241725/2019**
C.C.	**C.C. 94.417.707 de Cali**		**Director de Construcción y Conservacion de Establecimientos Educativos**