ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1246005 del 31 de diciembre de 2019

ACTA DE PRORROGA No 6 SUSPENSIÓN No 1

En Bogotá D.C., a los VEINTE Y TRES (23) días del mes ABRIL del año 2021, se reunen las siguientes personas: CARLOS EDUARDO ESQUIVIA. identificado con c.c. No.1.016.025.781 de Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT:800.215.466-4 en su condicion de INTERVENTOR, y MAURICIO CHAVEZ CALLE, identificado con c.c. No 94.417.707 de Cali, en su condición de Representante Legal de MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS con NIT: 900.598.357-5 en su condición de CONSULTOR suscriben el acta de Prorroga 6 a la Suspensión No 1 del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

Que el interventor mediante oficio No GYG-BOITA-011-2020 del 11 de septiembre de 2020 del cual se adjunta copia, informa a la entidad que el consultor de diseños, del proyecto Boíta - Kennedy, realizó la radicacion del proyecto en la Curaduria Urbana No 5 el dia 13 de septiembre de manera fisica; razón por la cual, la Curaduria Urbana No 5 emitio boleta de radicacion completa y en debida forma del proyecto en mencion. A la fecha, se cuenta con observaciones emitidas por la Curaduria urbana No 5, mediante correo electronico, las cuales fueron subsanadas entre el 2 y el 4 de dicembre de 2020. al dia de hoy no se cuenta con aprobacion por parte de la Curaduría urbana No 5 y teniendo en cuenta que los tiempos de revision y/o aprobacion de la misma, son externos al manejo contractual del presente contrato, puesto que son variables y no controlables por el contratista.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados; se solicita la Prorroga No 6 a la Suspensión No 1 del contrato de interventoría por 30 días calendario, tiempo que tiene la Curaduria Urbana en emitir concepto del proyecto en mencion.

Se deja constancia entre las partes que con la presente prórroga a la suspensión no se generarán erogaciones presupuestales ni costos adicionales a favor del interventor y a cargo de la entidad. El Contratista se compromete a constituir los correspondientes certificados de modificación a las garantías contractuales acorde con las condiciones estipuladas en el CONTRATO DE CONSULTORÍA No.1246005 del 31 de DICIEMBRE de 2019.

OBJETO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO NUEVO EN EL PREDIO DENOMINADO BOÍTA, LOCALIDAD 08 KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL
CONTRATISTA	MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD 8 KENNEDY
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO	7 de febrero de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	6 de octubre de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	11 de septiembre de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	60 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 1 SUSPENSIÓN No. 1	10 de noviembre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA No 1 SUSPENSIÓN No.1	30 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 2 SUSPENSIÓN No. 1	10 de diciembre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA No 2 SUSPENSIÓN No.1	30 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 3 SUSPENSIÓN No. 1	9 de enero de 2021
TIEMPO DE PRORROGA No 3 SUSPENSIÓN No.1	30 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 4 SUSPENSIÓN No. 1	8 de febrero de 2021
TIEMPO DE PRORROGA No 4 SUSPENSIÓN No.1	30 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 5 SUSPENSIÓN No. 1	10 de marzo de 2021
TIEMPO DE PRORROGA No 5 SUSPENSIÓN No.1	45 Días Calendario
FECHA DE PRORROGA No 6 SUSPENSIÓN No. 1	24 de abril de 2021
TIEMPO DE PRORROGA No 6 SUSPENSIÓN No.1	30 Días Calendario
FECHA DE REINICIO	24 de mayo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	14 de junio de 2021
INTERVENTOR	G Y G CONSTRUCCIONES SAS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los VEINTE Y TRES (23) días del mes de ABRIL del año dos mil veinte y uno (2021), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Nit/ C:C
REP. LEGAL
C.C.

MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS
900.994.398-5
MAURICIO CHAVEZ CALLE
C.C. 94.417.707 de Cali

INTERVENTOR
Nit/ C:C
CARGO

G Y G CONSTRUCCIONES SAS
11.339.805 de Zipaquirá
SUPERVISOR CONTRATO No 1241725/2019
Director de Construcción y Conservacion de Establecimientos Educativos