ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO

CONTRATO No.	**SASI-05-2020**
CONTRATISTA	AMOBLAR EMPRESARIAL S.A.S
NIT.	901.065.639-3
OBJETO	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura Adquisición, Transporte, Montaje e Instalación de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira
VALOR INICIAL	238.832.660
VALOR ADICIONES	101.893.002
VALOR TOTAL CONTRATO	340.725.662
POLIZA NÚMERO	41158
FECHA DE EXPEDICION	11-12-2020
FECHA APROBACIÓN	11-12-2020
COMPAÑÍA	Berkley Colombia Seguros
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11-12-2020
PLAZO	20 días hasta el 31-12-2020
PRORROGAS	01-01-2021 al 20-04-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	19-04-2021
JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	Se solicita la suspensión debido a que el Supervisor se encuentra en vacaciones y para poder realizar un balance de las obligaciones de las partes se requiere que este y el contratista se pongan de acuerdo para su finalización

A los diecinueve (19) días del mes abril de 2021, los suscritos, WILLIAM FERNANDO ACOSTA ECHEVERRY, en calidad de representante legal de la empresa AMOBLAR EMPRESARIAL S.A.S CONTRATISTA e IVAN MATURANA CORDOBA, Coordinador Administrativo y Financiero en reemplazo del Supervisor del contrato, acordaron suspender el Contrato SASI-05-2020, a partir del día 19 de abril del presente año.

Como consecuencia de lo anterior acuerdan:

1. *Suspender temporalmente la ejecución del Contrato* SASI-05-2020*, desde el 20-04-2021 hasta el 21-06-2021.*
2. *El CONTRATISTA se compromete a mantener las pólizas de garantía vigentes e informar a la aseguradora.*

IVAN MATURANA CÓRDOBA
Coordinador Administrativo y Financiero

ERIKA VANESA PARDO M
Representante Legal INGEOINNOVA SAS
(Interventoría)

WILLIAM FERNANDO ACOSTA E.
Gerente.
Representante Legal AMOBLAR EMPRESARIAL S.A.S
Contratista

LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Director Seccional de Administración Judicial de Pereira