Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Seccional Villavicencio

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	**Fecha del informe:**	20/01/2021
NIT:	822.001.228-9		
Unidad responsable:	UNIDAD ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.1956533
Supervisor (es):	WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO	**Fecha de suscripción:**	31/10/2020
		Valor total:	$ 125.245.704,00
Interventor :	WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO	**Plazo total:**	01-11-2020 a 31-10-2021
Contratista:	COINAR LTDA - NIT. 822007497	**Fecha de terminacion:**	31/10/2021
		Lugar de ejecución:	Villavicencio
Modalidad de Selección	Contratacion Directa	**Porcentaje avance:**	24,90%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	En Ejecucion.

Objeto de contratación:
Tomar a título de arrendamiento un inmueble, con destino al normal funcionamiento de una bodega de archivo inactivo de procesos para los Tribunales, Corporaciones y Despachos Judiciales del Distrito Judicial de Villavicencio – Meta, con una extensión de 1.100 metros cuadrados aproximadamente ubicado en el perímetro urbano del municipio de Villavicencio – Meta.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	01/11/2020
Plazo inicial:	12 meses
Fecha vencimiento inicial:	
Fecha terminación:	31/10/2021

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 10.437.142,00			**Valor Total:**	$ 125.245.704,00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 93.934.278,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
24,90%	$ 31.311.426,00	Canon de arrendamiento con mensualidades anticipadas.

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
340162620	27/11/2020	$ 10.437.142,00			
350849420	07/12/2020	$ 10.437.142,00			
1343821	15/01/2021	$ 10.437.142,00			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
20/01/2021	01/11/2020 a 31/01/2021	24,90%	Tomar a título de arrendamiento un inmueble, con destino al normal funcionamiento de una bodega de archivo inactivo de procesos para los Tribunales, Corporaciones y Despachos Judiciales del Distrito Judicial de Villavicencio – Meta, con una extensión de 1.100 metros cuadrados aproximadamente ubicado en el perímetro urbano del municipio de Villavicencio – Meta.


DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
31/01/2021	Tomar a título de arrendamiento un inmueble, con destino al normal funcionamiento de una bodega de archivo inactivo de procesos para los Tribunales, Corporaciones y Despachos Judiciales del Distrito Judicial de Villavicencio – Meta, con una extensión de 1.100 metros cuadrados aproximadamente ubicado en el perímetro urbano del municipio de Villavicencio – Meta.


REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]
Resumen ejecución del contrato:		
Resumen pendientes del contratista:		
Observaciones:		



FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial



FIRMA DEL SUPERVISOR