178

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación:<br>01 de febrero de 2021 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** | 1 | **SUPERVISION** ☐<br>**INTERVENTORIA** ☐ | DE SEGUIMIENTO<br>PARA PAGO | ☐<br>X | FINAL | ☐ | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | Desde: | 11/06/2021 | Hasta: | 21/06/2021 | | |
| PERIODO PARA PAGO | | Desde: | 11/06/2021 | Hasta: | 21/06/2021 | | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | ☐ | NÚMERO: | 4600011994 | | |
| | X | FECHA DE SUSCRIPCION: | 09/06/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 11/06/2021 | | |
| **OBJETO:** "Aunar esfuerzos para fortalecer la cadena productiva de fríjol en el municipio de Concepción Antioquia" | | | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia | | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | Municipio de Concepción | | |
| | | NIT | 890983718-6 | | |
| **VALOR [$]:** | | INICIAL: | NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M.L ($ 91.218.000). | | |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | | N/A | - | - |
| | | VALOR TOTAL: | NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M.L ($ 91.218.000). | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | | |
| **PLAZO:** | | INICIAL | Seis (6) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2021 | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | 11/06/2021 | 11/12/2021 | |
| | | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | - | - | - |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | - | - | - |
| | | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | RPC NUMERO: | 4500053737 | | |
| | | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 31/05/2021 | | |
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | | si | | |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 12073 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | Juan Carlos Salazar Hernández (71.641.909) |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

SALAZARH

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 0% |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Se ha cumplido con todos los pormenores de inicio de ejecución del convenio referidos a la realización del acta de inicio, acta de conformación del comité técnico y de énfasis en la misma de todos los detalles de responsabilidades de las partes. Así mismo, además de anexar ambos documentos a este informe de solicitud de pago, se anexan los documentos solicitados al municipio para proceder al pago, como son: apertura de la cuenta de ahorros, designación del enlace por el municipio, cuenta de cobro del municipio, parafiscales con planilla.

### 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

**2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**

**POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:**

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS ADMINISTRATIVAS | % EJECUCION | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Garantizar el aporte de los recursos comprometidos para la adecuada ejecución del convenio | 100 | La gestión se está realizando en este informe para la consignación de dichos recursos |
| Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio de conformidad con el alcance y especificaciones técnicas | 100 | El municipio ha cumplido con dichos requisitos |
| Mantener informada mensualmente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Antioquia, sobre el avance de todas las actividades desarrolladas para alcanzar el objeto del convenio | 10 | Ya se realizó el primer comité técnico para los efectos de enfatizar compromisos de las partes |
| Designar por escrito una persona que sea enlace con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 100 | El municipio ha cumplido con dichos requisitos |
| Allegar las garantías exigidas en el presente Convenio para efectos de legalización del mismo | 100 | El municipio ha cumplido con dichos requisitos |
| Encontrarse al día frente a las obligaciones por concepto de aportes a la seguridad social integral y parafiscales | 20 | En la medida del desarrollo del Convenio, pues apenas inicia |
| Dar cumplimiento a las obligaciones por concepto de salarios, aportes a la seguridad social integral, prestaciones sociales y parafiscales | 20 | En la medida del desarrollo del Convenio, pues apenas inicia |
| Mantener el personal que contrate para el desarrollo del objeto del convenio, afiliado a la Seguridad Social integral y Riesgos | 20 | En la medida del desarrollo del Convenio, pues apenas inicia |

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación:<br>01 de febrero de 2021 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Profesionales, | | |
| Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores | 100 | El municipio ha cumplido con dichos requisitos |
| Realizar la respectiva incorporación de todos los recursos aportados para la ejecución del proyecto a su presupuesto | 100 | El municipio ha cumplido con dichos requisitos |
| Administrar los aportes de las partes, y rendir un informe mensual detallado sobre su inversión y avance del convenio | 15 | En la medida del desarrollo del Convenio, pues apenas inicia |
| Dar cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia con sus medios de verifcación | 10 | En la medida del desarrollo del Convenio, pues apenas inicia |
| Presentar informe de empleabilidad | 100 | Ya fue entregado en etapa precontractual |
| El asociado, deberá llevar una carpeta del proyecto | 10 | En la medida del desarrollo del Convenio, pues apenas inicia |
| Durante la ejecución del Convenio, el Asociado debe reintegrar al Departamento de Antioquia, los rendimientos financieros de los aportes del Departamento | 0 | En la medida del desarrollo del Convenio, pues apenas inicia |
| Previo a la liquidación del Convenio, El asociado, reintegrará a la tesorería del Departamento de Antioquia los recursos que no sean invertidos | 0 | En la medida del desarrollo del Convenio, pues apenas inicia |
| Previo a la liquidación del convenio, el Asociado debe cancelar la cuenta y quedar con saldo cero | 0 | En la medida del desarrollo del Convenio, pues apenas inicia |
| Al finalizar el convenio se debe presentar un informe final (financiero, jurídico, técnico, ambiental y administrativo) con todos sus soportes | 0 | En la medida del desarrollo del Convenio, pues apenas inicia |
| El Municipio y los contratistas que éste contrate para el desarrollo del objeto del mismo, adoptarán todas las precauciones establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en cuanto a bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID-19 | 100 | Aportado |
| Los recursos destinados mediante el presente Convenio, serán manejados de la siguiente manera: el municipio de Concepción abrirá una cuenta de ahorros exenta del cuatro por mil | 20 | Se abrió la cuenta para el efecto y se seguirá haciendo seguimiento |
| Caracterización de la Asociación beneficiaria Oferta (Excel), como formato de Encuesta de Opinión del Usuario de la | 0 | En la medida del desarrollo del Convenio, pues apenas inicia |

| | | |
|---|---|---|
| Asesoría o Asistencia Técnica y V4 Plantilla Informe final | | |
| **Promedio de las actividades administrativas** | **44.05** | |
| | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS TÉCNICAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| Una (1) reunión de socialización del proyecto | 0 | Apenas inicia el convenio |
| Veinte (20) visitas a campo para verificación de terrenos y levantamiento de línea base, geo posicionar los lotes | 0 | Apenas inicia el convenio |
| Veinte (20) visitas a campo para verificación de terrenos y levantamiento de línea base, geo posicionar los lotes | 0 | Apenas inicia el convenio |
| Veinte (20) productores capacitados en tres (3) talleres sobre manejo del sistema de producción | 0 | Apenas inicia el convenio |
| Doscientas (200) visitas de Asistencia técnica a los productores durante la ejecución del proyecto. | 0 | Apenas inicia el convenio |
| Diez (10) hectáreas de frijol voluble establecidas, con veinte (20) productores, para un total de veinte (20) parcelas, cada una con media (0.5) hectáreas en asocio con maíz. | 0 | Apenas inicia el convenio |
| Treinta (30) cartillas elaboradas y entregadas, sobre el manejo integrado del cultivo de frijol y temas afines. | 0 | Apenas inicia el convenio |
| **Promedio de las actividades técnicas** | **0** | |
| **POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:** | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| Realización del acta de inicio del convenio | 100 | Llevada a cabo el 11 de junio pasado |
| Realización del Comité Técnico y acta de primera reunión | 100 | Llevada a cabo el 17 de junio pasado |
| Solicitud del único desembolso con este informe | 100 | Realizada hoy 21 de junio con todos los anexos exigidos de la misma |

| 2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS | |
|---|---|
| FECHA | OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES |
| 17/06/2021 | Se anexa el acta de la reunión de conformación de Comité Técnico |

## 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación:<br>01 de febrero de 2021 |
|---|---|---|

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | 65.960.000 | 25.258.000 | - | 91.218.000 |
| 2. Adiciones | - | - | - | - |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | 65.960.000 | 25.258.000 | - | 91.218.000 |
| 4. Anticipos | - | - | - | - |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | - | - | - | - |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | - | - | - | - |
| 7. Recursos ejecutados | - | - | - | - |
| 8. Recursos no ejecutados | 65.960.000 | 25.258.000 | - | 91.218.000 |

### 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

Todo dentro de los límites normales.

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE DESEMBOLSO: Los recursos del Departamento de Antioquia - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se desembolsarán en una única partida, a la firma del convenio y cumplidos los requerimientos para la ejecución, con el fin de que el Municipio de Concepción pueda dar inicio al proceso precontractual ya que es requisito que el presupuesto total del proyecto esté disponible. Estos ingresarán a una cuenta de ahorros, creada con los recursos que aporta el Municipio de Concepción, que genere rendimientos financieros y esté exenta de 4 por mil, en una entidad legalmente reconocida y a título del municipio, esta cuenta debe crearse bajo la denominación del proyecto que se cofinancia. Este desembolso se realizará de acuerdo al PAC.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 09/06/2021 | $91.218.000 | | - | | $91.218.000 |
| **Adiciones** | N/A | N/A | | | | - |
| **Pago No.1 / Desembolso** | 21/06/2021 | | $65.960.000 | - | $65.960.000 | $65.960.000 |
| **TOTALES** | | $91.218.000 | $65.960.000 | - | $65.960.000 | |

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES**: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

**PAGO**: Según lo estipulado en la cláusula No. 6 "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L ($65.960.000) relacionada en el Pago No. 1 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

## 4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO |
|---|---|---|---|
| La relación de los riesgos que deberá realizar el supervisor del contrato/convenio en este numeral deberá realizarse en el evento que durante el periodo a evaluar se presentaron riesgos. En caso contrario, deberá indicarse en las casillas en blanco el signo de no aplica (N/A). | Deberá tenerse en cuenta la información que se consignó en la Matriz de Riesgos del estudio previo del proceso de contratación. | Deberá tenerse en cuenta la información que se consignó en la Matriz de Riesgos del estudio previo del proceso de contratación. | Deberá tenerse en cuenta la información que se consignó en la Matriz de Riesgos del estudio previo del proceso de contratación. |

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

## 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Junto a este informe de seguimiento al contratista, se anexa el acta de recibo parcial ya firmada por las partes, además, acta de reunión para conformación del comité técnico y sus implicaciones y responsabilidades, certificación de apertura de la cuenta de ahorros, designación del enlace por el municipio, cuenta de cobro del municipio, parafiscales con planilla y recibo a satisfacción en original y dos copias más. El acta de inicio reposa en la carpeta, pero se oficializa a través de este remisorio también. Igualmente se anexa el protocolo de bioseguridad para el manejo del Covid del municipio.

Para constancia, se firma la presente acta el 21/06/2021.

Nombre: Juan Carlos Salazar Hernández
**SUPERVISOR/INTERVENTOR**

ISALAZARH