Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTAS DE SUSPENSION

Nro: 1

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 1	

Fecha Acta: jueves, 17 de junio de 2021

Tipo Compromiso:	**CONTRATO / 111 / lunes, 1 de marzo de 2021**
Valor Comprom.	**Inicial: 24,320,000.00 Modific: 0.00 Final 24,320,000.00**
Tiempo Comp (dias)	**Inicial: 70 Modific: 30 Final 100.00**
Clase Compromiso:	**PRESTACION DE SERVICIOS / MANTENIMIENTO**
Fecha :	**Inicial: 11/03/2021 Posible Termin.: 25/06/2021**
Objeto Compromiso	**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL REDISEÑO DEL PORTAL WEB DE CORTOLIMA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA**
Trazabilidad	**4.1.1.03.01-2021-FU:SA-RE:RP**
Contratista:	**BINARY NETWORKS S.A.S.**
Interventor:	**QUIROGA CALDERON CARLOS ENRIQUE**
	PL-SUBD. PLANEACION Y GESTION TEC..
Fecha Reinicio:	**martes, 22 de junio de 2021**

Observ. / Descripc

CONSIDERANDO:

Que CORTOLIMA y BINARY NETWORKS S.A.S, celebró el Contrato No. 111 de 01/03/2021, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL REDISEÑO DEL PORTAL WEB DE CORTOLIMA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN", por un valor de $ 24.320.000 y un plazo de 2 meses y diez (10) días.

Que el 14 de mayo de 2021, se suscribe acta modificatoria que amplía el plazo de ejecución en un (1) mes más, para un plazo total de ejecución de 3 meses y diez (10) días.

- Que el contrato No 111 del 01 de marzo de 2021, es objeto de suspensión debido a que la Corporación requiere realizar algunas mesas técnicas con los funcionarios con el fin de verificar el contenido de la página web.
- Que por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente suspender el contrato No 111 del 01 de marzo de 2021

ACUERDAN:

- Suspender el plazo del contrato No 111 del 01 de marzo de 2021, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.
- El Contratista deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un período igual al de la suspensión.
- El presente contrato se suspende a partir de la firma de la presente acta y se reiniciara en un plazo de 5 días calendarios.

QUIROGA CALDERON CARLOS ENRIQUE
Subd.(a)PL-SUBD. PLANEACION Y GESTION T
PL-SUBD. PLANEACION Y GESTION TEC..

BINARY NETWORKS S.A.S.
WILSON MORA ORJUELA