ACTA DE SUPERVISIÓN CONVENIO 191 (ANH) / 002 (SGC) DE 2021

ACTA No. 1

FECHA: 18/03/2021

LUGAR: Virtual TEAMS

ASISTENTES:
José Fernando Osorno Monsalve – Supervisor del convenio por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Carlos Rey González – Gerente de Gestión del Conocimiento, Vicepresidencia Técnica Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Mario Cuéllar Cárdenas - Supervisor del Convenio por parte del SGC.
Jairo Alonso Osorio Naranjo – Asesor del SGC.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de las actividades preliminares del proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. El supervisor del contrato por parte del SGC realizó la presentación de las actividades preliminares del proyecto, tratando los siguientes puntos:
    - Establecer el plan de inversiones. Avances en el convenio con ENTerritorio (alcance, plazos, presupuesto, etc.). El asesor Jairo Osorio informó que el proyecto ya está montado en las diversas plataformas internas y ya se tiene estructurado el plan de adquisiciones y el plan de contratación del personal. Se espera que se hagan ajustes para tener una situación de estabilidad en el SGC. Respecto al plan de trabajo se mencionó que se tienen los proyectos armados y se espera contar con un grupo inicial de personal de campo para que realicen tareas en campo y en la Litoteca Nacional. También mencionó que las negociaciones con ENTerritorio están bastante adelantadas, aunque no se habló del alcance, los plazos, el presupuesto, etc.
    - Actividades a realizar. Se deberá presentar la metodología ajustada para el desarrollo del proyecto: No se presentó la metodología del proyecto: El asesor mencionó que ya se tiene un diseño de las actividades de campo, pero hasta que no se tenga el personal contratado no se pueden tener los planes de trabajo detallados. Todo dependerá de que se superen los inconvenientes en las labores de contratación del SGC. Ya se está adelantando el proceso de recolección de documentos del personal para la contratación masiva. Ya se tienen los perfiles listos y evaluados. En cuanto a


las metodologías, el asesor mencionó que se tiene una propuesta más agresiva e innovadora para establecer un plan de trabajo más efectivo.

- Equipo mínimo y grupo de apoyo del proyecto. Presentar los estudios con los perfiles de los profesionales a ser contratados como personal mínimo para realizar las actividades del convenio. El SGC no ha presentado aún el personal mínimo para realizar el proyecto ni los perfiles de los profesionales.
- Organigrama: No se presentó el organigrama del proyecto. Aún no se conoce cuál será la participación del personal de planta del SGC en el proyecto.
- Cronograma actualizado: El asesor mencionó que aún no se tiene exactitud de la fecha de la presentación inicial porque depende del ritmo de contratación del personal por parte del SGC. Se propone como fecha inicial para la presentación el 9 de abril.
- Cuenta de cobro: Carlos Rey mencionó que se debe gestionar cuanto antes la cuenta de cobro que debe presentar el SGC a la ANH para que aporte el primer desembolso del convenio. El supervisor se comprometió a enviar el modelo de cuenta de cobro para que se tramite cuanto antes el pago respectivo.


PROPOSICIONES Y VARIOS:

1. Se hizo el compromiso de tramitar la cuenta de cobro y autorizar el pago por parte de la ANH.
2. Se propone como fecha para la presentación inicial del proyecto el 9 de abril.

En constancia de lo anterior firman:



JOSÉ FERNANDO OSORNO MONSALVE
Supervisor Convenio 191 (ANH) / 002 (SGC) de 2021
Agencia Nacional de Hidrocarburos



MARIO ANDRÉS CUÉLLAR CÁRDENAS
Supervisor Convenio 191 (ANH) / 002 (SGC) de 2021
SGC