ACTA DE SUPERVISIÓN CONVENIO 191 (ANH) / 002 (SGC) DE 2021

ACTA No. 9

FECHA: 4/06/2021

LUGAR: Virtual TEAMS

ASISTENTES:

José Fernando Osorno Monsalve – Supervisor del Convenio por parte de la ANH.

Diana Carolina Echeverry R.-Asesora de asuntos financieros y presupuestales ANH.

Jairo Osorio- Gerente del proyecto enmarcado en el Convenio 191 (ANH) / 002 (SGC) DE 2021.

Caterine Andrea Ruiz – Coordinadora Jurídica del proyecto enmarcado en el Convenio 191 (ANH) / 002 (SGC) DE 2021.

Leonardo Herrera- Coordinador Financiero del proyecto enmarcado en el Convenio 191 (ANH) / 002 (SGC) DE 2021.

Luis Eduardo Peña- - Coordinador Administrativo del proyecto enmarcado en el Convenio 191 (ANH) / 002 (SGC) DE 2021.

ORDEN DEL DÍA:

De acuerdo con los compromisos establecidos en la reunión del 28 de mayo de 2021, se procedió a hacer el seguimiento al cumplimiento de los compromisos de ambas entidades:

1. Por solicitud del supervisor del SGC se acordó que la primera reunión técnica se hará el 9 de junio a las 7:00 a.m. y versará sobre el diagnóstico y el análisis de la información previa de la zona de estudio que se encuentra realizando el SGC.

2. El supervisor del SGC mencionó que se está verificando el estudio de los perfiles para contratar la gente. Se trata de una tabla Excel. El gerente del proyecto mencionó que hoy se radica el informe con sus anexos.

3. Con respecto a la reunión técnica en el que se mostrarán los detalles de la *infraestructura y protocolos de integración de información de superficie y subsuelo bajo*

los conceptos modernos de geomática, que menciona el SGC en su propuesta técnico-económica, se acordó que se haría el 11 de junio.

4. El supervisor de la ANH mencionó que el lunes se enviará la respuesta a la consulta el SGC sobre el sistema de referencia geográfico y ofreció un espacio adicional de tal modo que las dos entidades estén totalmente de acuerdo con el sistema geográfico de referencia para la información del proyecto. En caso de no estar conforme el SGC se convocará una reunión de los grupos de geomática de las dos entidades.

5. El gerente del proyecto informó que entregará el dato exacto del personal contratado por ENTerritorio el jueves 20 de mayo. Este compromiso está pendiente de cumplirse con corte al 31 de mayo.

6. El gerente del proyecto del SGC se comprometió a enviar la tabla con el estudio de los 98 perfiles a ser contratados. Se está a la espera del avance de la tabla, que se acordó que irá como anexo al informe de mayo.

7. La ANH solicitó el reporte de los contratos que se han firmado en el marco del convenio con ENTerritorio, con sus valores detallados: honorarios, alquileres, gastos de campo, etc. El gerente del proyecto del SGC informó que esta tabla irá como anexo del informe de mayo.

8. El supervisor de la ANH mencionó que el vicepresidente técnico delegó a dos contratistas intérpretes de sísmica para que hagan acompañamiento a las reuniones técnicas, y a las labores de campo con apoyo de la geóloga María Rosa Cerón y el geólogo Hugo Buitrago. Estos profesionales asistirán a las reuniones técnicas.

9. Se solicitó la presentación en PDF de la reunión inicial del proyecto. Aún no ha llegado la presentación en PDF o Power Point.

10. Están pendientes de envío: presentación inicial en Power Point, informe de mayo con corte a 31 de mayo de 2021, Excel con el estudio de los profesionales contratados, acta No. 8 de seguimiento y el informe financiero de los montos ejecutados a través del Convenio con ENTerritorio.

11. El gerente del proyecto solicitó copia de la grabación de la presentación inicial realizada a la ANH.

COMPROMISOS:

1. Por solicitud del gerente del proyecto se acordó que la primera reunión técnica se hará el 9 de junio a las 7:00 a.m. y versará sobre el diagnóstico y el análisis de la información previa de la zona de estudio que se encuentra realizando el SGC.

2. El gerente del proyecto mencionó que hoy mismo se remitirá el informe con sus anexos, entre los cuales está el estudio de los perfiles para contratar la gente.

3. Se acordó que la reunión en la que se mostrarán los detalles de la *infraestructura y protocolos de integración de información de superficie y subsuelo bajo los conceptos modernos de geomática*, que mencionó el SGC en su propuesta técnico-económica, se realizará el martes 15 de junio a las 7:00 am con presencia del grupo de geomática.

4. Referente a a la consulta realizada por el SGC en el marco de la ejecución del proyecto, sobre el sistema de referencia geográfico a adoptar en el proyecto, el gerente del proyecto manifestó estar de acuerdo con lo señalado por la ANH en respuesta emitida el 31 de mayo de 2021 con Id: 694816.

5. El gerente del proyecto informó que hoy se remite el informe de actividades con corte a mayo 31 de 2021 junto con los anexos, entre los cuales se informará sobre el número de contratos suscritos por ENTerritorio en el marco de la ejecución del proyecto.

6. El gerente del proyecto informó que el día de hoy se remitirá el informe con corte a mayo 31 de 2021 con sus anexos, entre los cuales estará el reporte de los perfiles profesionales contratados .

7. El gerente del proyecto ante la solicitud de reporte de contratos que se han firmado por parte de ENTerritorio en el marco del proyecto manifestó que en el informe de actividades con corte a 31 de mayo de 2021, que se remitirá el día de hoy, se informará al respecto junto con el valor detallado de los honorarios respectivos.

8. El supervisor de la ANH informó que el miércoles 9 de junio asistirán a la reunión los contratistas intérpretes de sísmica que son generadores de oportunidades exploratorias en las cuencas Sinú-San Jacinto y el VIM y por otro lado, la geóloga María Rosa Cerón y el geólogo Hugo Buitrago harán acompañamiento en las tareas de campo. Respecto a lo mencionado por el gerente del proyecto en la presentación inicial sobre las transectas por las vías principales, se le recordó que justamente esta técnica geofísica es muy sensible al ruido ambiental y se debe proyectar el trazado para la adquisición de la información lo más alejado posible del ruido y la vibración que generan los vehículos que circulan por las carreteras. El gerente del proyecto

mencionó que tratarán de mantenerse dentro de la **caja** (zonas de influencia de las transectas en las que se realizará la adquisición de la información de campo y dentro de las cuales también se plantea tomar la información de magnetotelúrica, las cuales cuentan con muy buena red de vías y accesos). Se tendrá en cuenta la observación del supervisor. En la salida del scouting se hará la revisión de las secciones de magnetotelúrica.

9. Se acordó enviar por WeTransfer la presentación en PDF de la reunión inicial del proyecto y dedicar un DRIVE exclusivo para compartir información de trabajo de ambas entidades.

10. Pendientes de remisión:

    - Presentación inicial en Power Point: Se acordó compartirla por WeTransfer.
    - Informe de mayo con corte a 31 de mayo de 2021: Se remitirá a la ANH el día de hoy.
    - Excel con el estudio de los profesionales contratados: Se remitirá a la ANH el día de hoy.
    - Acta de seguimiento No. 8: Se remitirá suscrita a la ANH el día de hoy.
    - Contratos de personal y montos de los mismos realizados por ENTerritorio en el marco del proyecto: se remiten hoy a la ANH.

11. El gerente del proyecto solicitó copia de la grabación de la presentación inicial. ANH informó que el día de hoy se compartirá por WeTransfer.

En constancia de lo anterior firman:



JOSÉ FERNANDO OSORNO MONSALVE
Supervisor Conv. 002/191 de 2021

Agencia Nacional de Hidrocarburos



JOSÉ GILBERTO BERMUDEZ
Supervisor (E) Conv. 002/191 de 2021

SGC (E)