CONSTRUSOCIAL

Localidad barrios unidos

Nombre del colegio	Nombre de la sede
S.S. FRANCISCO I - ALEMANIA	Alemania Solidaria
S.S. FRANCISCO I - ALEMANIA	Manuela Ayala de Gaitán
S.S. FRANCISCO I - ALEMANIA	Manuel Antonio Rueda
LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS	Eduardo Carranza
LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS	Jorge Eliecer Gaitán Inst. Nacional Femenino
HELADIA MEJIA	Heladia Mejía
HELADIA MEJIA	Modelo del Norte
JORGE ELIECER GAITAN	Jorge Eliecer Gaitán
JORGE ELIECER GAITAN	Manuel Murillo Toro
JORGE ELIECER GAITAN	Jardín Infantil Nacional Popular No. 1
JUAN FRANCISCO BERBEO	Juan Francisco Berbeo
JUAN FRANCISCO BERBEO	Policarpa Salavarrieta
RAFAEL BERNAL JIMENEZ	Rafael Bernal Jiménez
RAFAEL BERNAL JIMENEZ	Gloria Gaitán A
REPUBLICA DE PANAMA	República de Panamá
REPUBLICA DE PANAMA	Avenida Chile
REPUBLICA DE PANAMA	Simón Bolívar
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	Domingo Faustino Sarmiento
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	Sevilla
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	Carlos Sáenz de Santamaria
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	José Antonio Ricaurte
TOMAS CARRASQUILLA	

Localidad puente Aranda

Nombre del colegio	Nombre de la sede
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS VARGAS TEJADA	John F. Kennedy
MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	El Remanso
INSTITUCION MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	Marco Antonio Carreño Silva
INSTITUCION MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	Jorge Gaitán Cortes
ANTONIO JOSE DE SUCRE	Antonio José de Sucre
BENJAMIN HERRERA	Benjamín Herrera
INSTITUCION DISTRITAL BENJAMIN HERRERA	Rep. De Francia
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BENJAMIN HERRERA	Tayrona
CULTURA POPULAR	Instituto Nacional de Cultura
INSTITUCION EDUCATIVA DE CULTURA POPULAR	Santa Rita
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DE CULTURA POPULAR	Diego Luis Córdoba
EL JAZMIN	El Jazmín
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL JAZMIN	La primavera
JOSE JOAQUIN CASAS	José Joaquín Casas Sede I
JOSE JOAQUIN CASAS	José Joaquín Casas (Antes Escuela Hogar Puente Aranda)
JOSE MANUEL RESTREPO	José Manuel Restrepo
JULIO GARAVITO ARMERO	

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JULIO GARAVITO ARMERO	La Alquería
INSTITUCION EDUCATIVA JULIO GARAVITO ARMERO	Muzu No. 1
LA MERCED	Muzu No. 2
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	La Merced
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	Luis Carlos Galán Sarmiento
SILVERIA ESPINOSA DE RENDON	La Ponderosa
SORRENTO	Silveria Espinosa de Rendón
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SORRENTO	Rafael Pombo

Localidad chapinero

Nombre del colegio	Nombre de la sede
CAMPESTRE MONTE VERDE	Plan Padrinos San Luis
CAMPESTRE MONTE VERDE	Julio Antonio Gaitán
SIMON RODRIGUEZ	Simón Rodríguez
SIMON RODRIGUEZ	Nueva Granada
SIMON RODRIGUEZ	Bosque Calderón Tejada

Localidad de Fontibón

Nombre del colegio	Nombre de la sede
ANTONIO VAN UDEN	Antonio Van Uden
ANTONIO VAN UDEN	La Estación
ANTONIO VAN UDEN	San Vicente
ATAHUALPA	Atahualpa
ATAHUALPA	Refugio Puerto Central
COSTA RICA - PUERTA DE TEJA	Rep. de Costa Rica
COSTA RICA	Puerta de Teja
INTEGRADO DE FONTIBON	Integrado de Fontibón (antes Departamental)
INTEGRADO DE FONTIBON	Emma Villegas de Gaitán
INTEGRADO DE FONTIBON	Batavia
INTEGRADO DE FONTIBON	Palestina
INTEGRADO DE FONTIBON	Versalles
LUIS ANGEL ARANGO	Luis Ángel Arango
LUIS ANGEL ARANGO	La Cabaña
CARLO FEDERICI	Zona Franca Carlos Federici

Personal a ingresar:

NOMBRE	CARGO	CÉDULA
EDWIN GONZALO GARCÍA ANGULO	INGENIERO	80.739.892
GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ RUÍZ	INGENIERO	1.016.021.481
DAVID RICARDO SÁNCHEZ RUÍZ	INGENIERO	1.014.240.634
JAMES HUMBERTO BEDOYA RAMÍREZ	OFICIAL	1.024.496.549
JOSÉ LUÍS HOYOS URIELES	AYUDANTE	1.002.444.481
LUÍS ALFREDO HOYOS URIELES	OFICIAL	1.002.444.563
JAIDER FARITH PÉREZ RAYO	OFICIAL	1.003.777.836

CONSTRUSOCIAL

MAURICIO DÍAZ GARCÍA	OFICIAL	80.085.580
ALEXIS YESID VARGAS SOLER	AYUDANTE	1.020.789.946

JORGE ARMANDO ROBAYO MARTÍNEZ	INSPECTOR	80.770.032
ADRIAN USECHE LOZANO	OFICIAL	80.032.500
YHON GEIDIS VALENCIA ORTEGA	AYUDANTE	1,043,842,534
RICHAR DEAN MARTÍNEZ VILLA	AYUDANTE	1,043,849,111
JESÚS ALBERTO URANGO JIMÉNEZ	AYUDANTE	1,096,244,058
VÍCTOR ALFONSO GAMBA SÁNCHEZ	OFICIAL	1.026.550.962
HUGO ALBERTO OVIEDO CORDERO	AYUDANTE	98.653.683
LUÍS ALFONSO MADARIAGA DÍAZ	AYUDANTE	1.070.820.760
UBALDO ZAMBRANO	AYUDANTE	1.002.319.449
NAIROBIS JOSÉ JIMÉNEZ OLIVEROS	AYUDANTE	85.469.483
JOSÉ JAVIER JULIO ZARZA	AYUDANTE	1.101.449.583
AIRLIN JOSÉ NAVAS NAVA	AYUDANTE	91.463.520
ELECTO AISLANT MARTÍNEZ	AYUDANTE	1.002.318.096
SAMIR ANDRES PAEZ RAMOS	AYUDANTE	1.063.144.976
KEVIN YECID PÉREZ RAYO	AYUDANTE	1.003.778.054
YAMITH ZAMBRANO JIMÉNEZ	AYUDANTE	1,049,895,146
RICARDO ROBLES ARIAS	AYUDANTE	1,097,990,326
HAROLD DAVID PULIDO MIRANDA	AYUDANTE	1,043,845,569
ALEXANDER RAMÍREZ BEDOYA	OFICIAL	1,024,530,831
DUGLAS EDUARDO LEÓN FANDIÑO	AYUDANTE	9.525.253.030
HEINER NAVARRO RUÍZ	AYUDANTE	1,049,898,531
ESTEVENSON OLIVEROS PÉREZ	OFICIAL	91,536,053
JUAN RAFAEL DÍAZ MERCADO	OFICIAL	1,024,509,395
JOSÉ ANGEL CHAVES CAÑA	OFICIAL	85,271,049
LUÍS ANTONIO CEPEDA GARCÍA	OFICIAL	7.924.440
WILFRAM CHAVES CAÑA	OFICIAL	85.272.792
DAIRO LUÍS HERNÁNDEZ MESA	AYUDANTE	1.033.731.804
RAFAEL ANTONIO SOTO GARCÍA	AYUDANTE	95.159.562
NICOLÁS MATEO DÍAZ MERCADO	AYUDANTE	1.024.486.040
JOAQUÍN PAULO OYAGA ELLES	OFICIAL	8,531,124
JESUS RAMIREZ	INGENIERO	685.755
CAMILA ROJAS	INGENIERA	1022424807
CRISTIAN FABIAN GOMEZ	ARQUITECTO	1013634216
JESSICA TABORA	INGENIERA	1233498710

Conforme a lo anterior y con el fin de cumplir con el compromiso adquirido, en las sedes en las cuales no se cuente con el permiso de ingreso o se encuentren inconvenientes como mobiliario en la zona a intervenir, etc. Se reprogramará para el final del contrato.

Agradecemos la atención a la presente.

Diego Alejandro Fernández Flórez
Director de Obra

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Se remite el oficio , CONSTRUSOCIAL S,A,S-202 NR 67

residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com> 17 de marzo de 2021, 19:57
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, alefer55@gmail.com

inconvenientes en ejecución de señalización por condiciones climáticas

CONSTRUSOCIAL S,A,S-202 NR 67.pdf
79K

5703

CONSTRUSOCIAL

Bogotá, 17 de marzo de 2020

Señores
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
Atn. Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
Representante
Legal Ciudad.

Ref. EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES.

Asunto: inconvenientes en ejecución de señalización

Respetado Ingeniero.

El día 17 de marzo nuestro personal se desplazó a la institución educativa Sede A José María Vargas Vila de la localidad cuidad de bolívar y la institución educativa sede c paraíso mirador de localidad cuidad bolívar, acorde a la programación establecida, las condiciones climáticas del medio ambiente no fueron favorables, las lluvias intensas impidieron la ejecución de actividades de señalización horizontal por lo tanto la ejecución de obra, debieron ser suspendidas en estas instituciones educativas para otro día que las condiciones climáticas sean favorables .

Paraíso mirador



José maría Vargas Vila



Cordialmente

Diego Alejandro Fernández
Director de obra

Cra. 21 #63B-39 Int. 101 – Bogotá.

MAIL: ALEFER55@GMAIL.COM

5904

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: REVISIÓN Y AJUSTE CÁLCULOS - ADICIÓN No. 2 - CTO. 1440646

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 17 de marzo de 2021, 16:01
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: MARCO TULIO RONCANCIO HERRERA <MRONCANCIO@educacionbogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 17 de marzo de 2021 15:59
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; KELLY YOHANA MEDINA MARTINEZ <kmedinam@educacionbogota.gov.co>
Cc: mroncancioherrera@gmail.com <mroncancioherrera@gmail.com>
Asunto: REVISIÓN Y AJUSTE CÁLCULOS - ADICIÓN No. 2 - CTO. 1440646

BUEN DÍA EDWIN

PARA LAS ACCIONES PERTINENTES, ENVÍO CÁLCULOS AJUSTADOS EN CONCORDANCIA CON EL VALOR SOLICITADO.

FAVOR REVISAR Y COMUNICAR CUALQUIER INQUIETUD AL RESPECTO.

ATT

MARCO TULIO RONCANCIO HERRERA
ÁREA DE ESTUDIOS PREVIOS y EVALUACIÓN DCCEE

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co

CÁLCULOS ADIC CTO. 1440646 - REVISADO MTRH.xlsx
97K

5705

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

INFORMACION CONTRACTUAL ACTUALIZADA CONSTRUSOCIAL SAS

Licitaciones DAFF Proinge <licitacionesdaff@gmail.com> 18 de marzo de 2021, 10:09
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>, AC2R INGENIERIA <Ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, senalizacionemergenciassed@gmail.com

Buen día.
Anexo envío documentación solicitada correspondiente a la información contractual actualizada :

1. Rut CONSTRUSOCIAL SAS
2. Existencia y representación legal CONSTRUSOCIAL SAS
3. Rit CONSTRUSOCIAL SAS
4. Parafiscales CONSTRUSOCIAL SAS
5. Documentos revisor Fiscal CONSTRUSOCIAL SAS
6. Certificación Bancaria CONSTRUSOCIAL SAS
7. Formato único Hoja de Vida Persona Jurídica
8. Documentos representantes legal
9. Antecedentes judiciales GERMAN VILLANUEVA
10. Certificado contraloría CONSTRUSOCIAL SAS
11. Certificado contraloría GERMAN VILLANUEVA
12. Certificado procuraduría CONSTRUSOCIAL SAS
13. Certificado procuraduría GERMAN VILLANUEVA
14. Certificado Policía Nacional GERMAN VILLANUEVA
15. Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC GERMAN VILLANUEVA

Quedamos atentos a sus comentarios, gracias.

Ana María Corchuelo
CONSTRUSOCIAL SAS
Tel. 3208208361

DOCUMENTOS CONTRACTUALES CONSTRUSOCIAL COMPLETO.pdf
4374K

CONSTRUSOCIAL

Bogotá, 18 de marzo de 2021

Señores.
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Atn. Ing. **CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO**
RESIDENTE SST - MA
Cra 71ª No 52ª – 17 Barrio Normandía
Ciudad.

Referencia: Contrato NO CO1.PCCNTR.1436286 DE 2020 cuyo Objeto es "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".

Asunto: Documentos contractuales actualizados

Respetado Ingeniero, Cordial Saludo.

Acorde al oficio del asunto anexo al presente nos permitimos enviar los siguientes documentos correspondientes a la información contractual actualizada a la fecha:

1. Rut CONSTRUSOCIAL SAS
2. Existencia y representación legal CONSTRUSOCIAL SAS
3. Rit CONSTRUSOCIAL SAS
4. Parafiscales CONSTRUSOCIAL SAS
5. Documentos revisor Fiscal CONSTRUSOCIAL SAS
6. Certificación Bancaria CONSTRUSOCIAL SAS
7. Formato único Hoja de Vida Persona Jurídica
8. Documentos representante legal
9. Antecedentes judiciales GERMAN VILLANUEVA
10. Certificado contraloría CONSTRUSOCIAL SAS
11. Certificado contraloría GERMAN VILLANUEVA
12. Certificado procuraduría CONSTRUSOCIAL SAS
13. Certificado procuraduría GERMAN VILLANUEVA
14. Certificado Policía Nacional GERMAN VILLANUEVA
15. Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC GERMAN VILLANUEVA

Agradecemos la atención a la presente

Cordialmente,

Diego Alejandro Fernández Flórez
Director del Proyecto

Transversal 22A No. 53C-49 Oficina 302 – Bogotá
Correo: obrasemergenciased@outlook.es - Teléfono : (1) 7353857

5707

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Acta de entrega Quiroga Alianza

JAIRO HERNAN PEREZ AVELLANEDA <jpereza@educacionbogota.edu.co> 18 de marzo de 2021, 10:21
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Buenos días Camilo, adjunto el acta debidamente diligenciada y firmada.

Quedo atento a sus observaciones.

Cordialmente,

Jairo Pérez Avellaneda
Quiroga Alianza
"Construyendo en y para la diversidad y el progreso social con calidad humana"
Los niños son como cemento fresco, cualquier cosa que caiga sobre ellos deja una huella.

SED- Bogotá

Acta Señalización RGPS marzo 18 2021.pdf
474K

5706

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

En Bogotá se reunieron, en representación de la SED:	Profesional Especializado DCCEE. Arq. EDWIN SANTANA
en representación del contratista de obra (CONSTRUSOCIAL)	SANTIAGO FERNANDEZ
en representación interventoría de obra (AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.)	
en representación del Colegio el Señor(A)	

para suscribir la presente acta donde se dan por terminado las obras para el correcto funcionamiento de la institución de acuerdo al contrato de sucrito que se relaciona a continuación

CONTRATO DE OBRA:		CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2020	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		CO1.PCCNTR.1436286 del 16 de marzo de 2020	
Centro Educativo		QUIROGA ALIANZA	
Dirección:	KR 23 # 35 - 20 SUR	**Sede:**	Sede - A Quiroga Alianza
Código de Planta Física CPF:	1841	**Localidad:**	18-RAFAEL URIBE
Fecha SAE:		**Fecha de Orden de Trabajo:**	
Fecha de Entrega:			

Actividades Solicitadas por SED – Mediante Acta			
Actividades Realizadas	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).
Observaciones Generales			

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Marzo del año dos mil veinte uno (2021), por los que en ella intervinieron.

Profesional Especializado DCCEE

POR LA INSTITUCIÓN

Santiago F.

SANTIAGO FERNANDEZ - Residente de Obra
CONSTRUSOCIAL S.A.S.

INTERVENTORIA

5709

RV: Actualización necesidades Colegio de la Bici

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 18 de marzo de 2021, 10:36
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>

Ingeniero Rosario buenos días de manera atenta le solicito su colaboración en generar un informe donde se certifique que las actividades de señalización y señalética se ejecutaron en el colegio de la bici y a la fecha están terminadas.

Si a la fecha no están terminadas solicito se efectúen las accione pertinentes tendientes a terminar dicha actividad en la presente semana.

Cordial saludo.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: ERIKA JOHANNA SANCHEZ CASALLAS <esanchezc@educacionbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 18 de marzo de 2021 9:27
Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>; LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Cc: LAURA MILENA PEREIRA MONZON <lpereiram@educacionbogota.gov.co>; KATALINA PLAZAS CORREA <kplazas@educacionbogota.gov.co>; AITZA GEISSEL PULIDO CASALLAS <apulidoc@educacionbogota.gov.co>; EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; WILLIAM OCTAVIO ZAPATA CARREÑO <wozapata@educacionbogota.gov.co>; Jose Alfredo Soto Torres <jasotot@gmail.com>; SILVIA PAULET SANABRIA ORTIZ <ssanabria@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Re: Actualización necesidades Colegio de la Bici

Cordial saludo.

Con el ánimo de dar respuesta a estos requerimientos, tanto al rector como al DILE, de manera atenta les solicito el estado actual de las novedades abajo mencionadas.

Muchas gracias.

De: CARLOS ALBERTO REVERON PENA <creveron@educacionbogota.gov.co>
Fecha: lunes, 15 de marzo de 2021, 8:16 a. m.
Para: ERIKA JOHANNA SANCHEZ CASALLAS <esanchezc@educacionbogota.gov.co>, ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>, LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
CC: SILVIA PAULET SANABRIA ORTIZ <ssanabria@educacionbogota.gov.co>, Jose Alfredo Soto Torres <jasotot@gmail.com>, WILLIAM OCTAVIO ZAPATA CARREÑO <wozapata@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Actualización necesidades Colegio de la Bici

Hola:

Les reenvío. Hacer seguimiento.

BOGOTÁ

Carlos Alberto Reverón Peña
Subsecretario de Acceso y Permanencia
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3109

5710

De: DLE LOCALIDAD BOSA <cadel7@educacionbogota.edu.co>
Enviado el: domingo, 14 de marzo de 2021 11:14 a. m.
Para: NASLY JENNIFER RUIZ GONZALEZ <nruizg@educacionbogota.gov.co>; DEIDAMIA GARCIA QUINTERO <dgarciaq@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ALBERTO REVERON PENA <creveron@educacionbogota.gov.co>
CC: ALIRIO PESCA PITA <apescap@educacionbogota.edu.co>; MARIA JOSE TORRES VIVERO <maria.torres633@educacionbogota.edu.co>
Asunto: Actualización necesidades Colegio de la Bici

Cordial saludo estimadas subsecretarias Deidamia y Jennifer y estimado subsecretario Carlos.

El día viernes 12 de marzo, el rector Willington del Colegio de la Bici nos manifestó que para la fecha aún falta en el colegio lo siguiente:

1) Conexión a internet: se estableció conexión provisional en sala de sistemas, sin embargo, Redp está a la espera de material solicitado para poder realizar la instalación del servicio en la parte administrativa y aulas del colegio.
2) Dotación de tecnología que fueron solicitadas desde el año pasado: falta dotación de computadores tabletas, sonido para patio, auditorio y emisora escolar.
3) Se solicitó a la Dirección de Servicios Administrativos la dotación de toallas de papel para los lavamanos portátil.
4) Mobiliario para los dos salones de prejardín (es importante tener en cuenta que no se solicitaron para este espacio sillas y mesas, se necesitan colchonetas, puff y otros elementos acordes a este nivel)
5) Cámaras de seguridad
6) Reparación de 1 dispensador de gel desinfectante y jabón líquido para manos
7) Reparación de los 3 lavamanos portátil autónomo con dispensadores incluidos.
8) Finalización de demarcaciones: el rector señala que se tiene prevista para la próxima semana.

Para el día 15 de marzo se tiene previsto lo siguiente:
1) Arreglo de los 3 lavamanos de primaria y secundaria por parte de dirección de dotaciones
2) Ampliación de servicios de vigilancia
3) Visita de la ingeniera Laura para el tema de entrega de zonas exteriores, áreas comunes, cuartos de cableados, sistema de cámaras de seguridad, subestación eléctrica, cocina, chut de basuras y parqueaderos.

Atento,

ALIRIO PESCA PITA
Director Local de Educación Bosa

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

¡La educación en primer lugar!

Evite imprimir este correo si no es estrictamente necesario. Bosa comprometida con el cuidado del medio ambiente.

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la

descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

CORTE 10

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 18 de marzo de 2021, 15:59
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Ingeniero Rosario buenas tardes, de manera atenta solicito su colaboración, informar los valores del acta parcial No 20m en relación con los valores de obra civil y señalética del acta parcial no10 del contrato de obra ya que la verificar los datos no corresponderían a los por ustedes consignados

Solicito corregir acta y enviar certificación de los porcentajes junto a la totalidad de la información, nuevamente de actas 19 y 20, dentro del correo electrónico no como vinculo de drive.

Esta información es requerida a la mayor brevedad posible.

Cordial saludo.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de marzo de 2021 9:06
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Re: CORTE 10

[El texto citado está oculto]
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Acta de entrega Quiroga Alianza Corregida

JAIRO HERNAN PEREZ AVELLANEDA <jpereza@educacionbogota.edu.co> 18 de marzo de 2021, 10:37
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Buen día Camilo, nuevamente le reenvío el acta en la cual anexo mi nombre y cargo, para efectos de identificación. Gracias

Cordialmente,

Jairo Pérez Avellaneda
Quiroga Alianza
"Construyendo en y para la diversidad y el progreso social con calidad humana"
Los niños son como cemento fresco, cualquier cosa que caiga sobre ellos deja una huella.

SED- Bogotá

Acta Señalización RGPS marzo 18 2021.pdf
481K

5914

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

En Bogotá se reunieron, en representación de la SED:	Profesional Especializado DCCEE. Arq. EDWIN SANTANA
en representación del contratista de obra (CONSTRUSOCIAL)	SANTIAGO FERNANDEZ
en representación interventoría de obra (AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.)	
en representación del Colegio el Señor(A)	

para suscribir la presente acta donde se dan por terminado las obras para el correcto funcionamiento de la institución de acuerdo al contrato de sucrito que se relaciona a continuación

CONTRATO DE OBRA:		CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2020	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		CO1.PCCNTR.1436286 del 16 de marzo de 2020	
Centro Educativo		QUIROGA ALIANZA	
Dirección:	KR 23 # 35 - 20 SUR	**Sede:**	Sede - A Quiroga Alianza
Código de Planta Física CPF:	1841	**Localidad:**	18-RAFAEL URIBE
Fecha SAE:		**Fecha de Orden de Trabajo:**	
Fecha de Entrega:			

Actividades Solicitadas por SED – Mediante Acta			
Actividades Realizadas	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).
Observaciones Generales			

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Marzo del año dos mil veinte uno (2021), por los que en ella intervinieron.

Profesional Especializado DCCEE

POR LA INSTITUCIÓN – Jairo Hernán Pérez Avellaneda
Almacenista

Santiago F.

SANTIAGO FERNANDEZ - Residente de Obra
CONSTRUSOCIAL S.A.S.

INTERVENTORIA

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

5715.

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Verificación Avances Señalizacion Y Señaletica

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 18 de marzo de 2021, 19:18
Para: KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Buen día,

De acuerdo los compromisos acordados se convoca a reunión para actualización de información de acuerdo a lo avanzado en Señalizacion y señaletica en los colegios distritales.

Se realizara el ejercicio de actualización mediante la proyección de la información por parte del contratista.

Agradecemos convocar a las profesionales pertinentes.

Cordial saludo,

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

O llame (solo audio)

+57 1 3299772,,200019499# Colombia, Bogotá

Phone Conference ID: 200 019 499#

Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

---

invite.ics
5K

5716

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

ACTUALIZACION DE MATRIZ DEMARCACIÓN IED DISTRITALES

KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co> 18 de marzo de 2021, 21:16
Para: "Cheopezz@gmail.com" <Cheopezz@gmail.com>, EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>

Buen dia,

De acuerdo a la ultima reunion realizada el dia 18 de marzo de 2021, se convoca a reunion para actualización general de la matriz de demarcación concorde a las actividades realizadas en los avances a la fecha.

Cordial saludo,

Karen Rivera

Reunión de Microsoft Teams

Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,999297590# Colombia, Bogotá

Phone Conference ID: 999 297 590#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

---

invite.ics
5K

S717

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Solicitud sustentación acta parcial 11 contrato de emergencias

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 18 de marzo de 2021, 20:57
Para: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>
Cc: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>

Estimados ingenieros Rosario Y Fernandez

De manera atenta y en atención al compromiso de presentar el acta parcial no 11 el próximo lunes 22 de marzo de 2021, se hace necesario la sustentación por parte de los equipos de la misma, en al siguiente forma

Viernes 19 obra civil
sábado 21 obra señalética
domingo 22 corrección y presentación de documentación final incluyendo acta y facturas antes de las 5:00 pm

Es importante recordar que esta acta debe ser entregada el domingo, para que la persona delegada por la SED pueda revisar el **lunes festivo,** como ultimo recurso.

Cordial saludo.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

5718.

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Solicitud primordial colegio el VERJON

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 19 de marzo de 2021, 7:41
Para: "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>
Cc: MARIELA CASTILLO ROZO <mcastillor@educacionbogota.edu.co>

Buenos días estimado ingeniero Rosario.

De manera muy atenta solicito su colaboración, en la coordinación con el equipo te obra e interventoría la solución inmediata máximo ***domingo 21 de marzo***, de las actividades post construcción pendientes por ejecutar en el colegio, con la definición inmediata de actividades a desarrollar, esta actividad con el retorno ya determinado, no puede tomarse más tiempo, más aún cuando se ha dilatado la toma de decisiones desde hace más de dos meses, incluyendo el tema eléctrico que se solicitó se efectuara una acción menor de minimización del riesgo.

La visita del especialista hidráulico que no se pudo efectuar debe desarrollarse en forma inmediata, por lo cual de considérelo viable, la visita puede desarrollarse mañana sábado a primera hora, donde puedo ofrecer el servicio de trasporte de mi parte para llevarlo, saliendo a las 6:30 am

Con respecto a la labor de Señalización y Señalética, debe ser desarrolla a mas tardar el día ***domingo 21 de marzo*** como se determinó en la reunión del día de ayer en la noche, con equipo de interventoría y obra, en la reunión de seguimiento.

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: MARIELA CASTILLO ROZO <mcastillor@educacionbogota.edu.co>
Enviado: jueves, 18 de marzo de 2021 20:58
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; MELIZA MARULANDA <mmarulanda1@educacionbogota.gov.co>
Asunto: No demarcación Verjón

Cordial saludo

Dentro de la programación de las demarcaciones se encuentra el colegio El Verjón pero a este momento el personal de servicios generales ya la realizó, quedaría pendiente la señalética.

Por otro lado, el colegio se programó para retornar el día 23 de marzo pero hasta el momento no se han atendido el tema de la caja de la luz ligado al escape de agua en el tanque y el pozo séptico. Si bien es cierto los fueron a mirar, no han emprendido ninguna acción para solucionar las situaciones, por lo cual solicitamos su intervención para que se realicen estos arreglos.

Atentamente

MARIELA CASTILLO ROZO
Directora Local de Educación Santa Fe y La Candelaria
Email: cadel3@educacionbogota.edu.co
Calle 7 # 22-44 piso 2
Teléfono 2431194- 3012345258

5719

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia,

responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Solicitud sustentación acta parcial 11 contrato de emergencias

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 20 de marzo de 2021, 6:37
Para: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>
Cc: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>

Estimados ingenieros Rosario y Fernández.

De manera tente informo que el día viernes 19 de marzo de 2021 acorde a lo solicitado por la Entidad no fue presentada o sustentada el acta parcial no 11 en su componente de obra civil, lo que dificulta a la Entidad en la revisión previa de la documentación,

Es importante recordar que esta acta debe ser entregada el domingo 21 antes del medio dia, para que la persona delegada por la SED pueda revisar el **lunes festivo 22 de marzo,** como ultimo recurso

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ
Enviado: jueves, 18 de marzo de 2021 20:57
Para: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>; CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>; camrr453@gmail.com <camrr453@gmail.com>; AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>; residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>; juanrincon523@hotmail.com <juanrincon523@hotmail.com>
Cc: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Solicitud sustentación acta parcial 11 contrato de emergencias

[El texto citado está oculto]

5721

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

ACTA 11 SEÑALIZACION - Invitación para colaborar

residente01 emergencias (vía Google Drive) <residente01emergenciascol@gmail.com> 20 de marzo de 2021, 11:59
Responder a: residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>
Para: senalizacionemergenciassed@gmail.com

residente01emergenciascol@gmail.com te ha invitado a **colaborar en** la siguiente carpeta compartida:

ACTA 11 SEÑALIZACION

Abrir

Google Drive: Ten todos tus archivos a mano desde cualquier dispositivo.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google™

5722

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

SEGUIMIENTO PROGRAMACION SEÑALIZACION Y SEÑALETICA

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 20 de marzo de 2021, 19:05
Para: "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Estimados ingenieros Rosario Y Fernanadez

De manera atenta, me permito solicitarles se ordene a los miembros de los equipos de obra e interventoria, asistir a la reunion, con el fin de verificar el vance de actividades programadas para esta semana con efectuar la programación de la siguiente semana.

Es prioritario recordar que esta programación es compartida con los directivos, de la SED como guia para grantizar el retorno de los estudiantes

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,653125294# Colombia, Bogotá
Phone Conference ID: 653 125 294#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

invite.ics
5K

5923

ANEXO 6. CORRESPONDENCIA ENVIADA

5724

RELACION DE CORRESPONDENCIA

1.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".

CORREOS ENVIADOS MES 11 (Febrero 23 - Marzo 22)

No.	FECHA	ASUNTO	DE	DESTINATARIO	OBSERVACIONES
1	23/02/2021	OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-46-2021, Solicitud de culminacion de actividades en los frentes de trabajo del grupo 1 y grupo 2.	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
2	23/02/2021	OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-47-2021.	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	
3	23/02/2021	Acta de entrega Alemania Unificada B	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
4	24/02/2021	Solicitud de ingreso al colegio San Agustín Sede A	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
5	24/02/2021	solicitud de aprobacion de ingreso al personal	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
6	24/02/2021	solicitud de aprobacion de ingreso al personal	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
7	25/02/2021	solicitud de aprobacion de ingreso al personal	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
8	26/02/2021	Solicitud de ingreso al colegio Misael Pastrana Borrero	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
9	26/02/2021	Solicitud de ingreso al colegio Colegio Diana Turbay sede A y sede B.	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
10	27/02/2021	Solicitud de ingreso a la ied ciudad de bogota	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
11	27/02/2021	Solicitud de aprobacion de ingreso al personal	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
12	1/03/2021	Solicitud de aprobación de ingreso al personal al Colegio Marruecos y Molinos	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
13	1/03/2021	Solicitud de ingreso al colegio Marruecos y Molinos	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
14	3/03/2021	FACTURAS ACTA CORTE N°9 AJUSTADAS	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
15	4/03/2021	FACTURAS ACTA CORTE N°9 AJUSTADAS	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
16	4/03/2021	Presentación de actividades SED	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
17	4/03/2021	Oficio AC2R-SED-53-2021, asunto Segunda reiteración de Observaciones de calidad y seguimiento de cumplimiento de programación	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion Y Construsocial S.A.S	
18	4/03/2021	Solicitud de prorroga y adición de interventoria	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
19	8/03/2021	RV: FACTURAS ACTA CORTE N°9 AJUSTADAS	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
20	8/03/2021	Oficio AC2R-SED-57-2021, Aprobación Apu's	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion Y Construsocial S.A.S	
21	8/03/2021	CORTE 10	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
22	8/03/2021	Oficio AC2R-SED-058-2021	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
23	8/03/2021	Oficio AC2R-SED-058-2021	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
24	9/03/2021	Oficio AC2R-SED-058-2021	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
25	9/03/2021	Oficio AC2R-SED-058-2021	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
26	9/03/2021	Fwd: CORTE DE OBRA No 10 CONSTRUSOCIAL SAS	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
27	9/03/2021	CORTE 10	AC2R Ingenieria y Proyectos	Secretaria de Educacion	
28	9/03/2021	CONSOLIDADO DE MEMORIAS PDF SEÑALIZACION	AC2R Ingenieria y Proyectos	Construsocial S.A.S	

29	9/03/2021	Soporte de radicación cuenta del contratista	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
30	9/03/2021	OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-60-2021, Relacion de personal para ingreso a ejecución de actividades de demarcación.	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
31	9/03/2021	OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-61-202, Solicitud de cuadrillas	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion Y Construsocial S.A.S	
32	10/03/2021	Consolidado memorias	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
33	10/03/2021	Consolidado memorias	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
34	10/03/2021	Consolidado memorias	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
35	10/03/2021	Consolidado memorias	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
36	10/03/2021	Consolidado memorias	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
37	11/03/2021	RV: SOLICITUD INFORMACIÓN APU ITEMS NO PREVISTOS CONTRATO contrato 1436286 de 2020.- SIGA I-2021-20394	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
38	11/03/2021	PROPUESTA ECONOMICA Y APU- NP	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
39	12/03/2021	PROPUESTA ECONOMICA Y APU- NP	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
40	12/03/2021	PROPUESTA ECONOMICA Y APU- NP	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
41	12/03/2021	PROPUESTA ECONOMICA Y APU- NP	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
42	12/03/2021	devolución oficio 77308	AC2R Ingeniería y Proyectos	Construsocial S.A.S	
43	13/03/2021	Remisión de oficio AC2R-SEM-63-2021	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
44	14/03/2021	OFICIO No.AC2R-SEDSEÑA-62-2021	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
45	14/03/2021	OFICIO No.AC2R-SEDSEÑA-63-2021	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
46	15/03/2021	OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-64-2021, Observaciones de memorias de calculo corte 10.	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
47	16/03/2021	Solicitud de ingreso de personal	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
48	17/03/2021	OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-63-2021	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
49	18/03/2021	Acta de entrega	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
50	18/03/2021	Acta de Entrega	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
51	19/03/2021	Oficio AC2R-SEDSEÑA-65-2021	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
52	19/03/2021	CORTE 10 ATENDIENTO OBSERVACIONES	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaria de Educacion	
					Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-46-2021, Solicitud de culminacion de actividades en los frentes de trabajo del grupo 1 y grupo 2.

2 mensajes

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 23 de febrero de 2021, 9:06
Para: Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>

Buen dia,

Por medio de la presente se envía el oficio AC2R-SED-46-2021 con asunto Solicitud de culminación de actividades en los frentes de trabajo del grupo 1 y grupo 2.

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

AC2R-SEDSEÑA-46-2021.pdf
253K

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 23 de febrero de 2021, 11:07
Para: alefer55@gmail.com, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>
Cco: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

[El texto citado está oculto]

AC2R-SEDSEÑA-46-2021.pdf
253K

5727

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-46-2021

Bogotá D.C. Febrero 23 de 2021

Señores:
CONSTRUSOCIAL S.A.S
Atn. Ing. German Villanueva
Representante Legal
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: Solicitud de culminacion de actividades en los frentes de trabajo del grupo 1 y grupo 2.

Cordial saludo,

Por medio de la presente **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**, en su función como interventoría del contrato en referencia, que tiene por objeto **"EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"**, realiza la solicitud al contratista sobre la obligatoriedad de culminación de actividades para el día de hoy 23 de Febrero de 2021 sobre los colegios que se presentan a continuación pertenecientes al **grupo 1** de priorización de la Secretaria de Educación Distrital:

NOMBRE COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE
LA GIRALDA	A	La Giralda (Alianza Educativa)
REPUBLICA DEL ECUADOR	B	Vitelma
JOSÉ FÉLIX RESTREPO	A	José Félix Restrepo
MONTEBELLO	A	Montebello
TOMAS RUEDA VARGAS	A	Tomás Rueda Vargas
MONTEBELLO	B	José Maria Córdoba
JOSÉ FÉLIX RESTREPO	C	Juan XXIII
TOMAS RUEDA VARGAS	C	República de Canadá I
SAN JOSÉ SUR ORIENTAL	A	San José Sur Oriental
JOSÉ FÉLIX RESTREPO	B	Santa Ana Sur
TOMAS RUEDA VARGAS	B	Santa Inés S.O.
DEBORA ARANGO	A	CLARA FE Y - LA PAZ
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	A	Alfonso Lopéz Pumarejo
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	B	Agoberto Mejia Cifuentes
VILLEMAR EL CARMEN	B	Santa Cecilia
VILLEMAR EL CARMEN	A	Villemar el Carmen
VILLEMAR EL CARMEN	C	Académico
LA CANDELARIA	A	La Concordia
ANTONIO BARAYA	A	Antonio Baraya
EL LIBERTADOR	A	El Libertador
ENRIQUE OLAYA HERRERA	A	Enrique Olaya Herrera
EL LIBERTADOR	C	Juan del Rizo
EL LIBERTADOR	B	Manuel Murillo Toro
ANTONIO BARAYA	B	Pablo VI
LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO.	A	Liceo Femenino de Cundinamarca.
CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE	A	Confederación Suiza

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE	C	Las Manitas
CEDID CIUDAD BOLÍVAR	C	Perdomo Alto
CEDID CIUDAD BOLÍVAR	D	Santa Rosita de la Vega
CEDID CIUDAD BOLÍVAR	B	Tanque Laguna
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE	B	Villas de Diamante
CEDID CIUDAD BOLÍVAR	A	CEDID. Ciudad Bolívar
ROGELIO SALMONA	A	Madalena

Por otra parte, se informa que igualmente es necesario que los colegios que se relacionaran a continuación pertenecientes al **grupo 2** de priorización de la Secretaria de Educación Distrital, se deben culminar en su totalidad el día jueves 25 de Febrero de 2021. Es importante aclarar que el contratista debe cumplir con lo solicitado, sin modificar o afectar la programación que se presentó el domingo 14 de Febrero de 2021.

NOMBRE COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE
CASD - ALDEMAR ROJAS	A	CASD - Aldemar Rojas
JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	A	Bás.- Med. José Joaquín Castro Martinez SEDE A
JOSE MARIA CARBONELL	A	Bás.- Med. José María Carbonell
JUAN EVANGELISTA GÓMEZ	A	Juan Evangelista Gómez
LOS ALPES	A	Básica y Media Los Alpes
MANUELITA SAENZ	A	Bás.- Med. Divers. Manuelita Saenz
AGUAS CLARAS	A	Aguas claras
ALEMANIA UNIFICADA	B	Alemania Unificada
ALTAMIRA SURORIENTAL	A	Altamira
ENTRE NUBES SUR ORIENTAL	A	Aníbal Fernández de Soto
ATENAS	A	Atenas
LOS ALPES	B	Bellavista
ENTRE NUBES SUR ORIENTAL	C	Canadá Guira
JUAN REY	C	Ciudad de Londres
EL MANANTIAL	A	Manantial
MORALBA SURORIENTAL	B	El Quindío
EL RODEO	A	El Rodeo
FLORENTINO GONZALEZ	A	Florentino González
FRANCISCO JAVIER MATIZ	A	Francisco Javier Matiz
MORALBA SURORIENTAL	C	Fundación El Consuelo
GRAN COLOMBIA	A	Rural Gran Colombia
ALEMANIA UNIFICADA	A	Guacamayas
SAN CRISTÓBAL SUR	C	Jardín Infantín Nacional Popular No. 2
SAN CRISTÓBAL SUR	B	José A. Morales
JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ	A	José Acevedo y Gómez
JUAN REY	A	Juan Rey
JUANA ESCOBAR - SAN LUIS SUR ORIENTAL - REPUBLICA DEL CANADÁ II	A	Juana Escobar
LA BELLEZA LOS LIBERTADORES	A	La Belleza
EL RODEO	B	La Gloria
ALTAMIRA SURORIENTAL	B	La Nueva Gloria
ENTRE NUBES SUR ORIENTAL	B	La Península
LA BELLEZA LOS LIBERTADORES	B	Los Libertadores
MORABA SURORIENTAL	A	Moralba
NUEVA DELHI	A	Nueva Delhi
SAN ISIDRO - OMAR TORRIJOS	B	Omar Torrijos
PANTALEÓN GAITÁN PÉREZ	A	Pantaleón Gaitán Peréz
JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ	B	El Ramajal

ALTAMIRA SURORIENTAL	C	República de Israel
JUANA ESCOBAR - SAN LUIS SUR ORIENTAL - REPUBLICA DEL CANADÁ II	C	República de Canadá II
SAN CRISTÓBAL SUR	A	San Cristóbal Sur
SAN ISIDRO - OMAR TORRIJOS	A	San Isidro
JUANA ESCOBAR - SAN LUIS SUR ORIENTAL - REPUBLICA DEL CANADÁ II	B	San Luis
JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ	B	San Vicente S.O.
FRANCISCO JAVIER MATIZ	B	Suramérica
VEINTE DE JULIO	A	Veinte de Julio
SAN VICENTE	A	San Vicente
USMINIA	C	Antonio José de Sucre
USMINIA	B	Lorenzo Alcantuz
USMINIA	A	Usminia
CIUDAD DE BOGOTÁ	A	Unid.Bas.Ciudad de Bogotá
CIUDAD DE BOGOTÁ	B	Rockefeller
LOS NARANJOS	A	Los Naranjos (Cafam)
BICENTENARIO	A	San José de Maryland
CARLOS ARTURO TORRES	B	Rep. De Finlandia
ALQUERÍA DE LA FRAGUA	A	Alquería la Fragua
CASTILLA	A	Nueva Castilla
SAN PEDRO CLAVER	B	German Zea Hernández
LA CHUCUA	A	La Chucua
CARLOS ARANGO VÉLEZ	A	Carlos Arango Vélez
SAN PEDRO CLAVER	A	San Pedro Claver
CARLOS ARTURO TORRES	A	Carlos Arturo Torres y Rep de Finlandia
"INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL"	A	Técnico Internacional
RODRIGO ARENAS BETANCOURT	A	Rodrigo Arenas Betancourt SIMÓN BOLÍVAR
PABLO NERUDA	B	Antonio Nariño
PABLO NERUDA	A	Cacique Hyntiba (Pablo Neruda, Sta Fe de Bogotá)
EDUARDO SANTOS	A	Eduardo Santos
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	A	República de Venezuela
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	B	Samper Mendoza
GUSTAVO RESTREPO	D	Gabriel Turbay
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	A	Antonio José de Sucre
MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	A	El Remanso
MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	C	Jorge Gaitán Cortes
LA MERCED	A	La Merced
MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	B	Marco Antonio Carreño Silva
CLEMENCIA DE CAYCEDO	A	Clemencia Caicedo
DIANA TURBAY	A	Didha Turbay I
DIANA TURBAY	B	Diana Turbay II
ALFREDO IRIARTE	B	El Mirador
JOSÉ MARTÍ	C	Granja San Pablo
GUSTAVO RESTREPO	A	Gustavo Restrepo
GUSTAVO RESTREPO	B-C	José Acevedo y Gómez
ALFREDO IRIARTE	C	La Merced sur
LA PAZ	A	La Paz
JOSÉ MARTÍ	D	La Resurrección
REINO DE HOLANDA	A	Reino de Holanda (Leon de Greiff)
ALFREDO IRIARTE	A	Los Chircales
JOSÉ MARTÍ	A	Luis López de Mesa
REINO DE HOLANDA	B	Marco Fidel Suarez
MARRUECOS Y MOLINOS	A	Marruecos y Molinos
MISAEL PASTRANA BORRERO	A	Misael Pastrana Borrero
JOSÉ MARTÍ	B	Nazareth - José Martí
PALERMO SUR	A	Palermo Sur
REPUBLICA EE.UU DE AMÉRICA	A	Rep. De EE.UU
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	A	Rep Federal de Alemania

JOSÉ MARTÍ	E	Rio de Janeiro
SAN AGUSTÍN	A	San Agustín
EDUARDO SANTOS	B	Rebeca Gutiérrez de Camacho

Según la reunión realizada el día de ayer se adjunta el listado de avance de ejecución de las sedes de grupos 1 y 2.

Por lo anterior se requiere un plan de contingencia para culminar las actividades en las fechas establecidas anteriormente.

Agradecemos la atención prestada y oportuna respuesta,

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-46-2021, Solicitud de culminacion de actividades en los frentes de trabajo del grupo 1 y grupo 2.

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 23 de febrero de 2021, 9:06
Para: Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>

Buen dia,

Por medio de la presente se envía el oficio AC2R-SED-46-2021 con asunto Solicitud de culminación de actividades en los frentes de trabajo del grupo 1 y grupo 2.

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

AC2R-SEDSEÑA-46-2021.pdf
253K

5732

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-46-2021

Bogotá D.C. Febrero 23 de 2021

Señores:
CONSTRUSOCIAL S.A.S
Atn. Ing. German Villanueva
Representante Legal
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: Solicitud de culminacion de actividades en los frentes de trabajo del grupo 1 y grupo 2.

Cordial saludo,

Por medio de la presente **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.** en su función como interventoría del contrato en referencia, que tiene por objeto **"EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"**, realiza la solicitud al contratista sobre la obligatoriedad de culminación de actividades para el día de hoy 23 de Febrero de 2021 sobre los colegios que se presentan a continuación pertenecientes al **grupo 1** de priorización de la Secretaria de Educación Distrital:

NOMBRE COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE
LA GIRALDA	A	La Giralda (Alianza Educativa)
REPUBLICA DEL ECUADOR	B	Vitelma
JOSÉ FÉLIX RESTREPO	A	José Félix Restrepo
MONTEBELLO	A	Montebello
TOMAS RUEDA VARGAS	A	Tomás Rueda Vargas
MONTEBELLO	B	José Maria Córdoba
JOSÉ FÉLIX RESTREPO	C	Juan XXIII
TOMAS RUEDA VARGAS	C	República de Canadá I
SAN JOSÉ SUR ORIENTAL	A	San José Sur Oriental
JOSÉ FÉLIX RESTREPO	B	Santa Ana Sur
TOMAS RUEDA VARGAS	B	Santa Inés S.O.
DEBORA ARANGO	A	CLARA FE Y - LA PAZ
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	A	Alfonso Lopéz Pumarejo
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	B	Agoberto Mejia Cifuentes
VILLEMAR EL CARMEN	B	Santa Cecilia
VILLEMAR EL CARMEN	A	Villemar el Carmen
VILLEMAR EL CARMEN	C	Académico
LA CANDELARIA	A	La Concordia
ANTONIO BARAYA	A	Antonio Baraya
EL LIBERTADOR	A	El Libertador
ENRIQUE OLAYA HERRERA	A	Enrique Olaya Herrera
EL LIBERTADOR	C	Juan del Rizo
EL LIBERTADOR	B	Manuel Murillo Toro
ANTONIO BARAYA	B	Pablo VI
LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO.	A	Liceo Femenino de Cundinamarca.
CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE	A	Confederación Suiza

5733

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE	C	Las Manitas
CEDID CIUDAD BOLÍVAR	C	Perdomo Alto
CEDID CIUDAD BOLÍVAR	D	Santa Rosita de la Vega
CEDID CIUDAD BOLÍVAR	B	Tanque Laguna
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE	B	Villas de Diamante
CEDID CIUDAD BOLÍVAR	A	CEDID. Ciudad Bolívar
ROGELIO SALMONA	A	Madalena

Por otra parte, se informa que igualmente es necesario que los colegios que se relacionaran a continuación pertenecientes al **grupo 2** de priorización de la Secretaria de Educación Distrital, se deben culminar en su totalidad el día jueves 25 de Febrero de 2021. Es importante aclarar que el contratista debe cumplir con lo solicitado, sin modificar o afectar la programación que se presentó el domingo 14 de Febrero de 2021.

NOMBRE COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE
CASD - ALDEMAR ROJAS	A	CASD - Aldemar Rojas
JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	A	Bás.- Med. José Joaquín Castro Martinez SEDE A
JOSE MARIA CARBONELL	A	Bás.- Med. José María Carbonell
JUAN EVANGELISTA GÓMEZ	A	Juan Evangelista Gómez
LOS ALPES	A	Básica y Media Los Alpes
MANUELITA SAENZ	A	Bás.- Med. Divers. Manuelita Saenz
AGUAS CLARAS	A	Aguas claras
ALEMANIA UNIFICADA	B	Alemania Unificada
ALTAMIRA SURORIENTAL	A	Altamira
ENTRE NUBES SUR ORIENTAL	A	Aníbal Fernandez de Soto
ATENAS	A	Atenas
LOS ALPES	B	Bellavista
ENTRE NUBES SUR ORIENTAL	C	Canadá Guira
JUAN REY	C	Ciudad de Londres
EL MANANTIAL	A	Manantial
MORALBA SURORIENTAL	B	El Quindío
EL RODEO	A	El Rodeo
FLORENTINO GONZALEZ	A	Florentino González
FRANCISCO JAVIER MATIZ	A	Francisco Javier Matiz
MORALBA SURORIENTAL	C	Fundación El Consuelo
GRAN COLOMBIA	A	Rural Gran Colombia
ALEMANIA UNIFICADA	A	Guacamayas
SAN CRISTÓBAL SUR	C	Jardín Infantín Nacional Popular No. 2
SAN CRISTÓBAL SUR	B	José A. Morales
JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ	A	José Acevedo y Gómez
JUAN REY	A	Juan Rey
JUANA ESCOBAR - SAN LUIS SUR ORIENTAL - REPUBLICA DEL CANADÁ II	A	Juana Escobar
LA BELLEZA LOS LIBERTADORES	A	La Belleza
EL RODEO	B	La Gloria
ALTAMIRA SURORIENTAL	B	La Nueva Gloria
ENTRE NUBES SUR ORIENTAL	B	La Península
LA BELLEZA LOS LIBERTADORES	B	Los Libertadores
MORABA SURORIENTAL	A	Moralba
NUEVA DELHI	A	Nueva Delhi
SAN ISIDRO - OMAR TORRIJOS	B	Omar Torrijos
PANTALEÓN GAITÁN PÉREZ	A	Pantaleón Gaitán Peréz
JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ	B	El Ramajal

ALTAMIRA SURORIENTAL	C	República de Israel
JUANA ESCOBAR - SAN LUIS SUR ORIENTAL - REPUBLICA DEL CANADÁ II	C	República de Canadá II
SAN CRISTÓBAL SUR	A	San Cristóbal Sur
SAN ISIDRO - OMAR TORRIJOS	A	San Isidro
JUANA ESCOBAR - SAN LUIS SUR ORIENTAL - REPUBLICA DEL CANADÁ II	B	San Luis
JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ	B	San Vicente S.O.
FRANCISCO JAVIER MATIZ	B	Suramérica
VEINTE DE JULIO	A	Veinte de Julio
SAN VICENTE	A	San Vicente
USMINIA	C	Antonio José de Sucre
USMINIA	B	Lorenzo Alcantuz
USMINIA	A	Usminia
CIUDAD DE BOGOTÁ	A	Unid.Bas.Ciudad de Bogotá
CIUDAD DE BOGOTÁ	B	Rockefeller
LOS NARANJOS	A	Los Naranjos (Cafam)
BICENTENARIO	A	San José de Maryland
CARLOS ARTURO TORRES	B	Rep. De Finlandia
ALQUERÍA DE LA FRAGUA	A	Alquería la Fragua
CASTILLA	A	Nueva Castilla
SAN PEDRO CLAVER	B	German Zea Hernández
LA CHUCUA	A	La Chucua
CARLOS ARANGO VÉLEZ	A	Carlos Arango Vélez
SAN PEDRO CLAVER	A	San Pedro Claver
CARLOS ARTURO TORRES	A	Carlos Arturo Torres y Rep de Finlandia
"INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL"	A	Técnico Internacional
RODRIGO ARENAS BETANCOURT	A	Rodrigo Arenas Betancourt SIMÓN BOLÍVAR
PABLO NERUDA	B	Antonio Nariño
PABLO NERUDA	A	Cacique Hyntiba (Pablo Nerudá, Sta Fe de Bogotá)
EDUARDO SANTOS	A	Eduardo Santos
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	A	República de Venezuela
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	B	Samper Mendoza
GUSTAVO RESTREPO	D	Gabriel Turbay
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE	A	Antonio José de Sucre
MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	A	El Remanso
MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	C	Jorge Gaitán Cortes
LA MERCED	A	La Merced
MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	B	Marco Antonio Carreño Silva
CLEMENCIA DE CAYCEDO	A	Clemencia Caicedo
DIANA TURBAY	A	Didha Turbay I
DIANA TURBAY	B	Diana Turbay II
ALFREDO IRIARTE	B	El Mirador
JOSÉ MARTÍ	C	Granja San Pablo
GUSTAVO RESTREPO	A	Gustavo Restrepo
GUSTAVO RESTREPO	B-C	José Acevedo y Gómez
ALFREDO IRIARTE	C	La Merced sur
LA PAZ	A	La Paz
JOSÉ MARTÍ	D	La Resurrección
REINO DE HOLANDA	A	Reino de Holanda (Leon de Greiff)
ALFREDO IRIARTE	A	Los Chircales
JOSÉ MARTÍ	A	Luis López de Mesa
REINO DE HOLANDA	B	Marco Fidel Suarez
MARRUECOS Y MOLINOS	A	Marruecos y Molinos
MISAEL PASTRANA BORRERO	A	Misael Pastrana Borrero
JOSÉ MARTÍ	B	Nazareth - José Martí
PALERMO SUR	A	Palermo Sur
REPUBLICA EE.UU DE AMÉRICA	A	Rep. De EE.UU
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	A	Rep Federal de Alemania

JOSÉ MARTÍ	E	Rio de Janeiro
SAN AGUSTÍN	A	San Agustín
EDUARDO SANTOS	B	Rebeca Gutiérrez de Camacho

Según la reunión realizada el día de ayer se adjunta el listado de avance de ejecución de las sedes de grupos 1 y 2.

Por lo anterior se requiere un plan de contingencia para culminar las actividades en las fechas establecidas anteriormente.

Agradecemos la atención prestada y oportuna respuesta,

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

5736

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Acta de entrega Alemania Unificada B

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 23 de febrero de 2021, 16:41
Para: colegioalemaniaunificada@gmail.com

Adjunto acta de entrega

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

S001 ALEMANIA UNIFICADA.xlsx - acta de entrega (2)-2.pdf
93K

5737

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

En Bogotá se reunieron, en representación de la SED:	Profesional Especializado DCCEE. Arq. EDWIN SANTANA
en representación del contratista de obra (CONSTRUSOCIAL)	SANTIAGO FERNANDEZ
en representación interventoría de obra (AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.)	IVAN HERNANDEZ
en representación del Colegio el Señor(A)	

para suscribir la presente acta donde se dan por terminado las obras para el correcto funcionamiento de la institución de acuerdo al contrato de sucrito que se relaciona a continuación

CONTRATO DE OBRA:		**CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2020**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		**CO1PCCNTR1436286 del 16 de marzo de 2020**	
Centro Educativo		ALEMANIA UNIFICADA	
Dirección:	**Carrera 2 L No 38 A 11 Sur**	**Sede:**	Sede B - Alemania Unificada
Código de Planta Física CPF:	**413**	**Localidad:**	04-SAN CRISTOBAL
Fecha SAE:		**Fecha de Orden de Trabajo:**	
Fecha de Entrega:			

Actividades Solicitadas por SED – Mediante Acta			
Actividades Realizadas	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Observaciones Generales			

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los_____días del mes de _____del año dos mil veinti uno (2021), por los que en ella intervinieron.

Profesional Especializado DCCEE

Santiago F.

SANTIAGO FERNANDEZ - Residente de Obra
CONSTRUSOCIAL S.A.S.

POR LA INSTITUCIÓN

INTERVENTORIA

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Solicitud de ingreso al colegio San Agustín Sede A

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 24 de febrero de 2021, 17:13
Para: mmartinezm1@educacionbogota.edu.co, EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicito amablemente la autorización para el ingreso de las personas que están relacionadas a continuación al colegio San Agustín Sede A

PROFESIONAL	CEDULA
ANDERSON FABIAN CELY IZAQUITA	CC. 1.024.565.324
EDWIN FERNANDO MARROQUÍN BUSTOS	CC. 80.250.114
JEISSON JAVIER BERMÚDEZ JARA	CC. 1.073.164.894
OSCAR IVÁN SALAMANCA	CC. 74.082.212
LUZ STELLA PINEDA BUSTOS	CC. 1.026.260.474
CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO	CC. 80.228.570
MARÍA CAMILA GAMBA OSPINA	CC. 1.019.079.604
MARÍA PAZ ROSARIO ORJUELA	CC. 1.026.584.613
CRISTIAN ROQUEME SALAZAR	CC. 80.090.282
ELIZABETH PINEDA BUSTOS	CC. 1.032.450.451
JOHN EDUARD AROS RODRÍGUEZ	CC. 1.032.483.095
JUAN CARLOS RINCÓN	CC. 1.023.873.559
NELSON ALBERTO RIVERA BELLO	C.C. 19.465.978
DIEGO ALEJANDRO RAMÍREZ POVEDA	C.C. 1.073.604.410

Jesús Coral	C.C. 98.136.713
Diego Carrillo	C.C. 80.803.786
Junior Coral	C.C. 1.016.076.984
Julián Benavides	C.C. 1.015.435.663
Luis Ibáñez	C.C. 1.033.734.369

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

0739