MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

ACTA 1139.

REG. AL FOLIO No. 108

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
ACTA DE LIQUIDACIÓN	ACEPTACIÓN DE OFERTA Nº 213-DMORI-2020		
CONTRATISTA	ANGIE LISSED PERILLA DIAZ CC No 1.121.900.482 de Villavicencio LIES INGENIERIA SAS NIT. 901.239.120-1	FECHA DE SUSCRIPCION	21/07/2020
OBJETO	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO DE HARDWARE Y SOFTWARE A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS.		
SUPERVISOR	SV. ANGELA JANETH SUARIQUE MORENO		
VALOR CONTRATO INICIAL + ADICION VF	**VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 21.500.000,oo), SE REALIZA ADICION VF POR VR OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 8.000.000,oo)**		
FORMA DE PAGO	**a).** Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista. **b).** Siuación de recursos por parte del Misterio de Hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC). **c).** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **d).** Verificación por parte del MDN EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD - DISPENSARIO MEDICO ORIENTE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios sel SENA, ICBF y Cajas de Compensarión **e).** Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.		
LUGAR DE EJECUCIÓN	Villavicencio (Meta		
PLAZO DE EJECUCIÓN	A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 15 Diciembre de 2020 y/o hasta agotar presupuesto.		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 27120-221	FECHA	13/03/2020 06/01/2021	VALOR	$	29.500.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 28820-221	FECHA	23-07-20	VALOR	$	29.500.000,00

GARANTIAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 30-44-101038662

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No: NA

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR DEL AMPARO	DESDE	HASTA
Cumplimiento	15%	4.425.000,00	21-07-20	30-10-21
Calidad del servicio	15%	4.425.000,00	21-07-20	30-10-21
Salarios y prestaciones sociales	5%	1.475.000,00	21-07-20	30-06-22
FECHA POLIZA	07-12-20	FECHA DE APROBACIÓN	07-12-20	

OTROSI MODIFICATORIOS

OTROSI EN VALOR No.	FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA (OTROSI EN TIEMPO)	FECHA DE REINICIO	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR FACTURA	VALOR NETO
06-10-20	08-10-20	276326920	$ 5.965.054,00	$ 5.601.686,00
29-10-20	06-11-20	305411020	$ 6.240.000,00	$ 5.859.807,00
19-11-20	24-11-20	330090620	$ 5.015.000,00	$ 4.709.322,00
09-12-20	11-12-20	356723520	$ 4.279.946,00	$ 4.019.579,00
24-02-21	01-03-21	35603221	$ 4.970.000,00	$ 4.666.912,00
30-03-21	05-04-21	35603221	$ 3.030.000,00	$ 2.845.584,00

LEIDY B 2-06-2021

Escaneado con CamScanner

INFORMES DE SUPERVISOR	
TIPO DE ACTIVIDAD	FECHA
INFORME DE SUPERVISOR No. 1	AGOSTO
INFORME DE SUPERVISOR No. 2	SEPTIEMBRE
INFORME DE SUPERVISOR No. 3	OCTUBRE
INFORME DE SUPERVISOR No. 4	NOVIEMBRE
INFORME DE SUPERVISOR No. 5	DICIEMBRE
INFORME DE SUPERVISOR No. 6	ENERO/2021
INFORME DE SUPERVISOR No. 7	FEBRERO/2021
INFORME DE SUPERVISOR No. 8	MARZO/2021

BALANCE GENERAL CONTRATO						
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 21.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR ADICIÓN (VF)	$ 8.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	-		$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA	-	$ 29.500.000		$ -	$ -	$ 29.500.000
VALOR REDUCCIÓN	$ -		$ -		$ -	$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALDO A FAVOR DEL DMORI	-			$ -	$ -	
SUMAS IGUALAES	$ 29.500.000	$ 29.500.000	$ -		$ -	$ 29.500.000

OBSERVACIONES

1. EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEJAN CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. PARA EL EFECTO, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR ANEXAN A LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN EL ULTIMO SOPORTE RESPECTIVO, EL CUAL HACE PARTE INTEGRA DEL PRESENTE DOCUMENTO

2. DE CONFORMIDAD CON LO ANTES MANIFESTADO LAS PARTES INTERVINIENTES, IMPARTEN APROBACIÓN A LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN, DECLARANDO QUE UNA VEZ SE REALICE EL PAGO DE LAS FACTURAS ADEUDADAS A FAVOR DEL CONTRATISTA, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, SE DECLARÁ PARA CON EL CONTRATISTA A **PAZ Y SALVO** POR TODO CONCEPTO, AL IGUAL QUE EL CONTRATISTA SE DECLARA A **PAZ Y SALVO** CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA CONTRA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MEDICO ORIENTE.

3. GRADO DE RESPONSABILIDAD. MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN, EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA ASUMEN PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION EN ELLA CONTENIDA, ASÍ COMO DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (LEY 1474 DE 2011)

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por los que en ella intervinieron a los ____29_____días del mes de Abril de dos mil veintiuno (2021).

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE - DMORI,

MY. RONAL EDGARDO VARGAS TRIANA
OFICIAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORDENADOR DEL GASTO

POR EL CONTRATISTA,

Angie Lissed Perilla D.

R.L ANGIE LISSED PERILLA DIAZ

LIES INGENIERIA SAS

NIT No 901.239.120-1

SUPERVISOR - DMORI,

SV. ANGELA JANETH SUARIQUE MORENO
SUPERVISOR Y/O QUIEN HAGA SUS VECES

Escaneado con CamScanner