I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	2	
Contrato N°	**202101373**		
Nombre del Supervisor	ELOINA GOENAGA JIMENEZ		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del contratista	HERMES ALBEIRO TOVAR ECHEVERRIA		
Identificación del contratista	72246143		
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN EL COMPONENTE DE AIEPI EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**		
Plazo	El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202100615**	Fecha del C.D.P	(2021/02/16)
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202101895**	Fecha del R.P	(2021/03/19)

Valor del contrato	
Contrato Inicial	$21.600.000
	$
	$
	$
Total	$ 21.600.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
(2021-03-19)	(2021-09-18)	(yyyy-mm-dd)	(yyyy-mm-dd)

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		**Valor**
Valor del Contrato Inicial		$ 21.600.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 21.600.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 7.200.000
Valor por ejecutar		$ 14.400.000
Valor a pagar en el presente Informe		**$** 3.600.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		CUENTA COBRO Nº 2

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato:

Obligación Contractual	Producto
1.Reunión con la interventora para socializar resultados de la evaluación y planteamiento de actividades a mejorar. (19-04-2021)	Se realizó reunión con la interventora del programa el 19 de abril de 2021, en la cual se presentaron los resultados de la evaluación de las actividades realizadas en el primer trimestre del año 2021 y se planteó plan de mejora.
2. Asistencia técnica a las 22 direcciones municipales para fortalecerlas habilidades al personal que presta el servicio de salud en la estrategia AIEPI Comunitario. (23-04-2021) 3. Realizar asistencia técnica conjunta a las Secretarías Municipales de salud, ESE en la implementación de las UAIC para la atención de niños y niñas entre las edades de 2 meses a 5 años en las zonas rurales dispersas. (23-04-2021)	Se desarrollaron estas actividades remotas através de plataforma MEET el día 23 de abril de 2021 en la secretaría de salud de Santo Tomás. Se socializó la Guía AIEPI comunitario para referentes locales, dando importancia a la promoción de las 18 prácticas claves familiares, las 6 estrategias para alcanzar los objetivos y resultados en el componente comunitario. Además de lo importante que es conocer cuáles son los actores sociales involucrados y cuál es su función de apoyo desde su entorno. Se le presentó a la referente la guía operativa para la implementación de las UAIC en zonas rurales, su definición, importancia, quien la opera, con que recursos, quien atiende en ella y a quienes se atienden y algunas recomendaciones para su implementación. Se le dejan recomendaciones para revisar en próximos seguimientos. .
4. Realizar monitoreo y evaluación de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud a la atención integral de las enfermedades prevalente de la infancia en 100% de las EAPB que operan en el Departamento. (23-04-2021)	Se realizó el monitoreo el día 23 de abril de 2021, através de la lista de chequeo correspondiente, en la cual los referentes encargados de liderar la estrategia AIEPI de la EAPB Nueva EPS enviaron las evidencias correspondientes, posteriormente se diligenciaron los hallazgos y las actividades a mejorar en los próximos seguimientos.
5.Fortalecimiento de capacidades IRA/ EDA (30-04-2021)	Participé en el encuentro virtual del fortalecimiento de capacidades de estas morbilidades realizado por el ministerio de salud el día 30 de abril de 2021.
6. Desarrollar asistencia técnica al personal de las ESE e IPS de los 22 municipios del departamento, en los lineamientos e implementación del programa IRA y EDA.(5-05-2021) 7. Realizar asistencia técnica conjunta a las Secretarías Municipales de salud, ESE en la implementación de las UAIC para la atención de niños y niñas entre las edades de 2 meses a 5 años en las zonas rurales dispersas. (5-05-2021)	Se desarrollaron estas actividades remotas através de plataforma MEET el día 5 de mayo de 2021 en la ESE hospital de Polonuevo el día 5 de mayo de 2021. Se realiza Socialización del Programa Nacional Para la Prevención, Manejo y control de la IRA y EDA, en el cual se presentan las actividades que se deben realizar desde las Entidades Territoriales, ESES e IPS para el desarrollo de los componentes del programa Se desarrolló esta actividad remota através de plataforma MEET el día 5 de mayo de 2021 en la ESE hospital de Polonuevo el día 5 de mayo de 2021. Se le presentó al referente la guía operativa para la implementación de las UAIC en zonas rurales, su definición, importancia, quien la opera, con que recursos, quien atiende en ella y a quienes se atienden y algunas recomendaciones para su implementación. Se le dejan recomendaciones para revisar en próximos seguimientos.

8. Desarrollar asistencia técnica al personal de las ESE e IPS de los 22 municipios del departamento, en los lineamientos e implementación del programa IRA y EDA.(6-05-2021) 9. Realizar asistencia técnica conjunta a las Secretarías Municipales de salud, ESE en la implementación de las UAIC para la atención de niños y niñas entre las edades de 2 meses a 5 años en las zonas rurales dispersas. (6-05-2021))	Se desarrollaron estas actividades remotas através de plataforma MEET el día 6 de mayo de 2021 en la ESE Centro de salud de Campo de la Cruz. Se realiza Socialización del Programa Nacional Para la Prevención, Manejo y control de la IRA y EDA, en el cual se presentan las actividades que se deben realizar desde las Entidades Territoriales, ESES e IPS para el desarrollo de los componentes del programa. Se le presentó a la referente la guía operativa para la implementación de las UAIC en zonas rurales, su definición, importancia, quien la opera, con que recursos, quien atiende en ella y a quienes se atienden y algunas recomendaciones para su implementación. Se le dejan recomendaciones para revisar en próximos seguimientos.
10. Desarrollar asistencia técnica al personal de las ESE e IPS de los 22 municipios del departamento, en los lineamientos e implementación del programa IRA y EDA.(7-05-2021) 11. Realizar asistencia técnica conjunta a las Secretarías Municipales de salud, ESE en la implementación de las UAIC para la atención de niños y niñas entre las edades de 2 meses a 5 años en las zonas rurales dispersas (7-05-2021)	Se desarrollaron estas actividades remotas através de plataforma MEET el día 7-05-2021 en la ESE Centro de salud de Tubará. Se realiza Socialización del Programa Nacional Para la Prevención, Manejo y control de la IRA y EDA, en el cual se presentan las actividades que se deben realizar desde la ESE para el desarrollo de los componentes del programa. Se le mencionan los 4 componentes del programa, el para qué de implementar este programa, plan de acción deacuerdo a sus competencias. Se hizo énfasis en fortalecer la evaluación a la adherencia de las guías de práctica clínica de IRA y EDA, al igual que el seguimiento a la Ruta integral de estas morbilidades. En el monitoreo es indispensable realizar mediciones cuanti y cualitativas através de indicadores, los cuales deben ser reportados según el caso a la secretaría de salud y ésta posterior al ministerio de salud y protección social. Se le dejan recomendaciones para revisar en próximos seguimientos. Se le presentó a la referente la guía operativa para la implementación de las UAIC en zonas rurales, su definición, importancia, quien la opera, con que recursos, quien atiende en ella y a quienes se atienden y algunas recomendaciones para su implementación. Especialmente se le socializó la importancia de la auxiliar de enfermería en la operación técnica de estas unidades, su equipo de apoyo nombrado por el operador asistencial. Se expone la forma de financiamiento y por último se le deja material de consulta en medio magnético.
12. Reunión con la secretaria de salud pública (8-05-2021)	Se realizó reunión grupal del equipo AIEPI y Primera Infancia con la Dra Eloina Goenaga, en la cual se socializó el plan de acción de cada programa y se indagó sobre los resultados que se han obtenido.
13. Desarrollar asistencia técnica al personal de las ESE e IPS de los 22 municipios del departamento, en los lineamientos e implementación del programa IRA y EDA.(18-05-2021) 14. Realizar asistencia técnica conjunta a las Secretarías Municipales de salud, ESE en la implementación de las UAIC para la atención de niños y niñas entre las edades de 2 meses a 5 años en las zonas rurales dispersas. .(18-05-2021)	. Se desarrollaron estas actividades remotas através de plataforma MEET el día 18-05-2021 en la ESE Centro de Salud de Santa Lucía. Se realiza Socialización del Programa Nacional Para la Prevención, Manejo y control de la IRA y EDA, en el cual se presentan las actividades que se deben realizar desde la ESE para el desarrollo de los componentes del programa. Se le mencionan los 4 componentes del programa, el para qué de implementar este programa, plan de acción deacuerdo a sus competencias. Se hizo énfasis en fortalecer la evaluación a la adherencia de las guías de práctica clínica de IRA y EDA, al igual que el seguimiento a la Ruta

	integral de estas morbilidades. En el monitoreo es indispensable realizar mediciones cuanti y cualitativas através de indicadores, los cuales deben ser reportados según el caso a la secretaría de salud y ésta posterior al ministerio de salud y protección social. Se le dejan recomendaciones para revisar en próximos seguimientos. Se le presentó a la referente la guía operativa para la implementación de las UAIC en zonas rurales, su definición, importancia, quien la opera, con que recursos, quien atiende en ella y a quienes se atienden y algunas recomendaciones para su implementación. Especialmente se le socializó la importancia de la auxiliar de enfermería en la operación técnica de estas unidades, su equipo de apoyo nombrado por el operador asistencial. Se expone la forma de financiamiento y por último se le deja material de consulta en medio magnético.

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Informe de actividades y planilla de pago de seguridad social abril 2021 (número de pago 9420321827) dando cumplimiento al objeto contractual.

(ELOINA GOENAGA JIMENEZ), quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los 08 días del mes de junio de 2021.

E Goenaga 08/06

FIRMA DEL SUPERVISOR

Identificación: 32.609.770

Ofernis Tovar Echevarría

FIRMA DEL CONTRATISTA

Identificación: 72246143