	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	FORMATO ACTA DE REINICIO

CONTRATO	
Numero: CIT-944-2020	Fecha: 07 de septiembre de 2020
CONTRATANTE:	MINISTERIO DEL DEPORTE
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN SAS

Entre los suscritos a saber **JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.947.102, quien obra como ordenador del gasto del **MINISTERIO DEL DEPORTE** y la firma Interventora **CONSULTORES DONOVAN SAS**, identificado con Nit No 900.644.351-9**,** Representada legalmente por **JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ**, acuden el reinicio anticipado del contrato de la referencia, esto bajo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que la información general del Convenio, a la fecha es la siguiente:

DATOS GENERALES		
No. DEL CONTRATO / CONVENIO	CIT-944-2020	
FECHA DE SUSCRIPCION	07/09/2020	
OBJETO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR LOS MUNICIPIOS DE FLORENCIA (CAQUETA) Y GARZON (HUILA) DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1320 DE 2017 Y No.1319 DE 2017. EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA LABOR DE INTERVENTORIA ES EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1320 DE 2017 Y No. 1319 DE 2017.	
CONTRATISTA / ENTE EJECUTOR	CONSULTORES DONOVAN SAS	
VALOR INICIAL	$242,290,664,00 M/CTE, IVA INCLUIDO	
ADICIÓN No. 1	SI ☒N/A ☐	$31.521.196,00
ADICIÓN No. 2	SI ☒ N/A ☐	$ 87.734.345,00
PLAZO INICIAL	3 MESES	
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2020	
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2020	
PRÓRROGA No. 1	SI ☒ N/A ☐	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021
PRÓRROGA No. 2	SI ☒ N/A ☐	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021
PRÓRROGA No. 3	SI ☒ N/A ☐	HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2021

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	FORMATO ACTA DE REINICIO

SUSPENSIÓN No.1	SI ☒ N/A ☐	DEL 29 ABRIL DE 2021 HASTA 28 MAYO DE 2021
SUSPENSIÓN No.2	SI ☒ N/A ☐	DEL 28 MAYO DE 2021 HASTA 12 JUNIO DE 2021
FECHA TERMINACION ACTUAL	SI ☒ N/A ☐	HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2021
CESIÓN No. 1	SI ☐ N/A ☒	
CESIÓN No. 2	SI ☐ N/A ☒	

Que el contrato CIT-944-2020, está en su fase de ejecución.

Que el contrato fue suspendido en una última instancia el día 28 de mayo hasta el día 12 de junio de 2021, y hoy se consideran superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

Que la supervisión ha verificado que están dadas las condiciones para el reinicio de la ejecución del contrato.

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato No. CIT-944-2020 a partir del 08 de junio de 2021, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presenta Acta.

SEGUNDO: Que el Interventor se compromete a ampliar/ajustar conforme a las exigencias del contrato, la garantía constituida a favor del **MINISTERIO DEL DEPORTE** para amparar sus obligaciones.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 08 de junio de 2021.

JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Secretario General
Ordenador del Gasto

JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ
Representante Legal Interventoría
Consultores Donovan SAS

JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA
Supervisor Contrato CIT-944-2020

Elaboró: Arq. Cristhian Camilo Buitrago -Contratista - Apoyo a la Supervisión del contrato CIT-944 de 2020