ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	MA-GC- 01- F11
		VERSIÓN	2
	ACTA DE INICIO	FECHA	30/11/2016
	Acta No.___1___		

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No	038-2020
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	9 de marzo de 2020			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	11 de febrero de 2020		
FECHA DE INICIO	9 de marzo de 2020		
PLAZO	8	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	9 de noviembre de 2020		
VALOR TOTAL	$ 321.921.930,00		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	N° 44 de 03 de diciembre de 2019		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	N° 49 de 13 de febrero de 2020		
FECHA APROBACION DE POLIZAS	3 de marzo de 2020		
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	R/L DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS; NIT 900.181.247-2		
INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☑	MARIADELPILAR SUAREZ MONZON ICCU		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	R/L DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS; NIT 900.181.247-2	
SUPERVISOR ☑ ☐	MARIADELPILAR SUAREZ MONZÓN	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Infraestrcutura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOSA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA