	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN MINUTA DE NOVEDAD CONTRACTUAL	**CODIGO:** PC-Fr28
		VERSIÓN: 02
	SENADO DE LA REPUBLICA	**FECHA DE APROBACIÓN:** 21/05/2020

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x)							
152 DE 2021	**ADICIÓN**	**X**	**PRORROGA**	**X**	**SUSPENSIÓN**		**OTROSÍ**	

INFORMACIÓN CONTRATANTE		
Nombre	:	SENADO DE LA REPÚBLICA
NIT	:	899.999.103-1
Dirección Notificación	:	Carrera 5 No. 10- 69
Teléfono	:	3824360- FAX 3824353
Ordenador del Gasto (OG)	:	Astrid Salamanca Rahin
Identificación OG	:	C.C. N° 66.881.897 de Florida
Facultades OG		
Conforme a elección en Sesión Plenaria del 27 de octubre de 2020 y posesión del 18 de noviembre de 2020, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012.		

INFORMACIÓN CONTRATISTA		
Nombre	:	SEBASTIAN CABRALES DOMINGUEZ
Identificación	:	C.C 1.067.892.317
E-mail notificación	:	Sebascabrales1990@gmail.com

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre	**Cargo**
DIANA MARCELA RIOS DIAZ	**JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD**

ESPECIFICACIONES CONTRATUALES

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No. 152 DE 2021 presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

1. Fecha de firma del Contrato	2. Plazo inicial de ejecución		3. Fecha Inicio de ejecución	4. Plazo Vigente
01/02/2021	31/05/2021		02/02/2021	30/06/2021
	Fecha Inicio Suspensión	**Fecha Reinicio Ejecución**		
	NO APLICA	NO APLICA		

5. Suspensiones					
Primera		**Segunda**		**Tercera**	
Fecha Inicio Suspensión	**Fecha Reinicio Ejecución**	**Fecha Inicio Suspensión**	**Fecha Reinicio Ejecución**	**Fecha Inicio Suspensión**	**Fecha Reinicio Ejecución**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6. Prórrogas			7. Valor				
Primera	**Segunda**	**Tercera**	**Inicial**	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**	**TOTAL**
30/06/2021	NO APLICA	NO APLICA	$ 20.000.000	$5.000.000	0,00	0,00	$25.000.000

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL

El supervisor del presente contrato envió oficio dirigido a la Dirección General Administrativa, justificando la necesidad de proceder a la presente novedad contractual, en razón a que el personal de planta adscrito a su dependencia es insuficiente para atender las funciones y obligaciones que legalmente le corresponden a la misma; razón por la cual se adiciona la suma de $5.000.000 al contrato No. 152 DE 2021, modificando su plazo de ejecución hasta el 31 DE JULIO DE 2021.

ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO

1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 152 DE 2021		2. Prórroga	3. Suspensión	
Valor a Adicionar	**Valor total**		**Inicio Suspensión**	**Reinicio Ejecución**
$5.000.000	$30.000.000	31 DE JULIO DE 2021	NO APLICA	NO APLICA
NOTA. En cumplimiento del artículo 40 de la ley 80 de 1993, el valor de las adiciones no supera el 50% del valor inicial del Contrato.				

4. Respaldo Presupuestal

Recursos Vigencia Actual				Recursos Vigencia Futura
Número CDP	**Fecha Inicial del CDP**	**Fuente**	**Rubro**	NO APLICA
221	13/01/2021	FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-003	

5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.

Conforme a lo dispuesto en el presente documento el plazo de ejecución del contrato quedará pactado hasta el día 31 DE JULIO DE 2021.

Así mismo, y conforme a la adición realizada mediante el presente documento, el valor del contrato quedará en la suma de $ 30.000.000 M/cte.

6. Pagos

Con ocasión de la modificación anteriormente señalada establecida en el presente documento, la "Forma de Pago" del Contrato No. 152 DE 2021, para la actual vigencia, quedará así:

Recursos Vigencia Actual

Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
NO APLICA	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000
Julio	**Agosto**	**Sept.**	**Octubre.**	**Novbre.**	**Dicbre.**
$5.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"	**8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales**	
NO APLICA	Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No. 152 DE 2021.	
9. Perfeccionamiento	**10. Requisitos de Ejecución**	
El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes.	**Aprobación Garantías por "EL SENADO"**	**Expedición Registro Presupuestal**
	NO APLICA	SI APLICA

Para constancia las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., EL 25 DE JUNIO DE 2021

Por el SENADO DE LA REPÚBLICA,



(ORIGINAL FIRMADO)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Director(a) General

EL CONTRATISTA,

SEBASTIAN CABRALES DOMINGUEZ
C.C. 1.067.892.317

Proyectó: Katheryn Parra M. - Abogado Contratista DGA **/ Revisó: Blanca Cordoba -Abogado DGA**