1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 00-108-2019	**Fecha de Suscripción: 11/07/2019**
Contratista: UNION TEMPORAL SEVICOL – COSEQUIN- LP DIAN	**NIT: 90.130.113-8**
OBJETO: "Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada con medio humano con armas, sin armas, con canino y medios tecnológicos para la permanente y adecuada protección de las personas que están en las sedes, de los bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias del Nivel Central, Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas, Puntos de Contacto y bienes inmuebles adjudicados a favor de la nación dentro de los procesos de cobro coactivo; así como de aquellos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional, para la DIAN". Lote 1- Bogotá – Centro.	
Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses y quince (15) días	**Fecha de Iniciación: 16/07/2019**
Fecha de Terminación: 31/07/2022	**Valor: $ 27.120.356.775**
Periodo evaluado:	**Del 1 al 31 de mayo de 2021**
2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Anexo del estado financiero	**Mes de mayo de 2021**

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
- El Servicio de vigilancia con medios tecnológicos y logísticos adjudicados en proceso contractual LP- 00-002-2019 para las sedes del nivel central, fueron recibidos a satisfacción de acuerdo a certificaciones de supervisores de legados de cada una de las sedes que conforman el lote 1

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
- No se han presentado situaciones anormales que afecten el normal desarrollo de la ejecución del contrato N° 00 108 2019.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
- Durante el presente periodo no se efectuaron llamadas de atención al contratista

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
- Se realizan reuniones de seguimiento del contrato con asistencia del Director del Contrato asignado por la Unión Temporal Sevicol – Cosequin, estableciéndose compromisos para adelantar diversas actividades, con el fin de mejorar la prestación del servicio contratado.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

- Durante el mes de mayo de 2021, no se elaboraron actas con el contratista.

8. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
- El contratista aportó las planillas de pago de parafiscales y riesgos laborales junto con la certificación del revisor fiscal y dispersión de nómina.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
- No se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en la matriz respectiva.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C. a los 28 días del mes de junio de 2021

Atentamente,

JOSE HUMBERTO MONTES PACHECO
Jefe Coordinación de Servicios Generales (A)
Apoyo a la supervisión del contrato Nivel Central

CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO
Subdirector de Gestión de Recursos Físicos
Supervisor Nivel Central

Proyectó: Joaquín Melo Torres