ALCALDIA DE PEREIRA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 1446 de 2021

RESPONSABLE: SARA ARENAS MARTÍNEZ


FECHA: 15/03/2021

CORREG Y/O COMUNA: PEREIRA

VEREDA Y/O BARRIO: PEREIRA

FINCA Y/O LUGAR: Teletrabajo

ACTIVIDAD
Coordinación Observatorio Ambiental Municipal



Equipo de trabajo – SIGAM OAM

Equipo técnico	Proceso	Fecha	Hora	
Rural	Gestión Institucional	23/03/2021	2:00 p. m.	Elkin - Andres
CC	Cambio Climatico	24/03/2021	8:00 a. m.	Rosa - Eduardo
DIGER	Riesgo	24/03/2021	2:00 p. m.	DIGER
PGIRS	Residuos Solidos	25/03/2021	8:00 a. m.	Alejandro Jaramillo, Sergio Valera, Maritza, Paola Holguin (A
COMEDA	Educación Ambiental	25/03/2021	2:00 p. m.	Didier, Jarol Loaiza, Heidi Hurtado
SE	Bienes y Servicios E.	26/03/2021	8:00 a. m.	Andres, Paula, Rosa
RH	Gestión Recurso Hídrico	26/03/2021	2:00 p. m.	Miguel Amezquita, Federico Palacio
Salud Ambiental	Salud Ambiental			Laura Carolina Henao
Protección Animal	Protección Animal			
Habitat	Habitat			Eduardo Forero, Jorge Eliecer Perez (Vivienda)
Negocios Verdes	Negocios Verdes			
Sistemas productivos	Sistemas productivos			
PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES 29/03/2021 - 02/04/2021				
Proceso		**Fecha**	**Hora**	
Gestión Ambiental Institucional		6/04/2021	2:00 p. m.	
Gestión del Cambio Climático		7/04/2021	8:00 a. m.	
Gestión del Riesgo de Desastres		7/04/2021	2:00 p. m.	
Gestión de los Bienes y Servicios Ecosistémicos		8/04/2021	8:00 a. m.	
Gestión del Hábitat		8/04/2021	2:00 p. m.	
Salud Ambiental		9/04/2021	8:00 a. m.	
Gestión Integral de los Residuos Solidos		9/04/2021	2:00 p. m.	
Gestión Integral del Recurso Hídrico		13/04/2021	8:00 a. m.	
Educación Ambiental		14/04/2021	2:00 p. m.	
Protección Ambiental		14/04/2021	8:00 a. m.	
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTO - INICIO DE ELABORACIÓN DE FICHAS				

Cronograma de trabajo

FIRMA