FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN 02 (JUNIO 2018)** FECHA DEL INFORME: 19 de Junio de 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO N.161-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 11 de Abril de 2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

N/A

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

VALOR DEL CONTRATO: SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE **($6.037.138.101,20).**

VIGENCIA 2018. SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE **($6.037.138.101,20).**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$6.037.038.101,20	-	$6.037.038.101,20
VALOR TOTAL	$6.037.038.101,20	-	$6.037.038.101,20

1.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2018	341.682.582,65	126218	06-JUN-18	171767118	07-JUN-18	341.682.582,65	-
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$5.695.355.518,55	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$6.037.038.101,20	-	-	-	-	$341.682.582,65	$5.695.355.518,55

1.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP		VALOR$
DIVISAS	2018	20218	22-01-2018	27618	13-04-2018		$6.037.038.101,20
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS						$6.037.038.101,20

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	$341.682.582,65
FACTURADO JUNIO	$625.247.315,41
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$966.929.898,06

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
15/05/18	5497	77,90	14.126,59	BUCARAMANGA	1.100.461,36	AL-B MANGA	5001863204
15/05/18	5498	483,20	14.183,07	BUCARAMANGA	6.853.259,42	AL-B MANGA	5001863204
15/05/18	5499	871,10	14.349,50	CUCUTA	12.499.849,45	AL-CUCUTA	5001863204
15/05/18	5500	166,60	14.033,50	CUCUTA	2.337.981,10	AL-CUCUTA	5001863204
15/05/18	5502	696,00	13.666,09	CAREPA	9.511.598,64	AL-CAREPA	5001863204
15/05/18	5503	639,20	14.552,96	TIBU	9.302.252,03	AL-TIBU	5001863204
15/05/18	5504	166,70	14.552,96	TIBU	2.425.978,43	AL-TIBU	5001863204
15/05/18	5505	842,90	14.089,98	CUCUTA	11.876.444,14	AL-CUCUTA	5001863204
15/05/18	5501	1.987,30	13.365,20	CAREPA	26.560.661,96	AL-CAREPA	5001863204
15/05/18	5508	2.216,50	14.552,96	TIBU	32.256.635,84	AL-TIBU	5001863204
23/05/18	5509	390,70	14.552,96	TIBU	5.685.841,47	AL-TIBU	5001863204
23/05/18	5510	2.230,40	14.293,44	TIBU	31.880.088,58	AL-TIBU	5001863204
23/05/18	5511	2.440,20	14.293,44	TIBU	34.878.852,29	AL-TIBU	5001863204
23/05/18	5512	842,80	14.293,44	TIBU	12.046.511,23	AL-TIBU	5001863204
23/05/18	5513	481,70	14.431,47	BUCARAMANGA	6.951.639,10	AL-B MANGA	5001863204
23/05/18	5514	102,20	14.338,38	CUCUTA	1.465.382,44	AL-CUCUTA	5001863204
23/05/18	5515	253,80	13.666,09	CAREPA	3.468.453,64	AL-CAREPA	5001863204
23/05/18	5516	1.172,10	13.406,57	CAREPA	15.713.840,70	AL-CAREPA	5001863204
23/05/18	5517	220,90	13.406,57	CAREPA	2.961.511,31	AL-CAREPA	5001863204
30/05/18	5523	2.196,50	14.541,84	TIBU	31.941.151,56	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5524	1.793,40	14.541,84	TIBU	26.079.335,86	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5525	977,50	14.541,84	TIBU	14.214.648,60	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5526	1.415,70	14.541,84	TIBU	20.586.882,89	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5527	443,20	14.886,47	TIBU	6.597.683,50	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5529	2.371,20	14.338,38	CUCUTA	33.999.166,66	AL-CUCUTA	5001863204
30/05/18	5530	153,90	14.338,38	CUCUTA	2.206.676,68	AL-CUCUTA	5001863204
30/05/18	5532	390,10	14.683,01	CUCUTA	5.727.842,20	AL-CUCUTA	5001863204
30/05/18	5533	301,20	14.776,10	BUCARAMANGA	4.450.561,32	AL-B MANGA	5001863204
30/05/18	5534	304,50	13.654,97	CAREPA	4.157.938,37	AL-CAREPA	5001863204
30/05/18	5535	226,10	13.654,97	CAREPA	3.087.388,72	AL-CAREPA	5001863204

30/05/18	5536	278,30	14.776,10	BUCARAMANGA	4.112.188,63	AL-B MANGA	5001863204
30/05/18	5537	1.929,40	14.886,47	TIBU	28.721.955,22	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5538	521,50	14.886,47	TIBU	7.763.294,11	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5539	1.039,10	13.999,60	CAREPA	14.546.984,36	AL-CAREPA	5001863204
12/06/18	5546	174,00	14.886,47	TIBU	2.590.245,78	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5547	39,70	14.886,47	TIBU	590.992,86	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5548	1.117,90	14.797,92	TIBU	16.542.594,77	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5549	756,90	14.797,92	TIBU	11.200.545,65	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5550	452,90	14.797,92	TIBU	6.701.977,97	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5551	2.576,50	14.623,28	TIBU	37.676.880,92	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5552	846,20	14.623,28	TIBU	12.374.219,54	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5553	1.531,30	14.683,01	CUCUTA	22.484.093,21	AL-CUCUTA	5001863204
12/06/18	5554	2.316,60	14.594,46	CUCUTA	33.809.526,04	AL-CUCUTA	5001863204
12/06/18	5555	686,40	14.594,46	CUCUTA	10.017.637,34	AL-CUCUTA	5001863204
12/06/18	5556	232,80	14.419,82	CUCUTA	3.356.934,10	AL-CUCUTA	5001863204
12/06/18	5557	517,30	14.419,82	CUCUTA	7.459.372,89	AL-CUCUTA	5001863204
12/06/18	5558	75,80	14.687,55	BUCARAMANGA	1.113.316,29	AL-B MANGA	5001863204
12/06/18	5559	313,90	14.512,91	BUCARAMANGA	4.555.602,45	AL-B MANGA	5001863204
12/06/18	5560	203,30	14.687,55	BUCARAMANGA	2.985.978,92	AL-B MANGA	5001863204
12/06/18	5561	95,10	13.911,05	CAREPA	1.322.940,86	AL-CAREPA	5001863204
12/06/18	5562	898,10	13.911,05	CAREPA	12.493.514,01	AL-CAREPA	5001863204
		43.458,50			**625.247.315,41**		

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantia única de cumplimiento No. 11-44-101122242
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101027556
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 13 Abril del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-04-2018	15-01-2019	$1.811.141.430,36
Responsabilidad civil extracontractual	12-04-2018	15-09-2018	$390.621.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	12-04-2018	15-03-2019	$1.811.143.430,36
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-04-2018	15-09-2021	$301.856.903,06
Calidad del Servicio	12-04-2018	15-03-2019	$1.811.141.430,36

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL

PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

5. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 161-CENACAVIACION-2018.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
5,66% CANCELADO	**16,02%** EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2018 SE RECIBIERON **43.458,50** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$625.247.315,41**, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **16,02%.**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **5,66%** CORRESPONDIENTE A **$341.682.582,65.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$6.037.138.101,20
Total del Contrato	**$6.037.138.101,20**

8. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 161-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 093155 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 19 Junio del 2018

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 161-CENACAVIACION-2018
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 161-CENACAVIACION-2018, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**161-CENACAVIACION-2018**
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 Abril del 2018
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 046221651 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit. 9002232704 de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES** de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas • Informe del supervisor. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013.
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato es el Jefe Área Administrativa de DECOA o quien haga sus

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$6.037.138.101,20**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será hasta el 15 de septiembre de 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** El suministro de los bienes objeto del presente proceso, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados en los puntos conforme se determina en las especificaciones técnicas.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
FECHA INICIO	13 Abril del 2018
VALOR FINAL CONTRATO	**$6.037.138.101,20**

En Bogotá, el día 19 de Junio del 2018, se reunieron: el Señor MY. GIOVANNY GARZON VARGAS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 161-CENACAVIACION-2018 y el Señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo del suministro de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
15/05/18	5497	77,90	14.126,59	BUCARAMANGA	1.100.461,36	AL-B MANGA	5001863204
15/05/18	5498	483,20	14.183,07	BUCARAMANGA	6.853.259,42	AL-B MANGA	5001863204
15/05/18	5499	871,10	14.349,50	CUCUTA	12.499.849,45	AL-CUCUTA	5001863204
15/05/18	5500	166,60	14.033,50	CUCUTA	2.337.981,10	AL-CUCUTA	5001863204
15/05/18	5502	696,00	13.666,09	CAREPA	9.511.598,64	AL-CAREPA	5001863204
15/05/18	5503	639,20	14.552,96	TIBU	9.302.252,03	AL-TIBU	5001863204
15/05/18	5504	166,70	14.552,96	TIBU	2.425.978,43	AL-TIBU	5001863204
15/05/18	5505	842,90	14.089,98	CUCUTA	11.876.444,14	AL-CUCUTA	5001863204
15/05/18	5501	1.987,30	13.365,20	CAREPA	26.560.661,96	AL-CAREPA	5001863204
15/05/18	5508	2.216,50	14.552,96	TIBU	32.256.635,84	AL-TIBU	5001863204
23/05/18	5509	390,70	14.552,96	TIBU	5.685.841,47	AL-TIBU	5001863204
23/05/18	5510	2.230,40	14.293,44	TIBU	31.880.088,58	AL-TIBU	5001863204
23/05/18	5511	2.440,20	14.293,44	TIBU	34.878.852,29	AL-TIBU	5001863204
23/05/18	5512	842,80	14.293,44	TIBU	12.046.511,23	AL-TIBU	5001863204
23/05/18	5513	481,70	14.431,47	BUCARAMANGA	6.951.639,10	AL-B MANGA	5001863204
23/05/18	5514	102,20	14.338,38	CUCUTA	1.465.382,44	AL-CUCUTA	5001863204
23/05/18	5515	253,80	13.666,09	CAREPA	3.468.453,64	AL-CAREPA	5001863204
23/05/18	5516	1.172,10	13.406,57	CAREPA	15.713.840,70	AL-CAREPA	5001863204
23/05/18	5517	220,90	13.406,57	CAREPA	2.961.511,31	AL-CAREPA	5001863204
30/05/18	5523	2.196,50	14.541,84	TIBU	31.941.151,56	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5524	1.793,40	14.541,84	TIBU	26.079.335,86	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5525	977,50	14.541,84	TIBU	14.214.648,60	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5526	1.415,70	14.541,84	TIBU	20.586.882,89	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5527	443,20	14.886,47	TIBU	6.597.683,50	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5529	2.371,20	14.338,38	CUCUTA	33.999.166,66	AL-CUCUTA	5001863204
30/05/18	5530	153,90	14.338,38	CUCUTA	2.206.676,68	AL-CUCUTA	5001863204
30/05/18	5532	390,10	14.683,01	CUCUTA	5.727.842,20	AL-CUCUTA	5001863204
30/05/18	5533	301,20	14.776,10	BUCARAMANGA	4.450.561,32	AL-B MANGA	5001863204
30/05/18	5534	304,50	13.654,97	CAREPA	4.157.938,37	AL-CAREPA	5001863204
30/05/18	5535	226,10	13.654,97	CAREPA	3.087.388,72	AL-CAREPA	5001863204
30/05/18	5536	278,30	14.776,10	BUCARAMANGA	4.112.188,63	AL-B MANGA	5001863204
30/05/18	5537	1.929,40	14.886,47	TIBU	28.721.955,22	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5538	521,50	14.886,47	TIBU	7.763.294,11	AL-TIBU	5001863204
30/05/18	5539	1.039,10	13.999,60	CAREPA	14.546.984,36	AL-CAREPA	5001863204
12/06/18	5546	174,00	14.886,47	TIBU	2.590.245,78	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5547	39,70	14.886,47	TIBU	590.992,86	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5548	1.117,90	14.797,92	TIBU	16.542.594,77	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5549	756,90	14.797,92	TIBU	11.200.545,65	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5550	452,90	14.797,92	TIBU	6.701.977,97	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5551	2.576,50	14.623,28	TIBU	37.676.880,92	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5552	846,20	14.623,28	TIBU	12.374.219,54	AL-TIBU	5001863204
12/06/18	5553	1.531,30	14.683,01	CUCUTA	22.484.093,21	AL-CUCUTA	5001863204
12/06/18	5554	2.316,60	14.594,46	CUCUTA	33.809.526,04	AL-CUCUTA	5001863204
12/06/18	5555	686,40	14.594,46	CUCUTA	10.017.637,34	AL-CUCUTA	5001863204
12/06/18	5556	232,80	14.419,82	CUCUTA	3.356.934,10	AL-CUCUTA	5001863204

12/06/18	5557	517,30	14.419,82	CUCUTA	7.459.372,89	AL-CUCUTA	5001863204
12/06/18	5558	75,80	14.687,55	BUCARAMANGA	1.113.316,29	AL-B MANGA	5001863204
12/06/18	5559	313,90	14.512,91	BUCARAMANGA	4.555.602,45	AL-B MANGA	5001863204
12/06/18	5560	203,30	14.687,55	BUCARAMANGA	2.985.978,92	AL-B MANGA	5001863204
12/06/18	5561	95,10	13.911,05	CAREPA	1.322.940,86	AL-CAREPA	5001863204
12/06/18	5562	898,10	13.911,05	CAREPA	12.493.514,01	AL-CAREPA	5001863204
		43.458,50			**625.247.315,41**		

1. ENTREGA	**FACTURADO MAYO**	**$341.682.582,65**
2. ENTREGA	**FACTURADO JUNIO**	**$625.247.315,41**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$966.929.898,06**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal de
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 161-CENACAVIACION-2018

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001863204-2018
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	18.06.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200171079	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 161 CENAC2018 / ENTRADA C.C.L / CO 161 CENAC 2018 C.C.L / CO, 161 15/05/2018C.C.L FACT 5497BUCARAMANGA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,90	GLN	14.126,59	1.100.461,36
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		483,20	GLN	14.183,07	6.853.259,42
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		871,10	GLN	14.349,50	12.499.849,45
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,60	GLN	14.033,50	2.337.981,10
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		696,00	GLN	13.666,09	9.511.598,64
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		639,20	GLN	14.552,96	9.302.252,03
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,70	GLN	14.552,96	2.425.978,43
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		842,90	GLN	14.089,98	11.876.444,14
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.987,30	GLN	13.365,20	26.560.661,96
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.216,50	GLN	14.552,96	32.256.635,84
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		390,70	GLN	14.552,96	5.685.841,47
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.230,40	GLN	14.293,44	31.880.088,58

TOTALES 625.247.315,41

MONTO: SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON- CUARENTA Y UN /100 M CTE

Te. Cataño R. Santiago

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 18.06.2018 16:03:42 HECTSUAD

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001863204-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.440,20	GLN	14.293,44	34.878.852,29
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		842,80	GLN	14.293,44	12.046.511,23
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		481,70	GLN	14.431,47	6.951.609,10
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		102,20	GLN	14.338,38	1.465.382,44
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		253,80	GLN	13.666,09	3.468.453,64
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.172,10	GLN	13.406,57	15.71[illegible].840,70
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		220,90	GLN	13.406,57	2.961.311,31
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.196,50	GLN	14.541,84	31.941.151,56
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.793,40	GLN	14.541,84	26.079.383,86
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		977,50	GLN	14.541,84	14.214.648,60
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.415,70	GLN	14.541,84	20.586.882,89
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		443,20	GLN	14.886,47	6.597.683,50
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.371,20	GLN	14.338,38	33.994.166,66
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		153,90	GLN	14.338,38	2.206.676,68
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		390,10	GLN	14.683,01	5.727.842,20
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		301,20	GLN	14.776,10	4.450.561,32
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		304,50	GLN	13.654,97	4.157.938,37
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		226,10	GLN	13.654,97	3.087.388,72
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		278,30	GLN	14.776,10	4.112.168,63
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.929,40	GLN	14.886,47	28.721.955,22

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5001863204-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		521,50	GLN	14.886,47	7.763.294,11
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.039,10	GLN	13.999,60	14.546.984,36
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		174,00	GLN	14.886,47	2.590.045,78
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		39,70	GLN	14.886,47	590.992,86
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.117,90	GLN	14.797,92	16.542.594,77
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		756,90	GLN	14.797,92	11.200.545,65
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		452,90	GLN	14.797,92	6.701.977,97
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.576,50	GLN	14.623,28	37.676.880,92
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		846,20	GLN	14.623,28	12.374.219,54
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.531,30	GLN	14.684,01	22.484.093,21
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.316,60	GLN	14.594,46	33.809.526,04
1351297	AL-CUCUTA		JET A-2	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		686,40	GLN	14.594,46	10.017.637,34
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		232,80	GLN	14.419,82	3.356.934,10
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		517,30	GLN	14.419,82	7.459.372,89
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,80	GLN	14.687,55	1.113.316,29
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		313,90	GLN	14.512,91	4.555.602,45
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		203,30	GLN	14.687,55	2.985.978,92
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,10	GLN	13.911,05	1.322.940,86
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		898,10	GLN	13.911,05	12.493.514,01